



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตสวนหลวง

รหัสโครงการ... : 50380000-3247

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเดชา ขุนหเจริญ โทร.023217926

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธินิ แจ้งสามสี โทร.0877974172

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ให้หน่วยงานจัดการฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมูลที่ต้องการ ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย

และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล

ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดทำรายละเอียดขอบเขตของข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ
2. เพื่อกำหนดแหล่งข้อมูลในการจัดเก็บรวบรวม
3. เพื่อออกแบบการจัดเก็บข้อมูล
4. เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยงาน
5. เพื่อกำหนดเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล
6. เพื่อจัดทำปฏิทินการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อให้หน่วยงานมีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาระบบข้อมูล พัฒนาข้อมูลเป็นฐานข้อมูล จำนวน 1 ฐานข้อมูล

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

เป้าหมายที่ : ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์

ตัวชี้วัด... : มิติที่4 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ทบทวนสถานะข้อมูลที่จะเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตสวนหลวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตสวนหลวง และคัดเลือกข้อมูลเพื่อจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตสวนหลวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานตามกิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตสวนหลวง และคัดเลือกข้อมูลเพื่อจัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขตสวนหลวง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขั้นตอนที่ 1-2 ทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบัน และนำข้อมูลตามภารกิจของหน่วยงานมาจัดลำดับความสำคัญของภารกิจจากบัญชีข้อมูลเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต พร้อมให้เหตุผลในการจัดลำดับความสำคัญ โดยดำเนินการตามแบบ สยป.4.1(2)		
	แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญของสำนักงานเขต ขั้นตอนที่ 3 สำนักงานเขต ดำเนินการตามแบบ สยป.4.1(4) แผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต และปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต		
	ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำลังดำเนินการโดยในขั้นตอนที่ 1-2 ทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบัน และนำข้อมูลตามภารกิจของหน่วยงานมาจัดลำดับความสำคัญของภารกิจจากบัญชีข้อมูลเชิงพื้นที่ของสำนักงานเขต พร้อมให้เหตุผลในการจัดลำดับความสำคัญ โดยดำเนินการตามแบบ สยป.4.1(2)		
	แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญของสำนักงานเขต ขั้นตอนที่ 3 สำนักงานเขต ดำเนินการตามแบบ สยป.4.1(4) แผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต และปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	<p>ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบต่อไป</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอหนังสือแจ้งตอบกลับจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเก็บข้อมูลและนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่เขตในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ตามบัญชีรายการข้อมูลเชิงพื้นที่ จำนวน 9 รายการ และแจ้งผลการดำเนินการโดยแนบเอกสารหน้าแรกของรายการข้อมูลทุกรายการส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่เขตในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ตามบัญชีรายการข้อมูลเชิงพื้นที่ จำนวน 9 รายการ ผ่านทางเว็บไซต์ http://monitor.bangkok.go.th ข้อมูลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงเป็นรายปี นำเข้าข้อมูลแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่เขตในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ตามบัญชีรายการข้อมูลเชิงพื้นที่ จำนวน 9 รายการ ผ่านทางเว็บไซต์ http://monitor.bangkok.go.th ข้อมูลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงเป็นรายปี นำเข้าข้อมูลแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และนำเข้าข้อมูลที่มีการเพิ่มเติมข้อมูลประจำเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนกรกฎาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 17/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...นำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่เขตในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ตามบัญชีรายการข้อมูลเชิงพื้นที่ จำนวน 9 รายการ ผ่านทางเว็บไซต์ http://monitor.bangkok.go.th ข้อมูลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงเป็นรายปี นำเข้าข้อมูลแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และนำเข้าข้อมูลที่มีการเพิ่มเติมข้อมูลประจำเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนสิงหาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว นำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่เขตในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ตามบัญชีรายการข้อมูลเชิงพื้นที่ จำนวน 9 รายการ ผ่านทางเว็บไซต์ http://monitor.bangkok.go.th ข้อมูลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงเป็นรายปี นำเข้าข้อมูลแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และนำเข้าข้อมูลที่มีการเพิ่มเติมข้อมูลประจำเดือน ภายในวันที่ 5 ของเดือนกันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

