



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

รหัสโครงการ... : 50380000-3248

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 402,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 170,560 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรศักดิ์ ปิณฑินและ โทร 089-484-7796

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธิณี แจ้งสามสี โทร.0877974172

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นศูนย์ที่พระสงฆ์ได้จัดตั้งขึ้นมา เป็นการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ให้การศึกษาอบรมประชาชนซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็ก และเยาวชน โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา แล้วนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สำนักงานเขตสวนหลวง จึงมีนโยบายด้านการศึกษาย่างเด่นชัดต้องการให้เยาวชน และคนทุกวัย มีความรู้คู่คุณธรรม ดังนั้น จึงได้มีการสนับสนุนเรื่องให้วัดในพื้นที่โรงเรียนในสังกัด จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น โดยสนับสนุนเรื่องอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมโครงการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียน ได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้และเข้าใจประวัติพุทธศาสนา และเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาแห่งชาติ และเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาพร้อมครอบครัว และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงเรียนวัดปากบ่อ มีบทบาทเด่นชัดในด้านการศึกษาสงเคราะห์
5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษาของผู้ว่าราชการที่ต้องการให้เยาวชนและทุกคนมีความรู้คู่คุณธรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

1. สำนักงานเขตสวนหลวงมีศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 1 แห่ง(โรงเรียนวัดปากบ่อ)
2. เด็กและเยาวชนมีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาที่ศูนย์

ด้านคุณภาพ

1. ได้ใช้เวลาว่างในวันอาทิตย์ ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากขึ้น
2. วัด โรงเรียนและบ้านมีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
3. ครูพระช่วยสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมตามโครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์		
	ประสานบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมตามโครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์		
	ประสานบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติจัดทาคณะกรรมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขออนุมัติเบิกเงินในแต่ละเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 120,720 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกเป็นรายเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 40,240 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 9,600 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 8/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)ตามประกาศลงวันที่ 27 กพ.2563 และหนังสือ สำนักงานการศึกษา ที่ กท 8005/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต ให้สำนักงานเขตยกเลิกโครงการฯ			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(covid-19)ตามประกาศลงวันที่ 27 กพ.2563 และหนังสือ สำนักงานการศึกษา ที่ กท 8005/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต ให้สำนักงานเขตยกเลิกโครงการฯ ทำให้ไม่สามารถจัดประชุม สัมมนา ตามโครงการฯ ได้			: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 5/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะอยู่ในช่วงไวรัสโคโรนา(covid-19)และมีการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 กค. 2563			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 10/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสอนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563			: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เนื่องจาก...การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่4) โดยต้องควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563			: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 9/24/2020 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สิ้นสุดการจัดทำฎีกาและโรคโควิด-19			: ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

รหัสโครงการ... : 50380000-3248

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 402,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 170,560 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรศักดิ์ ปิณฑและ โทร 089-484-7796

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธิณี แจ้งสามสี โทร.0877974172

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นศูนย์ที่พระสงฆ์ได้จัดตั้งขึ้นมา เป็นการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน

ให้การศึกษอบรมประชาชนซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็ก และเยาวชน

โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา

แล้วนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สำนักงานเขตสวนหลวง จึงมีนโยบายด้านการศึกษาย่างเด่นชัดต้องการให้เยาวชน และคนทุกวัย มีความรู้คู่คุณธรรม

ดังนั้น จึงได้มีการสนับสนุนเรื่องให้วัดในพื้นที่โรงเรียนในสังกัด จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น โดยสนับสนุนเรื่องอาคารสถานที่

และอุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมโครงการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียน ได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

2.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

3.เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้และเข้าใจประวัติพุทธศาสนา และเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาแห่งชาติ

และเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาพร้อมครอบครัว และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง

4.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงเรียนวัดปากบ่อ มีบทบาทเด่นชัดในด้านการศึกษาสงเคราะห์

5.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษาของผู้ว่าราชการที่ต่อต้องการให้เยาวชนและทุกคนมีความรู้คู่คุณธรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

1.สำนักงานเขตสวนหลวงมีศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 1 แห่ง(โรงเรียนวัดปากบ่อ)

2.เด็กและเยาวชนมีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาที่ศูนย์

ด้านคุณภาพ

1.ได้ใช้เวลาว่างในวันอาทิตย์ ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากขึ้น

2.วัด โรงเรียนและบ้านมีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

3.ครูพระช่วยสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมตามโครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประสานบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมตามโครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประสานบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติจัดทาคณะกรรมการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขออนุมัติเบิกเงินในแต่ละเดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 120,720 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกเป็นรายเดือน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 40,240 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 9,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 8/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามประกาศลงวันที่ 27 กพ.2563 และหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ กท 8005/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต ให้สำนักงานเขตยกเลิกโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(Covid-19)ตามประกาศลงวันที่ 27 กพ.2563 และหนังสือ สำนักการศึกษา ที่ กท 8005/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต ให้สำนักงานเขตยกเลิกโครงการฯ ทำให้ไม่สามารถจัดประชุม สัมมนา ตามโครงการฯ ได้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 5/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะอยู่ในช่วงไวรัสโคโรนา(Covid-19)และมีการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 กค. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 10/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสอนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เนื่องจาก...การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่4) โดยต้องควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 9/24/2020 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สิ้นสุดการจัดทำฎีกาและโรคโควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

รหัสโครงการ... : 50380000-3248

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 402,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 170,560 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรศักดิ์ ปิณฑินและ โทร 089-484-7796

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธิณี แจ่มสามสี โทร.0877974172

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นศูนย์ที่พระสงฆ์ได้จัดตั้งขึ้นมา เป็นการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน

ให้การศึกษอบรมประชาชนซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็ก และเยาวชน

โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

แล้วนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สำนักงานเขตสวนหลวง จึงมีนโยบายด้านการศึกษาย่างเด่นชัดต้องการให้เยาวชน และคนทุกวัย มีความรู้คู่คุณธรรม ดังนั้น จึงได้มีการสนับสนุนเรื่องให้วัดในพื้นที่โรงเรียนในสังกัด จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น โดยสนับสนุนเรื่องอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมโครงการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียน ได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้และเข้าใจประวัติพุทธศาสนา และเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาแห่งชาติ และเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาพร้อมครอบครัว และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงเรียนวัดปากบ่อ มีบทบาทเด่นชัดในด้านการศึกษาสงเคราะห์
5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษาของผู้อำนวยการที่ต้องการให้เยาวชนและทุกคนมีความรู้คู่คุณธรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

1. สำนักงานเขตสวนหลวงมีศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 1 แห่ง(โรงเรียนวัดปากบ่อ)
2. เด็กและเยาวชนมีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาที่ศูนย์

ด้านคุณภาพ

1. ได้ใช้เวลาว่างในวันอาทิตย์ ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากขึ้น
2. วัด โรงเรียนและบ้านมีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
3. ครูพระช่วยสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมตามโครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์		
	ประสานบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมตามโครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์		
	ประสานบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติจัดหาคณะกรรมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขออนุมัติเบิกเงินในแต่ละเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 120,720 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกเป็นรายเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 40,240 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 9,600 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 8/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)ตามประกาศลงวันที่ 27 กพ.2563 และหนังสือ สำนักงานการศึกษา ที่ กท 8005/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต ให้สำนักงานเขตยกเลิกโครงการฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(covid-19)ตามประกาศลงวันที่ 27 กพ.2563 และหนังสือ สำนักงานการศึกษา ที่ กท 8005/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต ให้สำนักงานเขตยกเลิกโครงการฯ ทำให้ไม่สามารถจัดประชุม สัมมนา ตามโครงการฯ ได้		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 5/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...มีปัญหาก่อตั้งขึ้นเพราะอยู่ในช่วงไวรัสโคโรนา(covid-19)และมีการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 กค. 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 10/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสอนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ไม่เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่11 :: 24/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เนื่องจาก...การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่4) โดยต้องควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 9/24/2020 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สิ้นสุดการจัดทำฎีกาและโรคโควิด-19 : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

รหัสโครงการ... : 50380000-3248

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 402,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 170,560 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสุรศักดิ์ ปิตินและ โทร 089-484-7796

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธิณี แจ่มสามสี โทร.0877974172

1.3 หลักการและเหตุผล

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นศูนย์ที่พระสงฆ์ได้จัดตั้งขึ้นมา เป็นการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ให้การศึกษาอบรมประชาชนซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเด็ก และเยาวชน โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา แล้วนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สำนักงานเขตสวนหลวง จึงมีนโยบายด้านการศึกษาอย่างเด่นชัดต้องการให้เยาวชน และคนทุกวัย มีความรู้คู่คุณธรรม ดังนั้น จึงได้มีการสนับสนุนเรื่องให้วัดในพื้นที่โรงเรียนในสังกัด จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น โดยสนับสนุนเรื่องอาคารสถานที่ และอุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมโครงการ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียน ได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
2. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือนะหว่่าวัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
3. เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้และเข้าใจประวัติพุทธศาสนา และเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นศาสนาแห่งชาติ และเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาพร้อมครอบครัว และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้วัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โรงเรียนวัดปากบ่อ มีบทบาทเด่นชัดในด้านการศึกษาสงเคราะห์
5. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษาของส่วนราชการที่ต้องการให้เยาวชนและทุกคนมีความรู้คู่คุณธรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

1. สำนักงานเขตสวนหลวงมีศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 1 แห่ง(โรงเรียนวัดปากบ่อ)
2. เด็กและเยาวชนมีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาที่ศูนย์

ด้านคุณภาพ

1. ได้ใช้เวลาว่างในวันอาทิตย์ ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากขึ้น
2. วัด โรงเรียนและบ้านมีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
3. ครูพระช่วยสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมตามโครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ประสานบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมตามโครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ประสานบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อนุมัติจัดทาคณะกรรมการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขออนุมัติเบิกเงินในแต่ละเดือน			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกเป็นรายเดือน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 120,720 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 40,240 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 8/4/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)ฯตามประกาศลงวันที่ 27 กพ.2563 และหนังสือ สำนักงานการศึกษา ที่ กท 8005/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต ให้สำนักงานเขตยกเลิกโครงการฯ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(covid-19)ฯตามประกาศลงวันที่ 27 กพ.2563 และหนังสือ สำนักงานการศึกษา ที่ กท 8005/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต ให้สำนักงานเขตยกเลิกโครงการฯ ทำให้ไม่สามารถจัดประชุม สัมมนา ตามโครงการฯ ได้	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 5/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะอยู่ในช่วงไวรัสโคโรนา(covid-19)และมีการเลื่อนวันเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 1 กค. 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 10/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสอนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เนื่องจาก...การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่4) โดยต้องควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 9/24/2020 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...สิ้นสุดการจัดทำฎีกาและโรคโควิด-19	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

