



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอันตราย

รหัสโครงการ... : 50380000-3307

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายยรรยง อำพันขาว และนายสมชาย โคตรชนะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี แจ่มสามสี

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันมีมูลฝอยของเสียอันตรายที่เกิดจากชุมชน มากมาย และชุมชนยังไม่มีความรู้ที่จะดำเนินการจัดเก็บทิ้งของเสียอันตรายเหล่านี้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อลดขยะของเสียอันตรายภายในชุมชน ของพื้นที่เขตสวนหลวง อาทิ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย บรรจุกัมมันต์ปนเปื้อนต่างๆ เป็นต้น

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อลดปริมาณขยะของเสียอันตรายภายในชุมชน ในพื้นที่เขตสวนหลวง

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการปฏิบัติงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำงานตามแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามแผน โดยจัดเก็บขยะอันตรายตามชุมชนภายในพื้นที่เขตสวนหลวง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามแผน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอันตราย ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 - มี.ค 63

ดำเนินการจัดเก็บขยะได้ 8.4 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 5.04

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: ดำเนินการคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย ดังนี้

1 มี.ค. 63 ชุมชนร่วมใจ อ่อนนุช 43

8 มี.ค. 63 ชุมชน ดาราฉาย อ่อนนุช 46

15 มี.ค. 63 ชุมชนธรรมานุรักษ์ ซอยศิริถาวร

22 มี.ค. 63 ชุมชนแสงสันติ ซอยพัฒนาการ 20 แยก 8

29 มี.ค. 63 ในซอยอ่อนนุช 17 แยก 4 6 8 และ 10

รวม น้ำหนักที่จัดเก็บได้ ในเดือนมีนาคม 2563 เท่ากับ 2,650 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บขยะอันตรายในชุมชน รวมได้น้ำหนัก 1,630 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนในการจัดเก็บขยะอันตรายในชุมชน วันที่ 3 พ.ค. ชุมชนอัลเอี้ยะติซอม วันที่ 10 พ.ค. ชุมชนดาร์ลุอามิน วันที่ 17 พ.ค. หมู่บ้านเอื้อสุข วันที่ 24 พ.ค. ชุมชนโมรารวณ 1 วันที่ 31 หมู่บ้านพรไพธิน รวมน้ำหนัก 1,520 กก.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 15/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามกิจกรรม จัดเก็บขยะอันตราย ในชุมชน 7มี.ย.63 ชุมชนพัฒนาคลองสะแก ซอยพัฒนาการ

20 แยก 2 , 14 มี.ย. 63 ชุมชนนาคภาษิต ซอยพระรามเก้า 45 , 21 มี.ย. 63 ชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนา ซอยอ่อนนุช 25 , 28 มี.ย. 63





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่11	ชุมชนสวนหลวงก้าวหน้า ซอยอ่อนนุช 17 แยก 3 5 และ 7 จัดเก็บรวมน้ำหนักได้ 1,200 กก. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 13/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามแผน วันที่ 5 ก.ค. ชุมชนมุสลิมพัฒนาบ้านป่า ซอยพัฒนาการ 20 แยก 9 วันที่ 12 ก.ค. ชุมชนวิเศษสุข ซอยพระรามเก้า 57/2 วันที่ 19 ก.ค. ชุมชน หมู่บ้านผกาภาค ซอยพัฒนาการ 29 วันที่ 26 ก.ค. ชุมชนสนามมิตรซอยรามคำแหง 4 จัดเก็บได้ร่น้ำหนัก 3,550 กิโลกรัม
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 4/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บขยะอันตราย วันที่ 2 ส.ค. หมู่บ้านนราศิริ ซอยศรีนครินทร์ 20 วันที่ 9 ส.ค. หมู่บ้านเคหะนคร ซอยพัฒนาการ 50 และ 52 วันที่ 16 ส.ค. โรงเรียนในสังกัดเขตสวนหลวง 8 แห่ง วันที่ 23 ส.ค. ชุมชนแหลมทองพัฒนา ซอยพัฒนาการ 30 วันที่ 30 ส.ค. ซอยพัฒนาการ 58 และหมู่บ้านเอื้อสุข จัดเก็บได้ร่น้ำหนักรวม 3,520 กก.
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/09/2563 : จัดเก็บขยะอันตรายในชุมชน ตามเป้าหมาย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอันตราย

รหัสโครงการ... : 50380000-3307

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายยรรยง อัมพันขาว และนายสมชาย โคตรชนะ

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี แจ้งสามสี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันมีมูลฝอยของเสียอันตรายที่เกิดจากชุมชน มากมาย และชุมชนยังไม่มีความรู้ที่จะดำเนินการจัดเก็บทิ้งของเสียอันตรายเหล่านี้ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อลดขยะของเสียอันตรายภายในชุมชน ของพื้นที่เขตสวนหลวง อาทิ หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย บรรจุกัมมันต์เป็นอื่นต่างๆ เป็นต้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อลดปริมาณขยะของเสียอันตรายภายในชุมชน ในพื้นที่เขตสวนหลวง

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการปฏิบัติงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำงานตามแผน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามแผน โดยจัดเก็บขยะอันตรายตามชุมชนภายในพื้นที่เขตสวนหลวง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามแผน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 12/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอันตราย ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 - มี.ค 63 ดำเนินการจัดเก็บขยะได้ 8.4 ตัน/วัน คิดเป็นร้อยละ 5.04 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ดำเนินการคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตราย ดังนี้ 1 มี.ค. 63 ชุมชนร่วมใจ อ่อนนุช 43 8 มี.ค. 63 ชุมชน ดาราฉาย อ่อนนุช 46





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	15 มี.ค. 63 ชุมชนธรรมานูร์รักษ์ ซอยศิริถาวร		
	22 มี.ค. 63 ชุมชนแสงสันติ ซอยพัฒนาการ 20 แยก 8		
	29 มี.ค. 63 ในซอยอ่อนนุช 17 แยก 4 6 8 และ 10		
	รวม น้ำหนักที่จัดเก็บได้ ในเดือนมีนาคม 2563 เท่ากับ 2,650 กิโลกรัม		
รายงานครั้งที่ 8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บขยะอันตรายในชุมชน รวมได้น้ำหนัก 1,630 กิโลกรัม		
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนในการจัดเก็บขยะอันตรายในชุมชน วันที่ 3 พ.ค. ชุมชนอัลเอียะติซอม วันที่ 10 พ.ค. ชุมชนดาร์ลุอาหมิน วันที่ 17 พ.ค. หมู่บ้านเอื้อสุข วันที่ 24 พ.ค. ชุมชนโมรารวม 1 วันที่ 31 หมู่บ้านพรไพลิน รวมน้ำหนัก 1,520 กก.		
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 15/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามกิจกรรม จัดเก็บขยะอันตราย ในชุมชน 7มิ.ย.63 ชุมชนพัฒนาคลองสะแก ซอยพัฒนาการ 20 แยก 2 , 14 มิ.ย. 63 ชุมชนนาภาคชาติ ซอยพระรามเก้า 45 , 21 มิ.ย. 63 ชุมชนวัดทองเจ้าพัฒนา ซอยอ่อนนุช 25 , 28 มิ.ย. 63 ชุมชนสวนหลวงก้าวหน้า ซอยอ่อนนุช 17 แยก 3 5 และ 7 จัดเก็บรวมน้ำหนักได้ 1,200 กก.		
รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 13/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามแผน วันที่ 5 ก.ค. ชุมชนมุสลิมพัฒนาบ้านป่า ซอยพัฒนาการ 20 แยก 9 วันที่ 12 ก.ค. ชุมชนวิเศษสุข ซอยพระรามเก้า 57/2 วันที่ 19 ก.ค. ชุมชน หมู่บ้านผกาภาค ซอยพัฒนาการ 29 วันที่ 26 ก.ค. ชุมชนสมานมิตรซอยรามคำแหง 4 จัดเก็บได้รวมน้ำหนัก 3,550 กิโลกรัม		
รายงานครั้งที่ 12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 4/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเก็บขยะอันตราย วันที่ 2 ส.ค. หมู่บ้านนาราศิริ ซอยศรีนครินทร์ 20 วันที่ 9 ส.ค. หมู่บ้านเกษนนคร ซอยพัฒนาการ 50 และ 52 วันที่ 16 ส.ค. โรงเรียนในสังกัดเขตสวนหลวง 8 แห่ง วันที่ 23 ส.ค. ชุมชนแหลมทองพัฒนา ซอยพัฒนาการ 30 วันที่ 30 ส.ค. ซอยพัฒนาการ 58 และหมู่บ้านเอื้อสุข จัดเก็บได้น้ำหนักรวม 3,520 กก.		
รายงานครั้งที่ 13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/09/2563 : จัดเก็บขยะอันตรายในชุมชน ตามเป้าหมาย		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

