



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเขตสวนหลวง

รหัสโครงการ... : 50380000-6907

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการคลัง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตินี แจ้งสามสี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยรับงบประมาณสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้ส่วนราชการในสำนักงานเขตสวนหลวงดำเนินการได้ตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 360,675,400 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 14,654,226 บาท คงเหลือเป็นเงิน 346,021,174 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.06 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไว้เบิกเหลือปี 2565 รวม 23 รายการ เป็นเงิน 19,568,726.33 บาท เบิกจ่ายแล้ว 15 รายการ เป็นเงิน 1,118,185 บาท คงเหลือ 8 รายการ เป็นเงิน 18,450,541.33 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 360,795,300 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 35,792,649.57 บาท คงเหลือเป็นเงิน 325,002,650.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.92 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไว้เบิกเหลือปี 2565 รวม 21 รายการ เป็นเงิน 14,476,678.33 บาท เบิกจ่ายแล้ว 17 รายการ เป็นเงิน 1,648,956.33 บาท คงเหลือ 4 รายการ เป็นเงิน 12,805,870.00 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 16/12/2564 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 360,885,100 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 40,802,416.28 บาท คงเหลือเป็นเงิน 320,082,683.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.31 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไว้เบิกเหลือปี 2565 รวม 21 รายการ เป็นเงิน 14,476,678.33 บาท เบิกจ่ายแล้ว 17 รายการ เป็นเงิน 1,648,956.33 บาท คงเหลือ 4 รายการ เป็นเงิน 12,805,870.00 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 05/01/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 360,885,100 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 40,802,416.28 บาท คงเหลือเป็นเงิน 320,082,683.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.31 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไว้เบิกเหลือปี 2565 รวม 21 รายการ เป็นเงิน 14,476,678.33 บาท เบิกจ่ายแล้ว 17 รายการ เป็นเงิน 1,648,956.33 บาท คงเหลือ 4 รายการ เป็นเงิน 12,805,870.00 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 03/02/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 361,125,100 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 107,527,619.66 บาท คงเหลือเป็นเงิน 253,597,480.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.78 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 01/03/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 361,125,100 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 130,722,175.33 บาท คงเหลือเป็นเงิน 230,402,924.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.20 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 07/04/2565 งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 362,203,260 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 155,935,762.92 บาท คงเหลือเป็นเงิน 206,267,497.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.05 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/05/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 362,203,260 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 167,207,861.58 บาท คงเหลือเป็นเงิน 194,995,398.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.16 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 02/06/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 362,203,260 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 214,727,806.17 บาท คงเหลือเป็นเงิน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่10	147,475,453.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.28 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 06/07/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 362,203,260 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 214,727,806.17 บาท คงเหลือเป็นเงิน 147,475,453.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.28
รายงานครั้งที่11	90,184,301.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.21 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 11/08/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 363,785,624.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 273,601,322.29 บาท คงเหลือเป็นเงิน 90,184,301.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.21
รายงานครั้งที่12	71,104,235.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.42 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 09/09/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 363,117,014.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 292,012,778.74 บาท คงเหลือเป็นเงิน 71,104,235.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.42
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเขตสวนหลวง

รหัสโครงการ... : 50380000-6907

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการคลัง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี แจ้งสามสี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยรับงบประมาณสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้ส่วนราชการในสำนักงานเขตสวนหลวงดำเนินการได้ตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 360,675,400 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 14,654,226 บาท คงเหลือเป็นเงิน 346,021,174 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.06 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไว้เบิกเหลือปี 2565 รวม 23 รายการ เป็นเงิน 19,568,726.33 บาท เบิกจ่ายแล้ว 15 รายการ เป็นเงิน 1,118,185 บาท คงเหลือ 8 รายการ เป็นเงิน 18,450,541.33 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 360,795,300 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 35,792,649.57 บาท คงเหลือเป็นเงิน 325,002,650.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.92 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไว้เบิกเหลือปี 2565 รวม 21 รายการ เป็นเงิน 14,476,678.33 บาท เบิกจ่ายแล้ว 17 รายการ เป็นเงิน 1,648,956.33 บาท คงเหลือ 4 รายการ เป็นเงิน 12,805,870.00 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 16/12/2564 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 360,885,100 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 40,802,416.28 บาท คงเหลือเป็นเงิน 320,082,683.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.31 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไว้เบิกเหลือปี 2565 รวม 21 รายการ เป็นเงิน 14,476,678.33 บาท เบิกจ่ายแล้ว 17 รายการ เป็นเงิน 1,648,956.33 บาท คงเหลือ 4 รายการ เป็นเงิน 12,805,870.00 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 05/01/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 360,885,100 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 40,802,416.28 บาท คงเหลือเป็นเงิน 320,082,683.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.31 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไว้เบิกเหลือปี 2565 รวม 21 รายการ เป็นเงิน 14,476,678.33 บาท เบิกจ่ายแล้ว 17 รายการ เป็นเงิน 1,648,956.33 บาท คงเหลือ 4 รายการ เป็นเงิน 12,805,870.00 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 03/02/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 361,125,100 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 107,527,619.66 บาท คงเหลือเป็นเงิน 253,597,480.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.78





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	:: 01/03/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 361,125,100 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 130,722,175.33 บาท คงเหลือเป็นเงิน 230,402,924.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.20			: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่7	:: 07/04/2565 งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 362,203,260 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 155,935,762.92 บาท คงเหลือเป็นเงิน 206,267,497.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.05	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/05/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 362,203,260 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 167,207,861.58 บาท คงเหลือเป็นเงิน 194,995,398.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.16	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 02/06/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 362,203,260 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 214,727,806.17 บาท คงเหลือเป็นเงิน 147,475,453.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.28	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 06/07/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 362,203,260 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 214,727,806.17 บาท คงเหลือเป็นเงิน 147,475,453.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.28	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 11/08/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 363,785,624.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 273,601,322.29 บาท คงเหลือเป็นเงิน 90,184,301.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.21	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 09/09/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 363,117,014.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 292,012,778.74 บาท คงเหลือเป็นเงิน 71,104,235.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.42	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเขตสวนหลวง

รหัสโครงการ... : 50380000-6907

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการคลัง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตีณ์ แจ้งสามสี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยรับงบประมาณสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้ส่วนราชการในสำนักงานเขตสวนหลวงดำเนินการได้ตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 360,675,400 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 14,654,226 บาท คงเหลือเป็นเงิน 346,021,174 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.06 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไว้เบิกเหลือเมื่อปี 2565 รวม 23 รายการ เป็นเงิน 19,568,726.33 บาท เบิกจ่ายแล้ว 15 รายการ เป็นเงิน 1,118,185 บาท คงเหลือ 8 รายการ เป็นเงิน 18,450,541.33 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 360,795,300 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 35,792,649.57 บาท คงเหลือเป็นเงิน 325,002,650.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.92 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไว้เบิกเหลือเมื่อปี 2565 รวม 21 รายการ เป็นเงิน 14,476,678.33 บาท เบิกจ่ายแล้ว 17 รายการ เป็นเงิน 1,648,956.33 บาท คงเหลือ 4 รายการ เป็นเงิน 12,805,870.00 บาท				





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่3	:: 16/12/2564 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 360,885,100 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 40,802,416.28 บาท คงเหลือเป็นเงิน 320,082,683.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.31 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไว้เบิกเหลือปี 2565 รวม 21 รายการ เป็นเงิน 14,476,678.33 บาท เบิกจ่ายแล้ว 17 รายการ เป็นเงิน 1,648,956.33 บาท คงเหลือ 4 รายการ เป็นเงิน 12,805,870.00 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 05/01/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 360,885,100 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 40,802,416.28 บาท คงเหลือเป็นเงิน 320,082,683.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.31 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไว้เบิกเหลือปี 2565 รวม 21 รายการ เป็นเงิน 14,476,678.33 บาท เบิกจ่ายแล้ว 17 รายการ เป็นเงิน 1,648,956.33 บาท คงเหลือ 4 รายการ เป็นเงิน 12,805,870.00 บาท	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 03/02/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 361,125,100 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 107,527,619.66 บาท คงเหลือเป็นเงิน 253,597,480.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.78	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 01/03/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 361,125,100 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 130,722,175.33 บาท คงเหลือเป็นเงิน 230,402,924.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.20	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 07/04/2565 งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 362,203,260 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 155,935,762.92 บาท คงเหลือเป็นเงิน 206,267,497.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.05	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/05/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 362,203,260 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 167,207,861.58 บาท คงเหลือเป็นเงิน 194,995,398.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.16	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 02/06/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 362,203,260 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 214,727,806.17 บาท คงเหลือเป็นเงิน 147,475,453.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.28	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 06/07/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 362,203,260 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 214,727,806.17 บาท คงเหลือเป็นเงิน 147,475,453.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.28	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 11/08/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 363,785,624.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 273,601,322.29 บาท คงเหลือเป็นเงิน 90,184,301.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.21	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 09/09/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 363,117,014.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 292,012,778.74 บาท คงเหลือเป็นเงิน 71,104,235.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.42	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเขตสวนหลวง

รหัสโครงการ... : 50380000-6907

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการคลัง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี แจ้งสามสี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยรับงบประมาณสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้ส่วนราชการในสำนักงานเขตสวนหลวงดำเนินการได้ตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*





ประเด็นยุทธศาสตร์ฯ ย่อย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2564 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 360,675,400 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 14,654,226 บาท คงเหลือเป็นเงิน 346,021,174 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.06 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไว้เบิกเหลือมปี 2565 รวม 23 รายการ เป็นเงิน 19,568,726.33 บาท เบิกจ่ายแล้ว 15 รายการ เป็นเงิน 1,118,185 บาท คงเหลือ 8 รายการ เป็นเงิน 18,450,541.33 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00	9 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 360,795,300 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 35,792,649.57 บาท คงเหลือเป็นเงิน 325,002,650.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.92 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไว้เบิกเหลือมปี 2565 รวม 21 รายการ เป็นเงิน 14,476,678.33 บาท เบิกจ่ายแล้ว 17 รายการ เป็นเงิน 1,648,956.33 บาท คงเหลือ 4 รายการ เป็นเงิน 12,805,870.00 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 16/12/2564 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 360,885,100 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 40,802,416.28 บาท คงเหลือเป็นเงิน 320,082,683.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.31 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไว้เบิกเหลือมปี 2565 รวม 21 รายการ เป็นเงิน 14,476,678.33 บาท เบิกจ่ายแล้ว 17 รายการ เป็นเงิน 1,648,956.33 บาท คงเหลือ 4 รายการ เป็นเงิน 12,805,870.00 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 05/01/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 360,885,100 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 40,802,416.28 บาท คงเหลือเป็นเงิน 320,082,683.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.31 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี 2564 ไว้เบิกเหลือมปี 2565 รวม 21 รายการ เป็นเงิน 14,476,678.33 บาท เบิกจ่ายแล้ว 17 รายการ เป็นเงิน 1,648,956.33 บาท คงเหลือ 4 รายการ เป็นเงิน 12,805,870.00 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 03/02/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 361,125,100 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 107,527,619.66 บาท คงเหลือเป็นเงิน 253,597,480.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.78		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 01/03/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 361,125,100 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 130,722,175.33 บาท คงเหลือเป็นเงิน 230,402,924.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.20		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 07/04/2565 งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 362,203,260 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 155,935,762.92 บาท คงเหลือเป็นเงิน 206,267,497.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.05		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/05/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 362,203,260 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 167,207,861.58 บาท คงเหลือเป็นเงิน 194,995,398.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.16		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 02/06/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 362,203,260 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 214,727,806.17 บาท คงเหลือเป็นเงิน 147,475,453.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.28		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 06/07/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 362,203,260 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 214,727,806.17 บาท คงเหลือเป็นเงิน 147,475,453.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.28		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 11/08/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 363,785,624.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 273,601,322.29 บาท คงเหลือเป็นเงิน 90,184,301.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.21		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 09/09/2565 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 363,117,014.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 292,012,778.74 บาท คงเหลือเป็นเงิน 71,104,235.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.42		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 81.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

.....

