



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการตรวจความเรียบร้อยผู้ค้าจุดผ่อนผัน นอกจุดผ่อนผัน และผลักตันผู้ค้าในจุดกวดขันพิเศษ
 รหัสโครงการ... : 50390000-3279 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวัฒนา / ฝ่ายเทคนิค / ฝ่ายเทคนิคกิจ
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิโรจน์ ฉิมวัน โทร. 7011 ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ณัฐา อีระวุฒิศาสตร์ โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการจัดระเบียบพื้นที่ทางเดินเท้าให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อความสะดวกของประชาชนที่ใช้สัญจรบนทางเท้าสาธารณะ เป็นการพัฒนาภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงามจากการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะโดยเฉพาะทางเท้าในถนนสายหลัก เพื่อพัฒนาความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามด้านกายภาพในพื้นที่ที่กำหนด

โดยฝ่ายเทคนิค มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงกับการปฏิบัติงานดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ และดำเนินการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย พร้อมทั้งตอบสนองแนวทางนโยบาย การจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยของกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนตามแนวทางปรับปรุงทัศนียภาพโครงการในพื้นที่เขต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ให้การดำเนินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่สอดคล้องกับนโยบายของกรุงเทพมหานครและโครงการของสำนักงานเขต
2. สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมให้ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยร่วมมือในการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้เกิดขึ้นกับทางเท้าที่ตนทำการค้าซึ่งเป็นที่สาธารณะ
3. ให้การทำการค้าในที่สาธารณะที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานครดำเนินไปพร้อมกับการที่ประชาชนสามารถได้รับความสะดวกในการใช้ทางเท้าร่วมกัน
4. ให้ผู้ค้าและประชาชนทั่วไปทราบถึงจุดที่ห้ามมีการค้าขาย ที่กำหนดให้เป็นจุดกวดขันพิเศษ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยทุกรายปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกรุงเทพมหานคร
2. ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยตระหนักถึงการมีส่วนร่วมการรักษาความสะอาดสถานที่ที่ตนทำการค้า
3. เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในจุดทำการค้าในที่สาธารณะทั่วทั้งพื้นที่เขต สร้างความสะอาดสวยงามต่อประชาชนผู้สัญจรไปมา
4. ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการใช้ทางเท้าสาธารณะ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
 เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนครั้งของการตรวจพื้นที่กวดขันพิเศษ

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกปฏิบัติงานตรวจความเรียบร้อยผู้ค้าจุดผ่อนผัน นอกจุดผ่อนผัน และผลักตันผู้ค้าในจุดกวดขันพิเศษ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกปฏิบัติงานตรวจความเรียบร้อยผู้ค้าจุดผ่อนผัน นอกจุดผ่อนผัน และผลักตันผู้ค้าในจุดกวดขันพิเศษ 2 ครั้ง/วัน/จุด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจความเรียบร้อยผู้ค้าจุดผ่อนผัน นอกจุดผ่อนผัน และผลักตันผู้ค้าในจุดกวดขันพิเศษ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจความเรียบร้อยผู้ค้าจุดผ่อนผัน นอกจุดผ่อนผัน และผลักตันผู้ค้าในจุดกวดขันพิเศษ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนผลักตันและตรวจความเรียบร้อยผู้ค้าจุดผ่อนผัน นอกจุดผ่อนผัน และผลักตันผู้ค้าในจุดกวดขันพิเศษ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจความเรียบร้อยผู้ค้าจุดผ่อนผัน นอกจุดผ่อนผัน และผลักตันผู้ค้าในจุดกวดขันพิเศษ ในพื้นที่เขต		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจสอบความเรียบร้อยผู้ค้าจุดผ่อนผัน นอกจุดผ่อนผัน และผลักดันผู้ค้าในจุดกวดชั้นพิเศษ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจสอบความเรียบร้อยผู้ค้าจุดผ่อนผัน นอกจุดผ่อนผัน และผลักดันผู้ค้าในจุดกวดชั้นพิเศษ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเจ้าหน้าที่เทคนิคออกปฏิบัติงาน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเจ้าหน้าที่เทคนิคตรวจสอบความเรียบร้อยผู้ค้าจุดผ่อนผัน นอกจุดผ่อนผัน และผลักดันผู้ค้าในจุดกวดชั้นพิเศษ	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 17/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

