



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายบนทางเท้าและที่สาธารณะในพื้นที่

รหัสโครงการ... : 50390000-3285

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวัฒนา / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายวิโรจน์ ฉิมวัน โทร. 7011

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.ณัฐา อีระวุฒิศาสตร์ โทร.1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ประชาชนฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยนำป้ายโฆษณามาติดตั้งในที่สาธารณะ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่สาธารณะ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

กวดขันตรวจสอบป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายบนทางเท้าและที่สาธารณะในพื้นที่เขต

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 จำนวนครั้งของการตรวจสอบป้ายโฆษณาบนทางเท้าและที่สาธารณะ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                  |  |                |                     |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1  | :: 17/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ   |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2  | :: 21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำหน้าที่ตรวจสอบป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายบนทางเท้าและที่สาธารณะในพื้นที่              |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3  | :: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำหน้าที่ตรวจสอบป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายบนทางเท้าและที่สาธารณะในพื้นที่ทุกวัน        |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4  | :: 20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำหน้าที่ตรวจสอบป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายบนทางเท้าและที่สาธารณะในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5  | :: 22/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำหน้าที่ตรวจสอบป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายบนทางเท้าและที่สาธารณะในพื้นที่               |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6  | :: 17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำหน้าที่ตรวจสอบป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายบนทางเท้าและที่สาธารณะในพื้นที่               |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7  | :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำหน้าที่ตรวจสอบป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายบนทางเท้าและที่สาธารณะในพื้นที่               |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8  | :: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายบนทางเท้าและที่สาธารณะในพื้นที่            |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: 17/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำหน้าที่ตรวจสอบป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายบนทางเท้าและที่สาธารณะในพื้นที่               |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหน้าที่เทศกิจออกตรวจตราพื้นที่  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำหน้าที่ตรวจสอบป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายบนทางเท้าและที่สาธารณะในพื้นที่               |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 17/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว  |                |                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ตำแหน่ง .....

.....

