



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชกกลางมูฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50400000-3621

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 446,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 405,211 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพงศกร เกษรชืน โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐสุดา

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางแค มีพื้นที่ 46.55 ตารางกิโลเมตร มีชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2555 จำนวน 49 ชุมชน ซึ่งบางชุมชนเป็นชุมชนแออัด หรือชุมชนริมน้ำ หรือตรอกซอย ที่รกร้างขมูฝอยไม่สามารถเข้าไปเก็บมูฝอยได้ ทำให้เกิดการทิ้งขยะในแม่น้ำลำคลอง เกิดขยะตกค้างในชุมชน ทำให้เกิดปัญหอร่องเรียนเรื่องขยะตกค้าง สงกัลินเหม็นรบกวน เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด
- เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูฝอยก่อนทิ้งและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
- เพื่อให้พื้นที่เขตบางแคมีความสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 14 ชุมชน คือ ชุมชนริมคลองราชมนตรี, ชุมชนนครแสงเพชร, ชุมชนหลังโรงเรียนสาภลศึกษา, ชุมชนหลัง สน.เพชรเกษม, ชุมชนกระถินทอง, ชุมชนยิ้มประยูร, ชุมชนราชวินิตประถมบางแค, ชุมชนบุเยน ยาค้า ยงอัย, ชุมชนนิมมานรดี, ชุมชนพุมพวง, ชุมชนเกษตรรุ่งเรือง, ชุมชนคลองยายเทียบฝั่งเหนือ, ชุมชนรวมใจริมคลอง หมู่ 3 และชุมชนเพิ่มทรัพย์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 การลดและการคัดแยกมูฝอยที่แหล่งกำเนิด

(ร้อยละของปริมาณมูฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 28/10/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว และอยู่ระหว่างระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 28/11/2562 : ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 29/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครฯ เดือน ต.ค.62 - ธ.ค.62 แล้ว และดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการในโครงการเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 117,195 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครฯ เดือน ม.ค.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครฯ เดือน ม.ค.63 แล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครฯ เดือน ก.พ.63		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 32,065 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครฯ เดือน ก.พ.63 - มี.ค.63 แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 64,130 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 28/05/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครฯ เดือน เม.ย.63 แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 31,950 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครฯ เดือน พ.ค.63 แล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 31,950 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครฯ เดือน มิ.ย.63 แล้ว		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 32,065 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 11 :: 27/8/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามโครงการ และดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครฯ เดือน ก.ค..63 แล้ว : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 31,952 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 30/09/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการแล้ว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 63,904 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

