



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการลดและคัดแยกเศษผัก ผลไม้ ไปใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50400000-3623

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกำธร ธาดาจิตติบวร โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐสุดา

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครนับวันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สาเหตุมาจากการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานครที่มีการพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้น เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นจึงได้มีการคัดแยกเศษผักและผลไม้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยประเภท เศษผัก ผลไม้ ในพื้นที่เขตบางแคโดยการส่งโรงงานผลิตปุ๋ยหมักและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ตลาดบางแค และตลาดหลังวันเตอร์ โดยปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บก่อนดำเนินการมีปริมาณ 12,000 กิโลกรัม/วัน
- ต้องลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ประเภทเศษผัก ผลไม้ ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45/วัน (5,400 กิโลกรัม/วัน)
- เศษผัก ผลไม้ที่คัดแยกนำส่งโรงงานผลิตปุ๋ยหมักหนองแขม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

(ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : เสนอและอนุมัติโครงการแล้ว และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-27 ต.ค.62 ได้น้ำหนัก จำนวน 171.59 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 28-31 ต.ค.62 ได้น้ำหนัก จำนวน 23.74 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-27 พ.ย.62 ได้น้ำหนัก จำนวน 156.29 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย.62 ได้น้ำหนัก จำนวน 18.31 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-25 พ.ย.62 ได้น้ำหนัก จำนวน 122.73 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 26-31 ธ.ค.62 ได้น้ำหนัก จำนวน 38.10 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-26 ม.ค.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 170.85 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 27-31 ม.ค.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 32.65 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-19 ก.พ.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 116.61 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 20-29 ก.พ.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 61.29 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-25 มี.ค.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 158.09 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 26-31 มี.ค.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 39.02 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-26 เม.ย.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 138.63 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2563 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 27-30 เม.ย.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 20.10 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-25 พ.ค.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 131.43 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 26-31 พ.ค.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 27.77 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-22 มิ.ย.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 102.16 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

	<p>:: 30/7/2563 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 23-30 มิ.ย.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 38.76 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-29 ก.ค.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 135.37 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 27/8/2563 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 30-31 ก.ค.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 8.8 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-25 ส.ค.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 139.85 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 30/09/2563 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 26-31 สิงหาคม 2563 ได้น้ำหนัก 33.60 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2563 ได้น้ำหนัก 162.16 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการลดและคัดแยกเศษผัก ผลไม้ ไปใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50400000-3623

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกัธร ชาติจิตติบริว โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐสุดา

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครนับวันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สาเหตุมาจากการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานครที่มีการพัฒนาอย่างไม่มีการสิ้นสุด ดังนั้น เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นจึงได้มีการคัดแยกเศษผักและผลไม้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยประเภท เศษผัก ผลไม้ ในพื้นที่เขตบางแคโดยการส่งโรงงานผลิตปุ๋ยหมักและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ตลาดบางแค และตลาดหลังวันเดอร์ โดยปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บก่อนดำเนินการมีปริมาณ 12,000 กิโลกรัม/วัน
- ต้องลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ประเภทเศษผัก ผลไม้ ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45/วัน (5,400 กิโลกรัม/วัน)
- เศษผัก ผลไม้ที่คัดแยกนำส่งโรงงานผลิตปุ๋ยหมักหนองแขม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

(ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	<p>:: 28/10/2562 : เสนอและอนุมัติโครงการแล้ว และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-27 ต.ค.62 ได้น้ำหนัก จำนวน 171.59 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่2	<p>:: 28/11/2562 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 28-31 ต.ค.62 ได้น้ำหนัก จำนวน 23.74 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-27 พ.ย.62 ได้น้ำหนัก จำนวน 156.29 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่3	<p>:: 27/12/2562 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 28-30 พ.ย.62 ได้น้ำหนัก จำนวน 18.31 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-25 พ.ย.62 ได้น้ำหนัก จำนวน 122.73 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่4	<p>:: 27/1/2563 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 26-31 ธ.ค.62 ได้น้ำหนัก จำนวน 38.10 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-26 ม.ค.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 170.85 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่5	<p>:: 27/2/2563 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 27-31 ม.ค.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 32.65 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-19 ก.พ.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 116.61 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 27/3/2563 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 20-29 ก.พ.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 61.29 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-25 มี.ค.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 158.09 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>





รายงานครั้งที่ 7





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	<p>:: 29/4/2563 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 26-31 มี.ค.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 39.02 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-26 เม.ย.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 138.63 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 28/05/2563 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 27-30 เม.ย.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 20.10 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-25 พ.ค.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 131.43 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 29/6/2563 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 26-31 พ.ค.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 27.77 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-22 มิ.ย.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 102.16 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 30/7/2563 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 23-30 มิ.ย.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 38.76 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-29 ก.ค.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 135.37 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 27/8/2563 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 30-31 ก.ค.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 8.8 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-25 ส.ค.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 139.85 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>:: 30/09/2563 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 26-31 สิงหาคม 2563 ได้น้ำหนัก 33.60 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2563 ได้น้ำหนัก 162.16 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

