



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากกิ่งไม้ใบไม้และนำกลับไปใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50400000-3624

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุจิน ศีตสาร โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐสุดา

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยสภาพพื้นที่เขตบางแค มีต้นไม้จำนวนมาก ในการดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ทำให้มีปริมาณกิ่งไม้ใบไม้จำนวนมาก จึงได้ดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้ไปใช้ประโยชน์ทำปุ๋ยและส่งโรงงานหมักปุ๋ยผสมภาคเกษตรก่อนปลูก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัด
- เพื่อนำมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยหมัก
- เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อปุ๋ยในการใส่ต้นไม้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

นำกิ่งไม้และใบไม้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 750 ตัน/ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

(ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : ดำเนินการตามกิจกรรม (วันที่ 1-28 ตุลาคม 2562) ได้น้ำหนัก 645.08 ตัน
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : ดำเนินการตามกิจกรรมวันที่ 29-30 ตุลาคม 2562 ได้น้ำหนัก 58.95 ตัน และวันที่ 1-28 พฤศจิกายน 2562 ได้น้ำหนัก 618.31 ตัน
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : ดำเนินการตามกิจกรรมวันที่ 29-30 พ.ย.62 ได้น้ำหนัก 51.57 ตัน และวันที่ 1-25 ธ.ค.62 ได้น้ำหนัก 568.86 ตัน
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : ดำเนินการตามกิจกรรมวันที่ 26-3 ธ.ค.62 ได้น้ำหนัก 135.64 ตัน และวันที่ 1-27 ธ.ค.62 ได้น้ำหนัก 560.28 ตัน
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : ดำเนินการตามกิจกรรมวันที่ 28-31 ม.ค.63 ได้น้ำหนัก 95.26 ตัน และวันที่ 1-24 ก.พ.63 ได้น้ำหนัก 346.02 ตัน
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : ดำเนินการตามกิจกรรมวันที่ 25-29 ก.พ.63 ได้น้ำหนัก 141.14 ตัน และวันที่ 1-25 มี.ค.63 ได้น้ำหนัก 384.56 ตัน
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : ดำเนินการตามกิจกรรมวันที่ 26-31 มี.ค.63 ได้น้ำหนัก 55.17 ตัน และวันที่ 1-26 เม.ย.63 ได้น้ำหนัก 327.86 ตัน
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2563 : ดำเนินการตามกิจกรรมวันที่ 27-30 เม.ย.63 ได้น้ำหนัก 192.89 ตัน และวันที่ 1-25 พ.ค.63 ได้น้ำหนัก 396.58 ตัน
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : ดำเนินการตามกิจกรรมวันที่ 26-31 พ.ค.63 ได้น้ำหนัก 103.166 ตัน และวันที่ 1-26 มิ.ย.63 ได้น้ำหนัก 418.54 ตัน
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2563 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 27-30 มิ.ย.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 108.87 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-27 ก.ค.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 387.55 ตัน
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/8/2563 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 28-31 ก.ค.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 125.29 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-26 ส.ค.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 429.85 ตัน
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2563 : นำกิ่งไม้ที่บดย่อยไปใช้ประโยชน์ ณ วันที่ 27-30 ส.ค. 31 จำนวน 116.08 ตัน และวันที่ 1- 30 กันยายน 2563 จำนวน 528.02





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากกิ่งไม้ใบไม้และนำกลับไปใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50400000-3624

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุจิน ศีตีสาร โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐสุดา

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสภาพพื้นที่เขตบางแค มีต้นไม้จำนวนมาก ในการดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ทำให้มีปริมาณกิ่งไม้ใบไม้จำนวนมาก

จึงได้ดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้ไปใช้ประโยชน์ทำปุ๋ยและส่งโรงงานหมักปุ๋ยผสมภาคก่อนปฏิภูม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัด
- เพื่อนำมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยหมัก
- เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อปุ๋ยในการใส่ต้นไม้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

นำกิ่งไม้และใบไม้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 750 ตัน/ปี

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

(ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : ดำเนินการตามกิจกรรม (วันที่ 1-28 ตุลาคม 2562) ได้น้ำหนัก 645.08 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : ดำเนินการตามกิจกรรมวันที่ 29-30 ตุลาคม 2562 ได้น้ำหนัก 58.95 ตัน และวันที่ 1-28 พฤศจิกายน 2562 ได้น้ำหนัก 618.31

ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : ดำเนินการตามกิจกรรมวันที่ 29-30 พ.ย.62 ได้น้ำหนัก 51.57 ตัน และวันที่ 1-25 ธ.ค.62 ได้น้ำหนัก 568.86 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : ดำเนินการตามกิจกรรมวันที่ 26-3 ธ.ค.62 ได้น้ำหนัก 135.64 ตัน และวันที่ 1-27 ธ.ค.62 ได้น้ำหนัก 560.28 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2563 : ดำเนินการตามกิจกรรมวันที่ 28-31 ม.ค.63 ได้น้ำหนัก 95.26 ตัน และวันที่ 1-24 ก.พ.63 ได้น้ำหนัก 346.02 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/3/2563 : ดำเนินการตามกิจกรรมวันที่ 25-29 ก.พ.63 ได้น้ำหนัก 141.14 ตัน และวันที่ 1-25 มี.ค.63 ได้น้ำหนัก 384.56 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 : ดำเนินการตามกิจกรรมวันที่ 26-31 มี.ค.63 ได้น้ำหนัก 55.17 ตัน และวันที่ 1-26 เม.ย.63 ได้น้ำหนัก 327.86 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2563 : ดำเนินการตามกิจกรรมวันที่ 27-30 เม.ย.63 ได้น้ำหนัก 192.89 ตัน และวันที่ 1-25 พ.ค.63 ได้น้ำหนัก 396.58 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/6/2563 : ดำเนินการตามกิจกรรมวันที่ 26-31 พ.ค.63 ได้น้ำหนัก 103.166 ตัน และวันที่ 1-26 มิ.ย.63 ได้น้ำหนัก 418.54 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 27-30 มิ.ย.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 108.87 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-27 ก.ค.63 ได้น้ำหนัก

จำนวน 387.55 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 27/8/2563 : ดำเนินการระหว่างวันที่ 28-31 ก.ค.63 ได้น้ำหนัก จำนวน 125.29 ตัน และดำเนินการระหว่างวันที่ 1-26 ส.ค.63 ได้น้ำหนัก

จำนวน 429.85 ตัน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 12 :: 30/09/2563 : นำกิ่งไม้ที่บดย่อยไปใช้ประโยชน์ ณ วันที่ 27-30 ส.ค. 31 จำนวน 116.08 ต้น และวันที่ 1- 30 กันยายน 2563 จำนวน 528.02 ต้น : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

