



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย

รหัสโครงการ... : 50400000-3626

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภคพล ชิตวิริยะ โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐสุดา

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครยังเป็นปัญหาที่ต้องจัดการ เนื่องจากปริมาณมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บมีจำนวนมาก ประกอบกับการขาดวินัยและจิตสำนึกของประชาชนในเรื่องการจัดการขยะ กล่าวคือ ประชาชนส่วนใหญ่ยังทิ้งขยะทุกประเภท รวมถึงถังหรือภาชนะใบเดียวกัน รวมทั้งทิ้งมูลฝอยอันตรายร่วมกับขยะประเภทอื่น ๆ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเป็นความสำคัญให้ทราบถึงภัยจากขยะอันตราย
- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป ณ แหล่งกำเนิด
- เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาและรักษาสุขภาพแวดล้อมโดยรวม
- เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- หมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่เขตบางแค
- ชุมชนในพื้นที่เขตบางแค
- จัดเก็บขยะอันตรายได้ไม่น้อยกว่า 28.95 ตัน/ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (93 ตันต่อปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและดำเนินการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตบางแค ระหว่างวันที่ 1-28 ต.ค.62 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 2.25 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.77 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตบางแค ระหว่างวันที่ 29-31 ต.ค.62 และวันที่ 1-28 พ.ย.62 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 1.31 ตัน รวมเป็น 3.56 ตัน/ปี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.30 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตบางแค ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ย.62 และวันที่ 1-27 ธ.ค.62 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 0.98 ตัน รวมเป็น 4.54 ตัน/ปี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.68 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตบางแค ระหว่างวันที่ 28-31 ธ.ค.62 และวันที่ 1-28 ม.ค.63 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 1.21 ตัน รวมเป็น 5.75 ตัน/ปี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.86 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตบางแค ระหว่างวันที่ 29-31 ม.ค.63 และวันที่ 1-28 ก.พ.63 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 1.05 ตัน รวมเป็น 6.80 ตัน/ปี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.49 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/3/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตบางแค ระหว่างวันที่ 29 ก.พ. 63 และวันที่ 1-27 มี.ค.63 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 2.66 ตัน รวมเป็น 9.46 ตัน/ปี :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.68 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.68 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 28/05/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตบางแค ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (ณ วันที่ 27 พ.ค.2563) ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 1.61 ตัน รวมเป็น 11.07 ตัน/ปี



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.24 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตบางแค ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ณ วันที่ 28 มิ.ย.2563) ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 1.30 ตัน รวมเป็น 12.37 ตัน/ปี			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตบางแค ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (ณ วันที่ 29 ก.ค.2563) ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 4.34 ตัน รวมเป็น 16.71 ตัน/ปี			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตบางแค ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ณ วันที่ 31 ส.ค.2563) ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 12.35 ตัน รวมเป็น 29.06.71 ตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ 100.38)			: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย

รหัสโครงการ... : 50400000-3626

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภคพล ชิตวิริยะ โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐสุดา

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครยังเป็นปัญหาที่ต้องจัดการ เนื่องจากปริมาณมูลฝอยที่ต้องจัดเก็บมีจำนวนมาก ประกอบกับการขาดวินัยและจิตสำนึกของประชาชนในเรื่องการจัดการขยะ กล่าวคือ ประชาชนส่วนใหญ่ยังทิ้งขยะทุกประเภท รวมถึงถังหรือภาชนะใบเดียวกัน รวมทั้งทั้งมูลฝอยอันตรายร่วมกับขยะประเภทอื่น ๆ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเป็นความสำคัญให้ทราบถึงภัยจากขยะอันตราย
- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป ณ แหล่งกำเนิด
- เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาและรักษาสุขภาพแวดล้อมโดยรวม
- เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- หมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่เขตบางแค
- ชุมชนในพื้นที่เขตบางแค
- จัดเก็บขยะอันตรายได้ไม่น้อยกว่า 28.95 ตัน/ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2560 (93 ตันต่อปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและดำเนินการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตบางแค ระหว่างวันที่ 1-28 ต.ค.62 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 2.25 ตัน			
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตบางแค ระหว่างวันที่ 29-31 ต.ค.62 และวันที่ 1-28 พ.ย.62 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 1.31 ตัน รวมเป็น 3.56 ตัน/ปี			
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตบางแค ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ย.62 และวันที่ 1-27 ธ.ค.62 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 0.98 ตัน รวมเป็น 4.54 ตัน/ปี			
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตบางแค ระหว่างวันที่ 28-31 ธ.ค.62 และวันที่ 1-28 ม.ค.63 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 1.21 ตัน รวมเป็น 5.75 ตัน/ปี			





รายงานครั้งที่ 5



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>:: 27/2/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตบางแค ระหว่างวันที่ 29-31 ม.ค.63 และวันที่ 1-28 ก.พ.63 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 1.05 ตัน รวมเป็น 6.80 ตัน/ปี</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.49 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 27/3/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตบางแค ระหว่างวันที่ 29 ก.พ. 63 และวันที่ 1-27 มี.ค.63 ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 2.66 ตัน รวมเป็น 9.46 ตัน/ปี</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.68 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 29/4/2563 : ไม่มีกรดำเนินการ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.68 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 28/05/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตบางแค ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (ณ วันที่ 27 พ.ค.2563) ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 1.61 ตัน รวมเป็น 11.07 ตัน/ปี</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.24 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 29/6/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตบางแค ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ณ วันที่ 28 มิ.ย.2563) ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 1.30 ตัน รวมเป็น 12.37 ตัน/ปี</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.73 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 29/7/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตบางแค ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (ณ วันที่ 29 ก.ค.2563) ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 4.34 ตัน รวมเป็น 16.71 ตัน/ปี</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.72 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่เขตบางแค ประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ณ วันที่ 31 ส.ค.2563) ได้ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 12.35 ตัน รวมเป็น 29.06.71 ตัน/ปี (คิดเป็นร้อยละ 100.38)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

