



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวน 500 ต้น

รหัสโครงการ... : 50400000-3629

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุนิสา ศีตสาร โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐสุดา

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

มหิตโรดมพิลาพระราชวราภรณ์ เกตุสิริสมบุรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำนักงานเขตบางแคจึงได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ด้วยการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่ว่าง พื้นที่สาธารณะ โรงเรียน และศาสนสถาน ในเขตบางแค

ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่สีเขียว อันส่งผลให้มีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นเพิ่มมากขึ้น มีความร่มรื่น สวยงาม มีสภาพอากาศที่ดี

ประชาชนที่อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่ ให้กับกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ปลูกต้นไม้ยืนต้น จำนวนไม่น้อยกว่า 500 ต้น ในพื้นที่ว่าง พื้นที่สาธารณะ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่สีเขียวที่ได้รับการปรับปรุงทัศนียภาพแสดงถึงอัตลักษณ์กลุ่มเขตกรุงธนใต้เพิ่มขึ้น

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว เดือน ตุลาคม 2562 ดำเนินการปลูกได้ 60 ต้น และเดือน พฤศจิกายน 2562 ดำเนินการปลูกได้ 80

ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 26/2/2563 : มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/3/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว เดือน มีนาคม 2563 ดำเนินการปลูกได้ 20 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 : เดือน เมษายน 2563 ดำเนินการปลูกได้ 224 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2563 : เดือน พฤษภาคม 2563 ดำเนินการปลูกได้ 233 ต้น รวมทั้งสิ้นปลูกได้ 617 ต้น ดำเนินการแล้วเสร็จตามโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

.....

