



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้หรือขยะชิ้นใหญ่

รหัสโครงการ... : 50400000-3630

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศิริชัย พันธุ์คลัง โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐสุดา

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อเป็นการลดขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกวิธี

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อควบคุมปริมาณมูลฝอยไม่ให้มากขึ้น
- เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องไปกำจัดโดยนำกลับมาใช้ประโยชน์

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- หมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20 หมู่บ้าน
- ชุมชนในพื้นที่เขตบางแคไม่น้อยกว่า 20 ชุมชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยในชีวิต

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

(ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 (2,419.97 ตันต่อวัน)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/11/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว และเข้าดำเนินการจัดเก็บตามแผนประจำเดือน เดือน ตุลาคม 2562 เข้าดำเนินการ ณ

ชุมชนเลียบบคลองบางแค, ชุมชนซอยทั้งธรรม, หมู่บ้านสีชล และหมู่บ้านทองภูมิ 2 เดือน พฤศจิกายน 2562 เข้าดำเนินการ ณ หมู่บ้านศิริธรรม 1, หมู่บ้านซิกเนเจอร์, ชุมชนเศรษฐกิจรวมใจพัฒนา และชุมชนร่มเย็น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : เข้าดำเนินการจัดเก็บตามแผนประจำเดือน เดือน ธันวาคม 2562 เข้าดำเนินการ ณ ชุมชนริมคลองหมี 3, หมู่บ้านส่องแสงวิลาห์, ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี และหมู่บ้านสุขสันต์ 3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/1/2563 : เข้าดำเนินการจัดเก็บตามแผนประจำเดือน เดือน มกราคม 2563 เข้าดำเนินการ ณ หมู่บ้านปฐมพร, หมู่บ้านแสงทองวิลาห์, ชุมชนงามปัญญา และชุมชนยิ้มประยูร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/2/2563 : เข้าดำเนินการจัดเก็บตามแผนประจำเดือน เดือน กุมภาพันธ์ 2563 เข้าดำเนินการ ณ ชุมชนเรืองสอน, ชุมชนสุขสำราญ, หมู่บ้านปรีญลักษณ์ไธม์ และหมู่บ้านสุขสันต์ 10

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 27/3/2563 : เข้าดำเนินการจัดเก็บตามแผนประจำเดือน เดือน มีนาคม 2563 เข้าดำเนินการ ณ ชุมชนศิริเกษม 2, หมู่บ้านอรุณทอง, ชุมชนจันทน์แก้ว, หมู่บ้านผกาวัลลวิลเลจ, หมู่บ้านสวนสาย 2, หมู่บ้านเพชรมณฑล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 : ไม่มีกรดำเนินการ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 28/05/2563 : ไม่มีกรดำเนินการ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/6/2563 : เข้าดำเนินการจัดเก็บตามแผนประจำเดือน มิถุนายน 2563 เข้าดำเนินการ ณ ชุมชนบ้านชิง, หมู่บ้านมวลชนธานี, ชุมชนศิริเกษม 1 และหมู่บ้านวรรณช

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/7/2563 : เข้าดำเนินการจัดเก็บตามแผนประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เข้าดำเนินการ ณ หมู่บ้านวีระวัฒน์ ชุมชนเจริญแพทย์ ชุมชนปู่เ็นย่าค้ายังอยู่ หมู่บ้านภัทรสรณ์วิลล





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่ 11 :: 27/8/2563 : เข้าดำเนินการจัดเก็บตามแผนประจำเดือน สิงหาคม 2563 เข้าดำเนินการ ณ ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี  
 ชุมชนอัสสัมชัญพัฒนา หมู่บ้านสุขสันต์ 2 หมู่บ้านหลักสองนิเวศน์ หมู่บ้านทวีโชติ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 30/09/2563 : เดือน กันยายน 2563 เข้าจัดเก็บ ณ ชุมชนคลองยายเทียบฝั่งเหนือ, หมู่บ้านเพิ่มทรัพย์, ชุมชนร่มเย็น และหมู่บ้านศรีภักดิ์วิมล  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้หรือขยะชิ้นใหญ่  
 รหัสโครงการ... : 50400000-3630 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563  
 เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
 สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศิริชัย พันธคล้าย โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐสุดา

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อเป็นการลดขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกวิธี

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- เพื่อควบคุมปริมาณมูลฝอยไม่ให้มากขึ้น
- เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องไปกำจัดโดยนำกลับมาใช้ประโยชน์

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- หมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20 หมู่บ้าน
- ชุมชนในพื้นที่เขตบางแคไม่น้อยกว่า 20 ชุมชน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช  
 เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด  
 (ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 (2,419.97 ตันต่อวัน))

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 28/11/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว และเข้าดำเนินการจัดเก็บตามแผนประจำเดือน เดือน ตุลาคม 2562 เข้าดำเนินการ ณ  
 ชุมชนเลียบบคลองบางแค, ชุมชนซอยพิงธรรม, หมู่บ้านสีหล และหมู่บ้านทองภูมิ 2 เดือน พฤศจิกายน 2562 เข้าดำเนินการ ณ หมู่บ้านศิววรรณ 1,  
 หมู่บ้านซิกเนเจอร์, ชุมชนเศรษฐกิจรวมใจพัฒนา และชุมชนร่มเย็น  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 27/12/2562 : เข้าดำเนินการจัดเก็บตามแผนประจำเดือน เดือน ธันวาคม 2562 เข้าดำเนินการ ณ ชุมชนริมคลองหมี 3, หมู่บ้านสองแสงวิมล,  
 ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี และหมู่บ้านสุขสันต์ 3  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 29/1/2563 : เข้าดำเนินการจัดเก็บตามแผนประจำเดือน เดือน มกราคม 2563 เข้าดำเนินการ ณ หมู่บ้านปฐมพร, หมู่บ้านแสงทองวิมล,  
 ชุมชนงามปัญญา และชุมชนยิ้มประยูร  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 27/2/2563 : เข้าดำเนินการจัดเก็บตามแผนประจำเดือน เดือน กุมภาพันธ์ 2563 เข้าดำเนินการ ณ ชุมชนเรืองสอน, ชุมชนสุขสำราญ,  
 หมู่บ้านปริยลักษณ์โล่ และหมู่บ้านสุขสันต์ 10  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 27/3/2563 : เข้าดำเนินการจัดเก็บตามแผนประจำเดือน เดือน มีนาคม 2563 เข้าดำเนินการ ณ ชุมชนศิริเกษม 2, หมู่บ้านอรุณทอง,  
 ชุมชนจันทน์แก้ว, หมู่บ้านผกาวัลลวิมล, หมู่บ้านสวนสาย 2, หมู่บ้านเพชรมณฑล  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 29/4/2563 : ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 28/05/2563 : ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : เข้าดำเนินการจัดเก็บตามแผนประจำเดือน มิถุนายน 2563 เข้าดำเนินการ ณ ชุมชนบ้านชิง, หมู่บ้านมวลชนธานี, ชุมชนศิริเกษม 1 และหมู่บ้านวรุณช	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2563 : เข้าดำเนินการจัดเก็บตามแผนประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เข้าดำเนินการ ณ หมู่บ้านวีระวัฒน์ ชุมชนเจริญแพทย์ ชุมชนปู่เียนย่าค้ายังอยู่ หมู่บ้านภัทรสรณ์วิลล์	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 27/8/2563 : เข้าดำเนินการจัดเก็บตามแผนประจำเดือน สิงหาคม 2563 เข้าดำเนินการ ณ ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี ชุมชนอัสสัมชัญพัฒนา หมู่บ้านสุขสันต์ 2 หมู่บ้านหลักสองนิเวศน์ หมู่บ้านทวีโชติ	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2563 : เดือน กันยายน 2563 เข้าจัดเก็บ ณ ชุมชนคลองยายเทียบฝั่งเหนือ, หมู่บ้านเพิ่มทรัพย์, ชุมชนร่มเย็น และหมู่บ้านศรีกมลวิลล่า	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

