



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้หรือขยะชิ้นใหญ่

รหัสโครงการ... : 50400000-3630

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศิริชัย พันธุ์คลัง โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐสุดา

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการลดขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกวิธี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อควบคุมปริมาณมูลฝอยไม่ให้มากขึ้น
- เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องไปกำจัดโดยนำกลับมาใช้ประโยชน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- หมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20 หมู่บ้าน
- ชุมชนในพื้นที่เขตบางแคไม่น้อยกว่า 20 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

(ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2562 (2,419.97 ตันต่อวัน)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 28/11/2562 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว และเข้าดำเนินการจัดเก็บตามแผนประจำเดือน เดือน ตุลาคม 2562 เข้าดำเนินการ ณ

ชุมชนเลียบลองบางแค, ชุมชนซอยทั้งธรรม, หมู่บ้านสีหล และหมู่บ้านทองภูมิ 2 เดือน พฤศจิกายน 2562 เข้าดำเนินการ ณ หมู่บ้านศิริธรรม 1, หมู่บ้านซิกเนเจอร์, ชุมชนเศรษฐกิจรวมใจพัฒนา และชุมชนร่มเย็น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 27/12/2562 : เข้าดำเนินการจัดเก็บตามแผนประจำเดือน เดือน ธันวาคม 2562 เข้าดำเนินการ ณ ชุมชนริมคลองหมี 3, หมู่บ้านส่องแสงวิลาห์, ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี และหมู่บ้านสุขสันต์ 3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 29/1/2563 : เข้าดำเนินการจัดเก็บตามแผนประจำเดือน เดือน มกราคม 2563 เข้าดำเนินการ ณ หมู่บ้านปฐมพร, หมู่บ้านแสงทองวิลาห์, ชุมชนงามปัญญา และชุมชนยิ้มประยูร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 27/2/2563 : เข้าดำเนินการจัดเก็บตามแผนประจำเดือน เดือน กุมภาพันธ์ 2563 เข้าดำเนินการ ณ ชุมชนเรืองสอน, ชุมชนสุขสำราญ, หมู่บ้านปรีญลักษณ์ไธล์ และหมู่บ้านสุขสันต์ 10

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 27/3/2563 : เข้าดำเนินการจัดเก็บตามแผนประจำเดือน เดือน มีนาคม 2563 เข้าดำเนินการ ณ ชุมชนศิริเกษม 2, หมู่บ้านอรุณทอง, ชุมชนจันทน์แก้ว, หมู่บ้านผกาวัลลวิลเลจ, หมู่บ้านสวนสาย 2, หมู่บ้านเพชรมณฑล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 29/4/2563 : ไม่มีกรดำเนินการ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 28/05/2563 : ไม่มีกรดำเนินการ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 29/6/2563 : เข้าดำเนินการจัดเก็บตามแผนประจำเดือน มิถุนายน 2563 เข้าดำเนินการ ณ ชุมชนบ้านชิง, หมู่บ้านมวลดชธานี, ชุมชนศิริเกษม 1 และหมู่บ้านวรรณช

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 29/7/2563 : เข้าดำเนินการจัดเก็บตามแผนประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เข้าดำเนินการ ณ หมู่บ้านวีระวัฒน์ ชุมชนเจริญแพทย์

ชุมชนปู่เ็นย่าค้ายังอยู่ หมู่บ้านภัทรสรณ์วิลล





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 11 :: 27/8/2563 : เข้าดำเนินการจัดเก็บตามแผนประจำเดือน สิงหาคม 2563 เข้าดำเนินการ ณ ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี	: เป็นไปตามเป้าหมาย
ชุมชนอัสสัมชัญพัฒนา หมู่บ้านสุขสันต์ 2 หมู่บ้านหลักสองนิเวศน์ หมู่บ้านทวีโชติ	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12 :: 30/09/2563 : เดือน กันยายน 2563 เข้าจัดเก็บ ณ ชุมชนคลองยายเทียบฝั่งเหนือ, หมู่บ้านเพิ่มทรัพย์, ชุมชนร่มเย็น และหมู่บ้านศรีกมลวิลล่า	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

