



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50400000-3667

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 426,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ร.ต.ต.หญิงพรพรรณ โทร. 5989

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดา

1.3 หลักการและเหตุผล

//สำนักงานเขตบางแค ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าในวันสำคัญของชาติ วันสำคัญทางศาสนาและวันสำคัญต่าง ๆ ที่สืบทอดมาจนกลายเป็นประเพณี ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- //3.1.1 สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
- 3.1.2 เพื่อเป็นการดำรงและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้ดำรงอยู่สืบไป
- 3.1.3 เพื่อให้หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและประชาชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- //3.2.1 จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณร ระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน 2563 ณ วัดบุญยประดิษฐ์ พระอารามหลวง และวัดม่วง ผู้เข้าร่วมบรรพชาสามเณร จำนวน 2 วัด วัดละ 100 รูป รวม 200 รูป
- 3.2.2 จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ในเดือนเมษายน 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 400 คน
- 3.2.3 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ในเดือนกรกฎาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

เป้าหมายที่ : ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากขึ้นไป

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอโครงการเพื่อพิจารณา		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2562 : ขออนุมัติเงินประจำงวดอยู่ระหว่างขั้นตอน...		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอจัดสรรงบประมาณและขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดเว้นการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา - 19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563		
	เรื่องการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ งดจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน		
	เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ		
	โรคโควิด-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด 3		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด 3		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดกิจกรรมเนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด 3		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา covid-19

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 29/09/2563 : ยกเลิกการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (covid-19) ตามหนังสือ
ที่กท 1908/1268 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เรื่องสำนักงานเขตบางแคขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการและโอนงบประมาณข้างกลาง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

