



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่เขตบางแค

รหัสโครงการ... : 50400000-3682

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกาญจนา โหมทดพลย โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979 ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดา

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีความสวยงาม ร่มรื่น น่าอยู่ เมืองสะอาด เพื่อให้ประชาชนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี สำนักงานเขตบางแคมีพื้นที่ในความรับผิดชอบรวมทั้งสิ้น 44.5 ตารางกิโลเมตร มีถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ถนนเพชรเกษม ถนนกาญจนาภิเษก ถนนกัลปพฤกษ์ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถนนบางแค และถนนบางแวก ประกอบกับมี ซอย แยก และพื้นที่ที่รกร้างเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่เขตบางแค เพื่อให้พื้นที่เขตบางแคมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้พื้นที่เขตบางแคมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลอาคาร สถานที่ บ้านเรือนของตนเอง ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดร่วมกับสำนักงานเขต

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พื้นที่เขตบางแคมีความสะอาด สิ่งแวดล้อมดี ผู้คนมีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๒ - ปลอดภัยอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : เดือน พฤศจิกายน 2562 ดำเนินการ จำนวน 486 ครั้ง เข้าดำเนินการทุกวัน บริเวณซอยเพชรเกษม 88, ยูเทรินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่ ถนนพุทธมณฑลสาย 3, หน้าวัดม่วง, ซอยเพชรเกษม 69 แยก 9 (อินทปัด 15), หน้าหมู่บ้านสุขสันต์ 6, หน้าหมู่บ้านลัดดารมย์, วงแหวนเซ็นเตอร์, ใต้สะพานคลองบางอ้าย, ซอยคลองหนองใหญ่, สะพานลอยหน้าตลาดบางแค, ซอยเพชรเกษม 62/3, ป้ายรถเมล์หน้าเดอะมอลล์บางแค, สวนเพชรกาญจนารมย์, หน้าโรงเรียนบางแคเหนือ, ซอยเพชรเกษม 62/4 และเข้าดำเนินการ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ บริเวณซอยเพชรเกษม 88/1, ซอยเพชรเกษม 90 หน้าศูนย์สาธารณสุข 40, ซอยเพชรเกษม 92, ซอยเพชรเกษม 102/1, ซอยเพชรเกษม 102/4, หน้าโรงเรียนวัดม่วง, ซอยบุญมี คลองหนองใหญ่, ซอยหลังโรงรับจำนำตันซึ้ง, ซอยข้างห้างโลดัสบางแค		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : เดือน ธันวาคม 2562 ดำเนินการ จำนวน 486 ครั้ง เข้าดำเนินการทุกวัน บริเวณซอยเพชรเกษม 88, ยูเทรินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่ ถนนพุทธมณฑลสาย 3, หน้าวัดม่วง, ซอยเพชรเกษม 69 แยก 9 (อินทปัด 15), หน้าหมู่บ้านสุขสันต์ 6, หน้าหมู่บ้านลัดดารมย์, วงแหวนเซ็นเตอร์, ใต้สะพานคลองบางอ้าย, ซอยคลองหนองใหญ่, สะพานลอยหน้าตลาดบางแค, ซอยเพชรเกษม 62/3, ป้ายรถเมล์หน้าเดอะมอลล์บางแค, สวนเพชรกาญจนารมย์, หน้าโรงเรียนบางแคเหนือ, ซอยเพชรเกษม 62/4 และเข้าดำเนินการ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ บริเวณซอยเพชรเกษม 88/1, ซอยเพชรเกษม 90 หน้าศูนย์สาธารณสุข 40, ซอยเพชรเกษม 92, ซอยเพชรเกษม 102/1, ซอยเพชรเกษม 102/4, หน้าโรงเรียนวัดม่วง, ซอยบุญมี คลองหนองใหญ่, ซอยหลังโรงรับจำนำตันซึ้ง, ซอยข้างห้างโลดัสบางแค		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : เดือน มกราคม 2563 ดำเนินการ จำนวน 486 ครั้ง เข้าดำเนินการทุกวัน บริเวณซอยเพชรเกษม 88, ยูเทรินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่ ถนนพุทธมณฑลสาย 3, หน้าวัดม่วง, ซอยเพชรเกษม 69 แยก 9 (อินทปัด 15), หน้าหมู่บ้านสุขสันต์ 6, หน้าหมู่บ้านลัดดารมย์, วงแหวนเซ็นเตอร์, ใต้สะพานคลองบางอ้าย, ซอยคลองหนองใหญ่, สะพานลอยหน้าตลาดบางแค, ซอยเพชรเกษม 62/3, ป้ายรถเมล์หน้าเดอะมอลล์บางแค, สวนเพชรกาญจนารมย์, หน้าโรงเรียนบางแคเหนือ, ซอยเพชรเกษม 62/4 และเข้าดำเนินการ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ บริเวณซอยเพชรเกษม 88/1, ซอยเพชรเกษม 90 หน้าศูนย์สาธารณสุข 40, ซอยเพชรเกษม 92, ซอยเพชรเกษม 102/1, ซอยเพชรเกษม 102/4, หน้าโรงเรียนวัดม่วง, ซอยบุญมี คลองหนองใหญ่, ซอยหลังโรงรับจำนำตันซึ้ง, ซอยข้างห้างโลดัสบางแค		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการ จำนวน 486 ครั้ง เข้าดำเนินการทุกวัน บริเวณซอยเพชรเกษม 88,		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>ยูเทรินใต้สะพานข้ามคลองบางไม้ ถนนพุทธมณฑลสาย 3, หน้าวัดม่วง, ซอยเพชรเกษม 69 แยก 9 (อินทปัฐ 15), หน้าหมู่บ้านสุขสันต์ 6, หน้าหมู่บ้านลาดคารมย์, วงแหวนเซ็นเตอร์, ใต้สะพานคลองบางอ้าย, ซอยคลองหนองใหญ่, สะพานลอยหน้าตลาดบางแค, ซอยเพชรเกษม 62/3, ป้ายรถเมล์หน้าเดอะมอลล์บางแค, สวนเพชรกาญจนารมย์, หน้าโรงเรียนบางแคเหนือ, ซอยเพชรเกษม 62/4 และเข้าดำเนินการ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ บริเวณซอยเพชรเกษม 88/1, ซอยเพชรเกษม 90 หน้าศูนย์สาธารณสุข 40, ซอยเพชรเกษม 92, ซอยเพชรเกษม 102/1, ซอยเพชรเกษม 102/4, หน้าโรงเรียนวัดม่วง, ซอยบุญมี คลองหนองใหญ่, ซอยหลังโรงรับจำนำตันซึ้ง, ซอยข้างห้างโลดัสบางแค</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>ยูเทรินใต้สะพานข้ามคลองบางไม้ ถนนพุทธมณฑลสาย 3, ป้ายรถโดยสารประจำทางหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค, ซอยคลองหนองใหญ่, ซอยเพชรเกษม 102/3, ทะเลสาบหมู่บ้านเศรษฐกิจ เข้าดำเนินการ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ บริเวณซอยเพชรเกษม 102/4, หมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), บริเวณอาคารร้างในซอยหลังโรงรับจำนำตันซึ้ง และเข้าดำเนินการเดือนละ 2 ครั้ง บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลดัส บางแค, ซอยร่มไทร, ถนนราชมนตรี, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>ยูเทรินใต้สะพานข้ามคลองบางไม้ ถนนพุทธมณฑลสาย 3, ป้ายรถโดยสารประจำทางหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค, ซอยคลองหนองใหญ่, ปากซอยเพชรเกษม 102/3, ทะเลสาบหมู่บ้านเศรษฐกิจ เข้าดำเนินการ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ บริเวณซอยเพชรเกษม 102/4, หมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), บริเวณอาคารร้างในซอยหลังโรงรับจำนำตันซึ้ง และเข้าดำเนินการเดือนละ 2 ครั้ง บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลดัส บางแค, ซอยร่มไทร, ถนนราชมนตรี, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>ยูเทรินใต้สะพานข้ามคลองบางไม้ ถนนพุทธมณฑลสาย 3, ป้ายรถโดยสารประจำทางหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค, ซอยคลองหนองใหญ่, ปากซอยเพชรเกษม 102/3, ทะเลสาบหมู่บ้านเศรษฐกิจ เข้าดำเนินการ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ บริเวณซอยเพชรเกษม 102/4, หมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), บริเวณอาคารร้างในซอยหลังโรงรับจำนำตันซึ้ง และเข้าดำเนินการเดือนละ 2 ครั้ง บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลดัส บางแค, ซอยร่มไทร, ถนนราชมนตรี, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>ยูเทรินใต้สะพานข้ามคลองบางไม้ ถนนพุทธมณฑลสาย 3, ป้ายรถโดยสารประจำทางหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค, ซอยคลองหนองใหญ่, ปากซอยเพชรเกษม 102/3, ทะเลสาบหมู่บ้านเศรษฐกิจ เข้าดำเนินการ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ บริเวณซอยเพชรเกษม 102/4, หมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), บริเวณอาคารร้างในซอยหลังโรงรับจำนำตันซึ้ง และเข้าดำเนินการเดือนละ 2 ครั้ง บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลดัส บางแค, ซอยร่มไทร, ถนนราชมนตรี, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>ยูเทรินใต้สะพานข้ามคลองบางไม้ ถนนพุทธมณฑลสาย 3, ป้ายรถโดยสารประจำทางหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค, ซอยคลองหนองใหญ่, ปากซอยเพชรเกษม 102/3, ทะเลสาบหมู่บ้านเศรษฐกิจ เข้าดำเนินการ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ บริเวณซอยเพชรเกษม 102/4, หมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1), บริเวณอาคารร้างในซอยหลังโรงรับจำนำตันซึ้ง และเข้าดำเนินการเดือนละ 2 ครั้ง บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลดัส บางแค, ซอยร่มไทร, ถนนราชมนตรี, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 30/09/2563 : เดือนกันยายน 2563 มีการดำเนินการ จำนวน 202 ครั้ง (รายละเอียดตามแบบรายงานการดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงภัย ประจำเดือน กันยายน 2563)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากกระบวนงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตำแหน่ง

.....

