



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้หรือขยะชิ้นใหญ่

รหัสโครงการ... : 50400000-3718

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศิริชัย พันธุ์คลัง โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการลดขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกวิธี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อควบคุมปริมาณมูลฝอยไม่ให้มากขึ้น
- เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องไปกำจัดโดยนำกลับมาใช้ประโยชน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- หมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20 หมู่บ้าน
- ชุมชนในพื้นที่เขตบางแคไม่น้อยกว่า 20 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/10/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้วและเดือนตุลาคม 2563 ได้ดำเนินการแล้ว โดยเข้าจัดเก็บที่ ชุมชนชาววัดม่วง ชุมชนรวมใจพัฒนา หมู่บ้านชมเพลิน และชุมชนหมู่บ้านชมเดือน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/11/2563 : เดือน พฤศจิกายน 2563 เข้าดำเนินการจัดเก็บ ณ ชุมชนรวมใจริมคลองหมี 3 , หมู่บ้านอรุณทอง สาย 1, ชุมชนนิมานรดี, หมู่บ้านศศิธร 1 และชุมชนเทวินรวมใจ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/12/2563 : เข้าดำเนินการจัดเก็บตามโครงการ ณ ชุมชนหมู่บ้านชัยมงคล, ชุมชนพุ่มพวง, หมู่บ้านสุขสันต์ 3 และชุมชนหมู่บ้านพุทธมณฑล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 27/01/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/02/2564 : เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เข้าดำเนินการ ณ หมู่บ้านอรุณทอง (บางแวก), หมู่บ้านชลกานต์, หมู่บ้านมัลลิกา, ชุมชนศิริเกษมรวมใจ 50 และชุมชนเทพพิทักษ์		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/03/2564 : เดือนมีนาคม 2564 เข้าดำเนินการ ณ หมู่บ้านศิขล, ชุมชนจันทน์แก้ว, หมู่บ้านซิกเนเจอร์ และชุมชนซอยพิงธรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/04/2564 : เดือนเมษายน 2564 เข้าดำเนินการ ณ หมู่บ้านพุกงา 61, ชุมชนเพชรสยาม 3, และหมู่บ้านพิมาน ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2564 หยุดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/05/2564 : ไม่ได้เข้าดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/06/2564 : ไม่ได้เข้าดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/07/2564 : เดือนกรกฎาคม 2564 เข้าดำเนินการ ณ ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี ชุมชนอัสสัมชัญพัฒนา และหมู่บ้านสุขสันต์ 10		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/08/2564 : เดือนสิงหาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 จึงไม่มีแผนเข้าจัดเก็บ จะดำเนินการเข้าจัดเก็บกรณีร้องขอเท่านั้น โดยเข้าดำเนินการที่ซอยบางแค 10, ซอยเพชรเกษม 68 ถนนเทอดไท และซอยบางแค 7 แยก 1		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่13 :: 22/09/2564 : เดือนกันยายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 จึงไม่มีแผนเข้าจัดเก็บ จะดำเนินการเข้าจัดเก็บครั้งต่อไป โดยเข้าดำเนินการที่ชุมชนริมคลองรวมใจ หมู่ 3, ชุมชนริมคลองราชมนตรี, ชุมชนหลังโรงเรียนสาธิตศึกษา, ชุมชนงามปัญญา, ชุมชนยิ้มประยูร, หมู่บ้านสันติสุข, หมู่บ้านชิตีเซนส์, หมู่บ้านเศราวิวัลย์ หมู่บ้านศุภวรรณ 1, หมู่บ้านศุภวรรณ 2, หมู่บ้านแก้วพัฒนา, หมู่บ้านปรีญลักษณ์ไทย์ และหมู่บ้านปรีญดา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้หรือขยะชิ้นใหญ่

รหัสโครงการ... : 50400000-3718

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศิริชัย พันธุ์คลัง โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการลดขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกวิธี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อควบคุมปริมาณมูลฝอยไม่ให้มากขึ้น
- เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องไปกำจัดโดยนำกลับมาใช้ประโยชน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- หมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20 หมู่บ้าน
- ชุมชนในพื้นที่เขตบางแคไม่น้อยกว่า 20 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/10/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้วและเดือนตุลาคม 2563 ได้ดำเนินการแล้ว โดยเข้าจัดเก็บที่ ชุมชนชาววัดม่วง ชุมชนรวมใจพัฒนา หมู่บ้านชมเพลิน และชุมชนหมู่บ้านชมเดือน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/11/2563 : เดือน พฤศจิกายน 2563 เข้าดำเนินการจัดเก็บ ณ ชุมชนรวมใจริมคลองหมู่ 3 , หมู่บ้านอรุณทอง สาย 1, ชุมชนนิมนารตี, หมู่บ้านศศิธรรม 1 และชุมชนเทวินรวมใจ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/12/2563 : เข้าดำเนินการจัดเก็บตามโครงการ ณ ชุมชนหมู่บ้านชัยมงคล, ชุมชนพุ่มพวง, หมู่บ้านสุขสันต์ 3 และชุมชนหมู่บ้านพุทธมณฑล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/01/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/02/2564 : เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เข้าดำเนินการ ณ หมู่บ้านอรุณทอง (บางแกว), หมู่บ้านชลกานต์, หมู่บ้านมัลลิกา, ชุมชนศิริเกษมรวมใจ 50 และชุมชนเทพพิทักษ์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/03/2564 : เดือนมีนาคม 2564 เข้าดำเนินการ ณ หมู่บ้านศิลา, ชุมชนจันทน์แก้ว, หมู่บ้านชิกเนเจอร์ และชุมชนซอยพิงธรรม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/04/2564 : เดือนเมษายน 2564 เข้าดำเนินการ ณ หมู่บ้านพญา 61, ชุมชนเพชรสยาม 3, และหมู่บ้านพิมาน ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2564 หยุดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/05/2564 : ไม่ได้เข้าดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่11 :: 28/06/2564 : ไม่ได้เข้าดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/07/2564 : เดือนกรกฎาคม 2564 เข้าดำเนินการ ณ ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี ชุมชนอัสสัมชัญพัฒนา และหมู่บ้านสุขสันต์ 10
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 30/08/2564 : เดือนสิงหาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 จึงไม่มีแผนเข้าจัดเก็บ
 จะดำเนินการเข้าจัดเก็บกรณีร้องขอเท่านั้น โดยเข้าดำเนินการที่ซอยบางแค 10, ซอยเพชรเกษม 68 ถนนเทอดไท และซอยบางแค 7 แยก 1
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 22/09/2564 : เดือนกันยายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 จึงไม่มีแผนเข้าจัดเก็บ
 จะดำเนินการเข้าจัดเก็บกรณีร้องขอเท่านั้น โดยเข้าดำเนินการที่ชุมชนริมคลองรวมใจ หมู่ 3, ชุมชนริมคลองราชมนตรี,
 ชุมชนหลังโรงเรียนสาธิตศึกษา, ชุมชนงามปัญญา, ชุมชนยิ้มประยูร, หมู่บ้านสันติสุข, หมู่บ้านชิตีเสนส์, หมู่บ้านเศราฐีวิลด์ หมู่บ้านศุภวรรณ 1,
 หมู่บ้านศุภวรรณ 2, หมู่บ้านแก้ววัฒนา, หมู่บ้านปรีญลักษณ์ไทย์ และหมู่บ้านปรีญดา
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้หรือขยะชิ้นใหญ่
 รหัสโครงการ... : 50400000-3718 : งบประมาณ พ.ศ. : 2564
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 : งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 : งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศิริชัย พันธุ์คลัง โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979 : ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการลดขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกวิธี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อควบคุมปริมาณมูลฝอยไม่ให้มากขึ้น
- เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องไปกำจัดโดยนำกลับมาใช้ประโยชน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- หมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20 หมู่บ้าน
- ชุมชนในพื้นที่เขตบางแคไม่น้อยกว่า 20 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/10/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้วและเดือนตุลาคม 2563 ได้ดำเนินการแล้ว โดยเข้าจัดเก็บที่ ชุมชนชาววัดม่วง ชุมชนรวมใจพัฒนา
 หมู่บ้านชมเพลิน และชุมชนหมู่บ้านชมเดือน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/11/2563 : เดือน พฤศจิกายน 2563 เข้าดำเนินการจัดเก็บ ณ ชุมชนรวมใจริมคลองหมู่ 3 , หมู่บ้านอรุณทอง สาย 1, ชุมชนนิมานรดี,
 หมู่บ้านศศิธร 1 และชุมชนเทวินรวมใจ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/12/2563 : เข้าดำเนินการจัดเก็บตามโครงการ ณ ชุมชนหมู่บ้านชัยมงคล, ชุมชนพุ่มพวง, หมู่บ้านสุขสันต์ 3 และชุมชนหมู่บ้านพุทธมณฑล
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 27/01/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/02/2564 : เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เข้าดำเนินการ ณ หมู่บ้านอรุณทอง (บางแก), หมู่บ้านชลกานต์, หมู่บ้านมัลลิกา, ชุมชนศิริเกษมรวมใจ
 50 และชุมชนเทพพิทักษ์
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/03/2564 : เดือนมีนาคม 2564 เข้าดำเนินการ ณ หมู่บ้านศิลา, ชุมชนจันทน์แก้ว, หมู่บ้านชิกเนเจอร์ และชุมชนซอยพึงธรรม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 29/04/2564 : เดือนเมษายน 2564 เข้าดำเนินการ ณ หมู่บ้านพฤษภา 61, ชุมชนเพชรสยาม 3, และหมู่บ้านพิมาน ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2564 หยุดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19			: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่9	:: 28/05/2564 : ไม่ได้เข้าดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 28/06/2564 : ไม่ได้เข้าดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/07/2564 : เดือนกรกฎาคม 2564 เข้าดำเนินการ ณ ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี ชุมชนอัสสัมชัญพัฒนา และหมู่บ้านสุขสันต์ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/08/2564 : เดือนสิงหาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 จึงไม่มีแผนเข้าจัดเก็บ จะดำเนินการเข้าจัดเก็บกรณีร้องขอเท่านั้น โดยเข้าดำเนินการที่ซอยบางแค 10, ซอยเพชรเกษม 68 ถนนเทอดไท และซอยบางแค 7 แยก 1	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 22/09/2564 : เดือนกันยายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 จึงไม่มีแผนเข้าจัดเก็บ จะดำเนินการเข้าจัดเก็บกรณีร้องขอเท่านั้น โดยเข้าดำเนินการที่ชุมชนริมคลองรวมใจ หมู่ 3, ชุมชนริมคลองราชมนตรี, ชุมชนหลังโรงเรียนสาธิตศึกษา, ชุมชนงามบุญจะ, ชุมชนอัมประยูร, หมู่บ้านสันติสุข, หมู่บ้านชิตีเซนส์, หมู่บ้านเศราฐีวิลด์ หมู่บ้านศุภวรรณ 1, หมู่บ้านศุภวรรณ 2, หมู่บ้านแก้ววัฒนา, หมู่บ้านปรีญลักษณ์ไทร์ และหมู่บ้านปรีญดา	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้หรือขยะชิ้นใหญ่

รหัสโครงการ... : 50400000-3718

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายศิริชัย พันธุ์คลัง โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการลดขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกวิธี

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อควบคุมปริมาณมูลฝอยไม่ให้ออกเกิน
- เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่กรุงเทพมหานครต้องไปกำจัดโดยนำกลับมาใช้ประโยชน์

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- หมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20 หมู่บ้าน
- ชุมชนในพื้นที่เขตบางแคไม่น้อยกว่า 20 ชุมชน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/10/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้วและเดือนตุลาคม 2563 ได้ดำเนินการแล้ว โดยเข้าจัดเก็บที่ ชุมชนชาววัดม่วง ชุมชนรวมใจพัฒนา หมู่บ้านชมเพลิน และชุมชนหมู่บ้านชมเดือน	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/11/2563 : เดือน พฤศจิกายน 2563 เข้าดำเนินการจัดเก็บ ณ ชุมชนรวมใจริมคลองหมู่ 3 , หมู่บ้านอรุณทอง สาย 1, ชุมชนนิมารดี, หมู่บ้านศศิวรรณ 1 และชุมชนเทวินรวมใจ	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/12/2563 : เข้าดำเนินการจัดเก็บตามโครงการ ณ ชุมชนหมู่บ้านชัยมงคล, ชุมชนพุ่มพวง, หมู่บ้านสุขสันต์ 3 และชุมชนหมู่บ้านพุทธมณฑล	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>:: 27/01/2564 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 24/02/2564 : เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เข้าดำเนินการ ณ หมู่บ้านอรุณทอง (บางแกว), หมู่บ้านชลกานต์, หมู่บ้านมัลลิกา, ชุมชนศิริเกษมรวมใจ 50 และชุมชนเทพพิทักษ์</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/03/2564 : เดือนมีนาคม 2564 เข้าดำเนินการ ณ หมู่บ้านศิขล, ชุมชนจันแก้ว, หมู่บ้านซิกเนเจอร์ และชุมชนซอยพิงธรรม</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/04/2564 : เดือนเมษายน 2564 เข้าดำเนินการ ณ หมู่บ้านพฤกษา 61, ชุมชนเพชรสยาม 3, และหมู่บ้านพิมาน ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2564 หยุดให้บริการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/05/2564 : ไม่ได้เข้าดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 28/06/2564 : ไม่ได้เข้าดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/07/2564 : เดือนกรกฎาคม 2564 เข้าดำเนินการ ณ ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี ชุมชนอัสสัมชัญพัฒนา และหมู่บ้านสุขสันต์ 10</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 30/08/2564 : เดือนสิงหาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 จึงไม่มีแผนเข้าจัดเก็บ จะดำเนินการเข้าจัดเก็บกรณีร้องขอเท่านั้น โดยเข้าดำเนินการที่ซอยบางแค 10, ซอยเพชรเกษม 68 ถนนเทอดไท และซอยบางแค 7 แยก 1</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/09/2564 : เดือนกันยายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 จึงไม่มีแผนเข้าจัดเก็บ จะดำเนินการเข้าจัดเก็บกรณีร้องขอเท่านั้น โดยเข้าดำเนินการที่ชุมชนริมคลองรวมใจ หมู่ 3, ชุมชนริมคลองราชมนตรี, ชุมชนหลังโรงเรียนสาธิตศึกษา, ชุมชนงามบุญจะ, ชุมชนอัมประยูร, หมู่บ้านสันติสุข, หมู่บ้านชิตีเซนต์, หมู่บ้านเศรษฐีวิลด์ หมู่บ้านศุภวรรณ 1, หมู่บ้านศุภวรรณ 2, หมู่บ้านแก้ววัฒนา, หมู่บ้านปรีญลักษณ์ และหมู่บ้านปรีญดา</p>
	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

