



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการลดและคัดแยกเศษผัก ผลไม้ ไปใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50400000-3719

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกำธร ธาตาดิจิตติวร โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครนับวันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สาเหตุมาจากการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานครที่มีการพัฒนาอย่างไม่มีการสิ้นสุด ดังนั้น เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นจึงได้มีการคัดแยกเศษผักและผลไม้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยประเภท เศษผัก ผลไม้ ในพื้นที่เขตบางแคโดยการส่งโรงงานผลิตปุ๋ยหมักและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ตลาดบางแค และตลาดหลังวันเตอร์ โดยปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บก่อนดำเนินการมีปริมาณ 12,000 กิโลกรัม/วัน
- ต้องลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ประเภทเศษผัก ผลไม้ ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45/วัน (5,400 กิโลกรัม/วัน)
- เศษผัก ผลไม้ที่คัดแยกนำส่งโรงงานผลิตปุ๋ยหมักหนองแขม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/10/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว และเดือนตุลาคม 2563 (ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563) ดำเนินการแล้ว ได้น้ำหนัก 145,450 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/11/2563 : เดือน ตุลาคม 2563 (วันที่ 27-31 ตุลาคม 63) ได้น้ำหนัก 27,040 กิโลกรัม และเดือน พฤศจิกายน 2563 (ณ วันที่ 22

พฤศจิกายน 2563) ได้น้ำหนัก 120,330 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/12/2563 : เดือน พฤศจิกายน 2563 (วันที่ 23-30 พฤศจิกายน 63) ได้น้ำหนัก 46,360 กิโลกรัม และเดือน ธันวาคม 2563 (ณ วันที่ 15

ธันวาคม 2563) ได้น้ำหนัก 81,670 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 29/01/2564 : เดือน ธันวาคม 2563 (วันที่ 16-31 ธันวาคม 63) ได้น้ำหนัก 81,410 กิโลกรัม และเดือน มกราคม 2564 (ณ วันที่ 23 มกราคม

2564) ได้น้ำหนัก 114,590 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/02/2564 : เดือน มกราคม 2564 (วันที่ 24-31 มกราคม 2564) ได้น้ำหนัก 43,340 กิโลกรัม และเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ณ วันที่ 22

กุมภาพันธ์ 2564) ได้น้ำหนัก 121,110 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 26/03/2564 : เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (วันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2564) ได้น้ำหนัก 32,740 กิโลกรัม และเดือน มีนาคม 2564 (ณ วันที่ 4

มีนาคม 2564) ได้น้ำหนัก 21,940 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/04/2564 : เดือน มีนาคม 2564 (วันที่ 5-11 มีนาคม 2564) ได้น้ำหนัก 20,940 กิโลกรัม

ได้น้ำหนักไม่ครบเดือนเนื่องจากตลาดปิดจากสถานการณ์โรคระบาด covid-19 และเดือน เมษายน 2564 (ณ วันที่ 10-14 เมษายน 2564)

ได้น้ำหนัก 10,780 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 28/05/2564 : เดือน เมษายน 2564 (ณ วันที่ 15-30 เมษายน 2564) ไม่มีน้ำหนักเพิ่ม และเดือน พฤษภาคม 2564 (1-21 พฤษภาคม 2564)

ได้น้ำหนัก 86,470 กิโลกรัม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 30/06/2564 : เดือน พฤษภาคม 2564 (ณ วันที่ 22-31 พฤษภาคม 2564) ได้น้ำหนัก 58,620 กิโลกรัม และเดือน มิถุนายน 2564 (1-26





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

มิถุนายน 2564) ได้น้ำหนัก 158,870 กิโลกรัม และระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2564 ตลาดบางแคเปิดเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11 :: 29/07/2564 : เดือน กรกฎาคม 2564 (ณ วันที่ 11-27 กรกฎาคม 2564) ได้น้ำหนัก 85,640 กิโลกรัม (ระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2564) ตลาดบางแคเปิดเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12 :: 31/08/2564 : เดือน กรกฎาคม 2564 (วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2564) ได้น้ำหนัก 24,590 กิโลกรัม และเดือน สิงหาคม 2564 (วันที่ 1-12 สิงหาคม 2564) ได้น้ำหนัก 55,120 กิโลกรัม ระหว่างวันที่ 13-31 สิงหาคม 2564 โรงงานหมักปุ๋ยหนองแขมปิดเนื่องจากมีพนักงานติดเชื้อโควิด-19 จึงแจ้งให้หยุดนำส่งเศษผัก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13 :: 23/09/2564 : เดือน กันยายน 2564 โรงงานหมักปุ๋ยหนองแขมปิดเนื่องจากมีพนักงานติดเชื้อโควิด-19 จึงแจ้งให้หยุดนำส่งเศษผัก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการลดและคัดแยกเศษผัก ผลไม้ ไปใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50400000-3719

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกำธร ธาดาจิตติบวร โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครนับวันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สาเหตุมาจากการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร
ที่มีการพัฒนาอย่างไม่ยั้งสิ้นสุด ดังนั้น เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นจึงได้มีการคัดแยกเศษผักและผลไม้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยประเภท เศษผัก ผลไม้ ในพื้นที่เขตบางแคโดยการส่งโรงงานผลิตปุ๋ยหมักและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ตลาดบางแค และตลาดหลังวันเตอร์ โดยปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บก่อนดำเนินการมีปริมาณ 12,000 กิโลกรัม/วัน
- ต้องลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ประเภทเศษผัก ผลไม้ ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45/วัน (5,400 กิโลกรัม/วัน)
- เศษผัก ผลไม้ที่คัดแยกนำส่งโรงงานผลิตปุ๋ยหมักหนองแขม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2 :: 29/10/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว และเดือนตุลาคม 2563 (ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563) ดำเนินการแล้ว ได้น้ำหนัก 145,450 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3 :: 30/11/2563 : เดือน ตุลาคม 2563 (วันที่ 27-31 ตุลาคม 63) ได้น้ำหนัก 27,040 กิโลกรัม และเดือน พฤศจิกายน 2563 (ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563) ได้น้ำหนัก 120,330 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4 :: 30/12/2563 : เดือน พฤศจิกายน 2563 (วันที่ 23-30 พฤศจิกายน 63) ได้น้ำหนัก 46,360 กิโลกรัม และเดือน ธันวาคม 2563 (ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563) ได้น้ำหนัก 81,670 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5 :: 29/01/2564 : เดือน ธันวาคม 2563 (วันที่ 16-31 ธันวาคม 63) ได้น้ำหนัก 81,410 กิโลกรัม และเดือน มกราคม 2563 (ณ วันที่ 23 มกราคม 2564) ได้น้ำหนัก 114,590 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6 :: 24/02/2564 : เดือน มกราคม 2564 (วันที่ 24-31 มกราคม 2564) ได้น้ำหนัก 43,340 กิโลกรัม และเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564) ได้น้ำหนัก 121,110 กิโลกรัม





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 26/03/2564 : เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (วันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2564) ได้นำหนัก 32,740 กิโลกรัม และเดือน มีนาคม 2564 (ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564) ได้นำหนัก 21,940 กิโลกรัม			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/04/2564 : เดือน มีนาคม 2564 (วันที่ 5-11 มีนาคม 2564) ได้นำหนัก 20,940 กิโลกรัม ได้นำหนักไม่ครบเดือนเนื่องจากตลาดปิดจากสถานการณ์โรคระบาด covid-19 และเดือน เมษายน 2564 (ณ วันที่ 10-14 เมษายน 2564) ได้นำหนัก 10,780 กิโลกรัม			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/05/2564 : เดือน เมษายน 2564 (ณ วันที่ 15-30 เมษายน 2564) ไม่มีน้ำหนักเพิ่ม และเดือน พฤษภาคม 2564 (1-21 พฤษภาคม 2564) ได้นำหนัก 86,470 กิโลกรัม			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/06/2564 : เดือน พฤษภาคม 2564 (ณ วันที่ 22-31 พฤษภาคม 2564) ได้นำหนัก 58,620 กิโลกรัม และเดือน มิถุนายน 2564 (1-26 มิถุนายน 2564) ได้นำหนัก 158,870 กิโลกรัม และระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2564 ตลาดบางแคปิดเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/07/2564 : เดือน กรกฎาคม 2564 (ณ วันที่ 11-27 กรกฎาคม 2564) ได้นำหนัก 85,640 กิโลกรัม (ระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2564) ตลาดบางแคปิดเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 31/08/2564 : เดือน กรกฎาคม 2564 (วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2564) ได้นำหนัก 24,590 กิโลกรัม และเดือน สิงหาคม 2564 (วันที่ 1-12 สิงหาคม 2564) ได้นำหนัก 55,120 กิโลกรัม ระหว่างวันที่ 13-31 สิงหาคม 2564 โรงงานหมักปุ๋ยหนองแขมปิดเนื่องจากมีพนักงานติดเชื้อโควิด-19 จึงแจ้งให้หยุดนำส่งเศษผัก			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 23/09/2564 : เดือน กันยายน 2564 โรงงานหมักปุ๋ยหนองแขมปิดเนื่องจากมีพนักงานติดเชื้อโควิด-19 จึงแจ้งให้หยุดนำส่งเศษผัก			: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการลดและคัดแยกเศษผัก ผลไม้ ไปใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50400000-3719

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภัทร ธาดาจิตติบรร โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครนับวันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สาเหตุมาจากการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานครที่มีการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด ดังนั้น เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นจึงได้มีการคัดแยกเศษผักและผลไม้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยประเภท เศษผัก ผลไม้ ในพื้นที่เขตบางแคโดยการส่งโรงงานผลิตปุ๋ยหมักและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ตลาดบางแค และตลาดหลังวันเดอร์ โดยปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บก่อนดำเนินการมีปริมาณ 12,000 กิโลกรัม/วัน
- ต้องลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ประเภทเศษผัก ผลไม้ ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45/วัน (5,400 กิโลกรัม/วัน)
- เศษผัก ผลไม้ที่คัดแยกนำส่งโรงงานผลิตปุ๋ยหมักหนองแขม

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ			
รายงานครั้งที่2	:: 29/10/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว และเดือนตุลาคม 2563 (ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563) ดำเนินการแล้ว ได้นำหนัก 145,450 กิโลกรัม			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 30/11/2563 : เดือน ตุลาคม 2563 (วันที่ 27-31 ตุลาคม 63) ได้น้ำหนัก 27,040 กิโลกรัม และเดือน พฤศจิกายน 2563 (ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563) ได้น้ำหนัก 120,330 กิโลกรัม		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/12/2563 : เดือน พฤศจิกายน 2563 (วันที่ 23-30 พฤศจิกายน 63) ได้น้ำหนัก 46,360 กิโลกรัม และเดือน ธันวาคม 2563 (ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563) ได้น้ำหนัก 81,670 กิโลกรัม		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/01/2564 : เดือน ธันวาคม 2563 (วันที่ 16-31 ธันวาคม 63) ได้น้ำหนัก 81,410 กิโลกรัม และเดือน มกราคม 2563 (ณ วันที่ 23 มกราคม 2564) ได้น้ำหนัก 114,590 กิโลกรัม		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/02/2564 : เดือน มกราคม 2564 (วันที่ 24-31 มกราคม 2564) ได้น้ำหนัก 43,340 กิโลกรัม และเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564) ได้น้ำหนัก 121,110 กิโลกรัม		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/03/2564 : เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (วันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2564) ได้น้ำหนัก 32,740 กิโลกรัม และเดือน มีนาคม 2564 (ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564) ได้น้ำหนัก 21,940 กิโลกรัม		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/04/2564 : เดือน มีนาคม 2564 (วันที่ 5-11 มีนาคม 2564) ได้น้ำหนัก 20,940 กิโลกรัม ได้น้ำหนักไม่ครบเดือนเนื่องจากตลาดปิดจากสถานการณ์โรคระบาด covid-19 และเดือน เมษายน 2564 (ณ วันที่ 10-14 เมษายน 2564) ได้น้ำหนัก 10,780 กิโลกรัม		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/05/2564 : เดือน เมษายน 2564 (ณ วันที่ 15-30 เมษายน 2564) ไม่มีน้ำหนักเพิ่ม และเดือน พฤษภาคม 2564 (1-21 พฤษภาคม 2564) ได้น้ำหนัก 86,470 กิโลกรัม		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/06/2564 : เดือน พฤษภาคม 2564 (ณ วันที่ 22-31 พฤษภาคม 2564) ได้น้ำหนัก 58,620 กิโลกรัม และเดือน มิถุนายน 2564 (1-26 มิถุนายน 2564) ได้น้ำหนัก 158,870 กิโลกรัม และระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2564 ตลาดบางแคปิดเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/07/2564 : เดือน กรกฎาคม 2564 (ณ วันที่ 11-27 กรกฎาคม 2564) ได้น้ำหนัก 85,640 กิโลกรัม (ระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2564) ตลาดบางแคปิดเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 31/08/2564 : เดือน กรกฎาคม 2564 (วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2564) ได้น้ำหนัก 24,590 กิโลกรัม และเดือน สิงหาคม 2564 (วันที่ 1-12 สิงหาคม 2564) ได้น้ำหนัก 55,120 กิโลกรัม ระหว่างวันที่ 13-31 สิงหาคม 2564 โรงงานหมักปุ๋ยหนองแขมปิดเนื่องจากมีพนักงานติดเชื้อโควิด-19 จึงแจ้งให้หยุดนำส่งเศษผัก		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 23/09/2564 : เดือน กันยายน 2564 โรงงานหมักปุ๋ยหนองแขมปิดเนื่องจากมีพนักงานติดเชื้อโควิด-19 จึงแจ้งให้หยุดนำส่งเศษผัก		: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการลดและคัดแยกเศษผัก ผลไม้ ไปใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50400000-3719

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภัทร ธาดาจิตติบุตร โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

ปัญหาขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครนับวันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สาเหตุมาจากการเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร ที่มีการพัฒนาอย่างไม่มีการสิ้นสุด ดังนั้น เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นจึงได้มีการคัดแยกเศษผักและผลไม้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยประเภท เศษผัก ผลไม้ ในพื้นที่เขตบางแคโดยการส่งโรงงานผลิตปุ๋ยหมักและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ตลาดบึงแค และตลาดหลังวันเดอร์ โดยปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บก่อนดำเนินการมีปริมาณ 12,000 กิโลกรัม/วัน
- ต้องลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ประเภทเศษผัก ผลไม้ ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45/วัน (5,400 กิโลกรัม/วัน)
- เศษผัก ผลไม้ที่คัดแยกนำส่งโรงงานผลิตปุ๋ยหมักหนองแขม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/10/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการแล้ว และเดือนตุลาคม 2563 (ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563) ดำเนินการแล้ว ได้น้ำหนัก 145,450 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/11/2563 : เดือน ตุลาคม 2563 (วันที่ 27-31 ตุลาคม 63) ได้น้ำหนัก 27,040 กิโลกรัม และเดือน พฤศจิกายน 2563 (ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563) ได้น้ำหนัก 120,330 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/12/2563 : เดือน พฤศจิกายน 2563 (วันที่ 23-30 พฤศจิกายน 63) ได้น้ำหนัก 46,360 กิโลกรัม และเดือน ธันวาคม 2563 (ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563) ได้น้ำหนัก 81,670 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/01/2564 : เดือน ธันวาคม 2563 (วันที่ 16-31 ธันวาคม 63) ได้น้ำหนัก 81,410 กิโลกรัม และเดือน มกราคม 2564 (ณ วันที่ 23 มกราคม 2564) ได้น้ำหนัก 114,590 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/02/2564 : เดือน มกราคม 2564 (วันที่ 24-31 มกราคม 2564) ได้น้ำหนัก 43,340 กิโลกรัม และเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564) ได้น้ำหนัก 121,110 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/03/2564 : เดือน กุมภาพันธ์ 2564 (วันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2564) ได้น้ำหนัก 32,740 กิโลกรัม และเดือน มีนาคม 2564 (ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564) ได้น้ำหนัก 21,940 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/04/2564 : เดือน มีนาคม 2564 (วันที่ 5-11 มีนาคม 2564) ได้น้ำหนัก 20,940 กิโลกรัม ได้น้ำหนักไม่ครบเดือนเนื่องจากตลาดปิดจากสถานการณ์โรคระบาด covid-19 และเดือน เมษายน 2564 (ณ วันที่ 10-14 เมษายน 2564) ได้น้ำหนัก 10,780 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/05/2564 : เดือน เมษายน 2564 (ณ วันที่ 15-30 เมษายน 2564) ไม่มีน้ำหนักเพิ่ม และเดือน พฤษภาคม 2564 (1-21 พฤษภาคม 2564) ได้น้ำหนัก 86,470 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 30/06/2564 : เดือน พฤษภาคม 2564 (ณ วันที่ 22-31 พฤษภาคม 2564) ได้น้ำหนัก 58,620 กิโลกรัม และเดือน มิถุนายน 2564 (1-26 มิถุนายน 2564) ได้น้ำหนัก 158,870 กิโลกรัม และระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2564 ตลาดบางแคปิดเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/07/2564 : เดือน กรกฎาคม 2564 (ณ วันที่ 11-27 กรกฎาคม 2564) ได้น้ำหนัก 85,640 กิโลกรัม (ระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2564) ตลาดบางแคปิดเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 31/08/2564 : เดือน กรกฎาคม 2564 (วันที่ 28-31 กรกฎาคม 2564) ได้น้ำหนัก 24,590 กิโลกรัม และเดือน สิงหาคม 2564 (วันที่ 1-12 สิงหาคม 2564) ได้น้ำหนัก 55,120 กิโลกรัม ระหว่างวันที่ 13-31 สิงหาคม 2564 โรงงานหมักปุ๋ยหนองแขมปิดเนื่องจากมีพนักงานติดเชื้อโควิด-19 จึงแจ้งให้หยุดนำส่งเศษผัก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 23/09/2564 : เดือน กันยายน 2564 โรงงานหมักปุ๋ยหนองแขมปิดเนื่องจากมีพนักงานติดเชื้อโควิด-19 จึงแจ้งให้หยุดนำส่งเศษผัก :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

