



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจและรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง

รหัสโครงการ... : 50400000-3723

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุจิน ศีตสาร โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครมีเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไป ทางสำนักสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นต้องรวบรวมและตรวจสอบพื้นที่สีเขียวจากสำนักงานเขตต่างๆ โดยให้สำนักงานเขตสำรวจตรวจสอบการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้การตรวจสอบจัดเก็บป้ายโฆษณาที่ติดตั้งในที่สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร ตามที่ตกลงร่วมกับ สสล.

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

พื้นที่สีเขียวร้อยละ 100 ตามที่ตกลงกับ สสล.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจพื้นที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจพื้นที่ตามกิจกรรม เพื่อรายงานในไตรมาสที่ 1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2563 : รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามศักยภาพของเขต (7 ประเภท) สำรวจได้เนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ 3 งาน - ตรว. แต่ยังมีได้ลงในระบบฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว และรายงานพื้นที่สีเขียวที่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ (9 ประเภท) ในไตรมาสที่ 1 ได้จำนวน 3 แห่ง พื้นที่รวม 22 ไร่ 2 งาน - ตร.ว.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2564 : รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามศักยภาพของเขต (7 ประเภท) กำลังดำเนินการลงในระบบแต่ยังไม่เรียบร้อย และสำรวจพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ (9 ประเภท) เพื่อรายงานในไตรมาสที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามศักยภาพของเขต (7 ประเภท) กำลังดำเนินการลงในระบบแต่ยังไม่เรียบร้อย และสำรวจพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ (9 ประเภท) เพื่อรายงานในไตรมาสที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามศักยภาพของเขต (7 ประเภท) ได้สำรวจนำเสนอมไป 8-3-0 ไร่

ได้จัดลงระบบในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้นื้อที่ 17-1-0 ไร่ และสำรวจพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ (9 ประเภท) ในไตรมาสที่ 2 ได้นื้อที่ 2-2-80 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 25-0-80 ไร่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามศักยภาพของเขต (7 ประเภท) กำลังดำเนินการลงในระบบเรียบร้อยแล้ว และสำรวจพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ (9 ประเภท) เพื่อรายงานในไตรมาสที่ 3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามศักยภาพของเขต (7 ประเภท) กำลังดำเนินการลงในระบบเรียบร้อยแล้ว และรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ (9 ประเภท) เพื่อรายงานในไตรมาสที่ 3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามศักยภาพของเขต (7 ประเภท) ได้สำรวจนำเสนอมไป 8-3-0 ไร่

ได้จัดลงระบบในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้นื้อที่ 17-1-0 ไร่ และรายงานพื้นที่สีเขียว เพื่อสภาพแวดล้อมของเมือง (9 ประเภท) ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของสวนสาธารณะ รวม 6 แห่ง ได้นื้อที่ 21-1-0 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด 12 แห่ง/ปี รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 46-1-80 ไร่





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจและรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง

รหัสโครงการ... : 50400000-3723

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุจิน คีติสาร โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครมีเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไป ทางสำนักสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นต้องรวบรวมและตรวจสอบพื้นที่สีเขียวจากสำนักงานเขตต่างๆ โดยให้สำนักงานเขตสำรวจตรวจสอบการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้การตรวจสอบจัดเก็บป้ายโฆษณาที่ติดตั้งในที่สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร ตามที่ตกลงร่วมกับ สสล.

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

พื้นที่สีเขียวร้อยละ 100 ตามที่ตกลงกับ สสล.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจพื้นที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจพื้นที่ตามกิจกรรม เพื่อรายงานในไตรมาสที่ 1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2563 : รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามศักยภาพของเขต (7 ประเภท) สำรวจได้เนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ 3 งาน - ตรว. แต่ยังมีได้ลงในระบบฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว และรายงานพื้นที่สีเขียวที่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ (9 ประเภท) ในไตรมาสที่ 1 ได้จำนวน 3 แห่ง พื้นที่รวม 22 ไร่ 2 งาน - ตรว.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2564 : รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามศักยภาพของเขต (7 ประเภท) กำลังดำเนินการลงในระบบแต่ยังไม่เรียบร้อย และสำรวจพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ (9 ประเภท) เพื่อรายงานในไตรมาสที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามศักยภาพของเขต (7 ประเภท) กำลังดำเนินการลงในระบบแต่ยังไม่เรียบร้อย และสำรวจพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ (9 ประเภท) เพื่อรายงานในไตรมาสที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามศักยภาพของเขต (7 ประเภท) ได้สำรวจนำเสนอไป 8-3-0 ไร่ ได้จัดลงระบบในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้เนื้อที่ 17-1-0 ไร่ และสำรวจพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ (9 ประเภท) ในไตรมาสที่ 2 ได้เนื้อที่ 2-2-80 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 25-0-80 ไร่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามศักยภาพของเขต (7 ประเภท) กำลังดำเนินการลงในระบบเรียบร้อยแล้ว และสำรวจพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ (9 ประเภท) เพื่อรายงานในไตรมาสที่ 3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามศักยภาพของเขต (7 ประเภท) กำลังดำเนินการลงในระบบเรียบร้อยแล้ว และรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ (9 ประเภท) เพื่อรายงานในไตรมาสที่ 3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามศักยภาพของเขต (7 ประเภท) ได้สำรวจนำเสนอไป 8-3-0 ไร่ ได้จัดลงระบบในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้เนื้อที่ 17-1-0 ไร่ และรายงานพื้นที่สีเขียว เพื่อสภาพแวดล้อมของเมือง (9 ประเภท)





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของสวนสาธารณะ รวม 6 แห่ง ได้น้ำที่ 21-1-0 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด 12 แห่ง/ปี รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 46-1-80 ไร่  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจและรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง

รหัสโครงการ... : 50400000-3723 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุจิน ศีตสาร โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครมีเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไป ทางสำนักสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นต้องรวบรวมและตรวจสอบพื้นที่สีเขียวจากสำนักงานเขตต่างๆ โดยให้สำนักงานเขตสำรวจตรวจสอบการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้การตรวจสอบจัดเก็บป้ายโฆษณาที่ติดตั้งในที่สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร ตามที่ตกลงร่วมกับ สสส.

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

พื้นที่สีเขียวร้อยละ 100 ตามที่ตกลงกับ สสส.

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจพื้นที่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจพื้นที่ตามกิจกรรม เพื่อรายงานในไตรมาสที่ 1 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามศักยภาพของเขต (7 ประเภท) สำรวจได้เนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ 3 งาน - ตรว. แต่ยังมีได้ลงในระบบฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว และรายงานพื้นที่สีเขียวที่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ (9 ประเภท) ในไตรมาสที่ 1 ได้จำนวน 3 แห่ง พื้นที่รวม 22 ไร่ 2 งาน - ตรว. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามศักยภาพของเขต (7 ประเภท) กำลังดำเนินการลงในระบบแต่ยังไม่เรียบร้อย และสำรวจพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ (9 ประเภท) เพื่อรายงานในไตรมาสที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามศักยภาพของเขต (7 ประเภท) กำลังดำเนินการลงในระบบแต่ยังไม่เรียบร้อย และสำรวจพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ (9 ประเภท) เพื่อรายงานในไตรมาสที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามศักยภาพของเขต (7 ประเภท) ได้สำรวจนำเสนอไป 8-3-0 ไร่ ได้จัดระบบในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้น้ำที่ 17-1-0 ไร่ และสำรวจพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ (9 ประเภท) ในไตรมาสที่ 2 ได้น้ำที่ 2-2-80 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 25-0-80 ไร่ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามศักยภาพของเขต (7 ประเภท) กำลังดำเนินการลงในระบบเรียบร้อยแล้ว และสำรวจพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ (9 ประเภท) เพื่อรายงานในไตรมาสที่ 3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามศักยภาพของเขต (7 ประเภท) กำลังดำเนินการลงในระบบเรียบร้อยแล้ว และรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ (9 ประเภท) เพื่อรายงานในไตรมาสที่ 3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามศักยภาพของเขต (7 ประเภท) ได้สำรวจนำเสนอไป 8-3-0 ไร่





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ได้จัดลงระบบในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้นื้อที่ 17-1-0 ไร่ และรายงานพื้นที่สีเขียว เพื่อสภาพแวดล้อมของเมือง (9 ประเภท) ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของสวนสาธารณะ รวม 6 แห่ง ได้นื้อที่ 21-1-0 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด 12 แห่ง/ปี รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 46-1-80 ไร่  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจและรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง

รหัสโครงการ... : 50400000-3723

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุนิสา ศีตีสาร โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครมีเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไป ทางสำนักสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นต้องรวบรวมและตรวจสอบพื้นที่สีเขียวจากสำนักงานเขตต่างๆ โดยให้สำนักงานเขตสำรวจตรวจสอบการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้การตรวจสอบจัดเก็บป้ายโฆษณาที่ติดตั้งในที่สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร ตามที่ตกลงร่วมกับ สสล.

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

พื้นที่สีเขียวร้อยละ 100 ตามที่ตกลงกับ สสล.

**1.6 สับสนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจพื้นที่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจพื้นที่ตามกิจกรรม เพื่อรายงานในไตรมาสที่ 1

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2563 : รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามศักยภาพของเขต (7 ประเภท) สำรวจได้นื้อที่ประมาณ 8 ไร่ 3 งาน - ตรว.

แต่ยังมีได้ลงในระบบฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียว และรายงานพื้นที่สีเขียวที่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ (9 ประเภท) ในไตรมาสที่ 1 ได้จำนวน 3 แห่ง พื้นที่รวม 22 ไร่ 2 งาน - ตร.ว.

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 29/01/2564 : รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามศักยภาพของเขต (7 ประเภท) กำลังดำเนินการลงในระบบแต่ยังไม่เรียบร้อย

และสำรวจพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ (9 ประเภท) เพื่อรายงานในไตรมาสที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามศักยภาพของเขต (7 ประเภท) กำลังดำเนินการลงในระบบแต่ยังไม่เรียบร้อย

และสำรวจพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ (9 ประเภท) เพื่อรายงานในไตรมาสที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 26/03/2564 : รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามศักยภาพของเขต (7 ประเภท) ได้สำรวจนำเสนอไป 8-3-0 ไร่

ได้จัดลงระบบในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้นื้อที่ 17-1-0 ไร่ และสำรวจพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ (9 ประเภท) ในไตรมาสที่ 2 ได้นื้อที่ 2-2-80 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 25-0-80 ไร่

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามศักยภาพของเขต (7 ประเภท) กำลังดำเนินการลงในระบบเรียบร้อยแล้ว

และสำรวจพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ (9 ประเภท) เพื่อรายงานในไตรมาสที่ 3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 27/05/2564 : รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามศักยภาพของเขต (7 ประเภท) กำลังดำเนินการลงในระบบเรียบร้อยแล้ว

และรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของเมือง อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบสวนสาธารณะ (9 ประเภท) เพื่อรายงานในไตรมาสที่ 3

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: 29/06/2564 : รายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามศักยภาพของเขต (7 ประเภท) ได้สำรวจนำเสนอไป 8-3-0 ไร่  
ได้จัดลงระบบในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ได้เนื้อที่ 17-1-0 ไร่ และรายงานพื้นที่สีเขียว เพื่อสภาพแวดล้อมของเมือง (9 ประเภท)  
ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของสวนสาธารณะ รวม 6 แห่ง ได้เนื้อที่ 21-1-0 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด 12 แห่ง/ปี รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 46-1-80 ไร่  
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

