



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50400000-3726

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 446,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 362,742 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภคพล ชิตวิริยะ โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา การพาณิชย์ การสื่อสาร ฯลฯ ของประเทศ การเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วและการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการจัดการมูลฝอย ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครประสบผลสำเร็จ จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก สำนักงานเขตบางแคมีพื้นที่ 46.55 ตารางกิโลเมตร มีชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2555 จำนวน 49 ชุมชน ซึ่งบางชุมชนเป็นชุมชนแออัด หรือชุมชนริมน้ำ หรือตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าจัดเก็บได้ ทำให้เกิดการทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง ขยะตกค้างในชุมชน และปัญหาโรงเรียนเรื่องขยะตกค้าง ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยดังกล่าวเป็นไปด้วยเรียบร้อย สำนักงานเขตบางแค จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนขึ้น ซึ่งอาสาสมัครฯ เหล่านี้คือผู้ที่ช่วยรวบรวมขยะมูลฝอยไปรวม ณ จุดที่กำหนดเพื่อรอการจัดเก็บของเจ้าหน้าที่ และช่วยลดและคัดแยกมูลฝอยเป็นการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในพื้นที่เขตบางแค

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด
- เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
- เพื่อให้พื้นที่เขตบางแคมีความสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 14 ชุมชน คือ ชุมชนริมคลองราชมนตรี ชุมชนนครแสงเพชร ชุมชนหลังโรงเรียนสาธิตศึกษา ชุมชนหลังสน.เพชรเกษม ชุมชนกระถินทอง ชุมชนอ้อมประยูร ชุมชนราชวินิตประถมบางแค ชุมชนปู่เย็น ยาค่า ยังอยู่ ชุมชนนิมมานรดี ชุมชนพุ่มพวง ชุมชนเกษตรรุ่งเรือง ชุมชนคลองยายเที่ยงผั่งเหนือ ชุมชนรวมใจริมคลองหมี 3 และชุมชนเพิ่มทรัพย์ ซึ่งเป็นชุมชนแออัดและรถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าจัดเก็บได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ และออกคำสั่งจ้างอาสาสมัครตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสารเพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครฯ และดำเนินการจัดหาวัสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 58,770 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน ธันวาคม 2563 ให้แก่อาสาสมัคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 47,589 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน มกราคม 2564 ให้แก่อาสาสมัคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 29,454 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ให้แก่อาสาสมัคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ให้แก่อาสาสมัคร และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน มีนาคม 2564 ให้แก่อาสาสมัคร		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 29,454 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 29/05/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน มีนาคม 2564 ให้แก่อาสาสมัคร และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน เมษายน 2564 ให้แก่อาสาสมัคร		: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน เมษายน 2564 ให้แก่อาสาสมัคร และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ให้แก่อาสาสมัคร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 29,454 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน พฤษภาคม 2564 - มิถุนายน 2564 ให้แก่อาสาสมัคร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 29,589 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ให้แก่อาสาสมัคร และติดตามการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 50,007 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน กรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564 ให้แก่อาสาสมัคร และติดตามการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 88,425 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50400000-3726

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 446,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 362,742 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภคพล ชิตวิหะ โท. 0 2454 5808 หรือ 5979

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา การพาณิชย์ การสื่อสาร ฯลฯ ของประเทศ การเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วและการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการจัดการมูลฝอย ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครประสบผลสำเร็จ จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก

สำนักงานเขตบางแคมีพื้นที่ 46.55 ตารางกิโลเมตร มีชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมกรชุมชน พ.ศ.2555 จำนวน 49 ชุมชน ซึ่งบางชุมชนเป็นชุมชนแออัด หรือชุมชนริมน้ำ หรือตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าจัดเก็บได้ ทำให้เกิดการทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง ขยะตกค้างในชุมชน และปัญหาโรงเรียนเรื่องขยะตกค้าง ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยดังกล่าวเป็นไปด้วยเรียบร้อย สำนักงานเขตบางแค จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนขึ้น ซึ่งอาสาสมัครฯ เหล่านี้คือผู้ที่ช่วยรวบรวมขยะมูลฝอยไปรวม ณ จุดที่กำหนดเพื่อรอการจัดเก็บของเจ้าหน้าที่ และช่วยลดและคัดแยกมูลฝอยเป็นการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในพื้นที่เขตบางแค

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด
- เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
- เพื่อให้พื้นที่เขตบางแคมีความสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 14 ชุมชน คือ ชุมชนริมคลองราชมนตรี ชุมชนนครแสงเพชร ชุมชนหลังโรงเรียนสาธิตศึกษา ชุมชนหลังสน.เพชรเกษม ชุมชนกระถินทอง ชุมชนอัมปประยูร ชุมชนราชวินิตประถมบางแค ชุมชนปู่เย็น ยาค่า ยังอยู่ ชุมชนนิมมานรดี ชุมชนพุ่มพวง ชุมชนเกษตรรุ่งเรือง ชุมชนคลองยายเทียบฝั่งเหนือ ชุมชนรวมใจริมคลองหมี 3 และชุมชนเพิ่มทรัพย์ ซึ่งเป็นชุมชนแออัดและรถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าจัดเก็บได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ และออกคำสั่งจ้างอาสาสมัครตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสารเพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครฯ และดำเนินการจัดหาวัสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการ		
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 58,770 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/01/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน ธันวาคม 2563 ให้แก่อาสาสมัคร		
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 47,589 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน มกราคม 2564 ให้แก่อาสาสมัคร		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 29,454 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/03/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ให้แก่อาสาสมัคร		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/04/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ให้แก่อาสาสมัคร และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน มีนาคม 2564 ให้แก่อาสาสมัคร		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 29,454 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/05/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน มีนาคม 2564 ให้แก่อาสาสมัคร และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน เมษายน 2564 ให้แก่อาสาสมัคร		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 29,454 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/06/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน เมษายน 2564 ให้แก่อาสาสมัคร และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ให้แก่อาสาสมัคร		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 29,589 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/07/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน พฤษภาคม 2564 - มิถุนายน 2564 ให้แก่อาสาสมัคร		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 50,007 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/08/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ให้แก่อาสาสมัคร และติดตามการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 22/09/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน กรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564 ให้แก่อาสาสมัคร และติดตามการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 88,425 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50400000-3726

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 446,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 362,742 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภคพล ชิตวิริยะ โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา การพาณิชย์ การสื่อสาร ฯลฯ ของประเทศ การเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วและการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการจัดการมูลฝอยซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครประสบผลสำเร็จ จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก

สำนักงานเขตบางแคมีพื้นที่ 46.55 ตารางกิโลเมตร มีชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ.2555 จำนวน 49 ชุมชน ซึ่งบางชุมชนเป็นชุมชนแออัด หรือชุมชนริมน้ำ หรือตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึงเก็บได้ ทำให้เกิดการทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง ขยะตกค้างในชุมชน และปัญหาขยะเรื้อรังเรื่องขยะตกค้าง ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยดังกล่าวเป็นไปด้วยเรียบร้อย สำนักงานเขตบางแค จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนขึ้น ซึ่งอาสาสมัครฯ เหล่านี้คือผู้ที่ช่วยรวบรวมขยะมูลฝอยไปรวม ณ จุดที่กำหนดเพื่อรอการจัดเก็บของเจ้าหน้าที่ และช่วยลดและคัดแยกมูลฝอยเป็นการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในพื้นที่เขตบางแค

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด
- เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- เพื่อให้พื้นที่เขตบางแคมีความสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 14 ชุมชน คือ ชุมชนริมคลองราชมนตรี ชุมชนนครแสงเพชร ชุมชนหลังโรงเรียนสาธิตศึกษา ชุมชนหลังสน.เพชรเกษม ชุมชนกระถินทอง ชุมชนยิ้มประยูร ชุมชนราชินีต.ประถมบางแค ชุมชนปู่เย็น ย่าคำ ยังก้อย ชุมชนนิมมานรดี ชุมชนพุ่มพวง ชุมชนเกษตรรุ่งเรือง ชุมชนคลองยายเทียบฝั่งเหนือ ชุมชนรวมใจริมคลองหมู่ 3 และชุมชนเพิ่มทรัพย์ ซึ่งเป็นชุมชนแออัดและรถเก็บขยะมูลฝอยไม่สามารถเข้าจัดเก็บได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างอนุมัติโครงการ และออกคำสั่งจ้างอาสาสมัครตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสารเพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัคร และดำเนินการจัดหาวีสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 58,770 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน ธันวาคม 2563 ให้แก่อาสาสมัคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 47,589 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน มกราคม 2564 ให้แก่อาสาสมัคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 29,454 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ให้แก่อาสาสมัคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ให้แก่อาสาสมัคร และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน มีนาคม 2564 ให้แก่อาสาสมัคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 29,454 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/05/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน มีนาคม 2564 ให้แก่อาสาสมัคร และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน เมษายน 2564 ให้แก่อาสาสมัคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 29,454 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน เมษายน 2564 ให้แก่อาสาสมัคร และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ให้แก่อาสาสมัคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 29,589 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน พฤษภาคม 2564 - มิถุนายน 2564 ให้แก่อาสาสมัคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 50,007 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 30/08/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ให้แก่อาสาสมัคร และติดตามการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน กรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564 ให้แก่อาสาสมัคร และติดตามการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 88,425 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50400000-3726

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 446,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 362,742 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภคพล ชิตวิริยะ โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การปกครอง การศึกษา การพาณิชย์ การสื่อสาร ฯลฯ ของประเทศ การเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็วและการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการจัดการมูลฝอย ซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้การจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานครประสบผลสำเร็จ จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก

สำนักงานเขตบางแคมีพื้นที่ 46.55 ตารางกิโลเมตร มีชุมชนที่จัดตั้งตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมกรชุมชน พ.ศ.2555 จำนวน 49 ชุมชน ซึ่งบางชุมชนเป็นชุมชนแออัด หรือชุมชนริมน้ำ หรือตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าจัดเก็บได้ ทำให้เกิดการทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง ขยะตกค้างในชุมชน และปัญหาเรื่องเรียนเรื่องขยะตกค้าง ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยดังกล่าวเป็นไปด้วยเรียบร้อย สำนักงานเขตบางแค จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนขึ้น ซึ่งอาสาสมัครฯ เหล่านี้คือผู้ที่ช่วยรวบรวมขยะมูลฝอยไปรวม ณ จุดที่กำหนดเพื่อรอการจัดเก็บของเจ้าหน้าที่ และช่วยลดและคัดแยกมูลฝอยเป็นการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะในพื้นที่เขตบางแค

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด
- เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลดและคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
- เพื่อให้พื้นที่เขตบางแคมีความสะอาดเรียบร้อยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ชุมชนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 14 ชุมชน คือ ชุมชนริมคลองราชมนตรี ชุมชนนครแสงเพชร ชุมชนหลังโรงเรียนสาธิตศึกษา ชุมชนหลังสน.เพชรเกษม ชุมชนกระถินทอง ชุมชนอ้อมปุระ ชุมชนราชวินิตประถมบางแค ชุมชนปู่เย็น ยำคำ ยังอยู่ ชุมชนนิมมานรดี ชุมชนพุ่มพวง ชุมชนเกษตรรุ่งเรือง ชุมชนคลองยายเทียบฝั่งเหนือ ชุมชนรวมใจริมคลองหมี 3 และชุมชนเพิ่มทรัพย์ ซึ่งเป็นชุมชนแออัดและรถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าจัดเก็บได้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการ และออกคำสั่งจ้างอาสาสมัครตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสารเพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครฯ และดำเนินการจัดหาวัสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/12/2563 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 58,770 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน ธันวาคม 2563 ให้แก่อาสาสมัคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 47,589 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน มกราคม 2564 ให้แก่อาสาสมัคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 29,454 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 26/03/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ให้แก่อาสาสมัคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ให้แก่อาสาสมัคร และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน มีนาคม 2564 ให้แก่อาสาสมัคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 29,454 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/05/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน มีนาคม 2564 ให้แก่อาสาสมัคร และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน เมษายน 2564 ให้แก่อาสาสมัคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 29,454 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/06/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน เมษายน 2564 ให้แก่อาสาสมัคร และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ให้แก่อาสาสมัคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 29,589 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน พฤษภาคม 2564 - มิถุนายน 2564 ให้แก่อาสาสมัคร :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 50,007 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 11





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 30/08/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ให้แก่อาสาสมัคร และติดตามการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน กรกฎาคม 2564 - กันยายน 2564 ให้แก่อาสาสมัคร
 และติดตามการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 88,425 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

