



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากกิ่งไม้ใบไม้และนำกลับไปใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50400000-3727

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุนิสา ศีตสาร โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยสภาพพื้นที่เขตบางแค มีต้นไม้จำนวนมาก ในการดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ทำให้มีปริมาณกิ่งไม้ใบไม้จำนวนมาก จึงได้ดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้ไปใช้ประโยชน์ทำปุ๋ยและส่งโรงงานหมักปุ๋ยผสมภาคเกษตรก่อนปลูก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัด
- เพื่อนำมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยหมัก
- เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อปุ๋ยในการใส่ต้นไม้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

นำกิ่งไม้และใบไม้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 750 ตัน/ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 30/10/2563 : เดือนตุลาคม 2563 (ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563) ได้ปริมาณ 538,950 กิโลกรัม | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 30/11/2563 : ดำเนินการวันที่ 29-31 ตุลาคม 2563 ได้ปริมาณน้ำหนัก 8,500 กิโลกรัม และวันที่ 1-29 พฤศจิกายน 2563 ได้ปริมาณน้ำหนัก 356,500 กิโลกรัม | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 30/12/2563 : ดำเนินการวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ได้ปริมาณน้ำหนัก 21,370 กิโลกรัม และวันที่ 1-27 ธันวาคม 2563 ได้ปริมาณน้ำหนัก 543,750 กิโลกรัม | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 29/01/2564 : ดำเนินการวันที่ 28-31 ธันวาคม 2563 ได้ปริมาณน้ำหนัก 30,200 กิโลกรัม และวันที่ 1-25 มกราคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนัก 554,150 กิโลกรัม | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 24/02/2564 : ดำเนินการวันที่ 26-31 มกราคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนัก 16,020 กิโลกรัม และวันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ปริมาณน้ำหนัก 414,430 กิโลกรัม | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 26/03/2564 : ดำเนินการวันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ปริมาณน้ำหนัก 125,950 กิโลกรัม และวันที่ 1-23 มีนาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนัก 440,700 กิโลกรัม | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 29/04/2564 : ดำเนินการวันที่ 24-31 มีนาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนัก 154,190 กิโลกรัม และวันที่ 1-25 เมษายน 2564 ได้ปริมาณน้ำหนัก 452,600 กิโลกรัม | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 27/05/2564 : ดำเนินการวันที่ 26-30 เมษายน 2564 ได้ปริมาณน้ำหนัก 101,930 กิโลกรัม และวันที่ 1-24 พฤษภาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนัก 555,760 กิโลกรัม | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 28/06/2564 : ดำเนินการวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนัก 176,150 กิโลกรัม และวันที่ 1-27 มิถุนายน 2564 ได้ปริมาณน้ำหนัก 694,070 กิโลกรัม | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | |
|------------------|--|---------------------|
| รายงานครั้งที่7 | :: 26/03/2564 : ดำเนินการวันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 125,950 กิโลกรัม และวันที่ 1-23 มีนาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 440,700 กิโลกรัม | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 29/04/2564 : ดำเนินการวันที่ 24-31 มีนาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 154,190 กิโลกรัม และวันที่ 1-25 เมษายน 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 452,600 กิโลกรัม | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 27/05/2564 : ดำเนินการวันที่ 26-30 เมษายน 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 101,930 กิโลกรัม และวันที่ 1-24 พฤษภาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 555,760 กิโลกรัม | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 28/06/2564 : ดำเนินการวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 176,150 กิโลกรัม และวันที่ 1-27 มิถุนายน 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 694,070 กิโลกรัม | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 29/07/2564 : ดำเนินการวันที่ 28-30 มิถุนายน 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 64,390 กิโลกรัม และวันที่ 1-24 กรกฎาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 563,400 กิโลกรัม | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 30/08/2564 : ดำเนินการวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 194,460 กิโลกรัม และวันที่ 1-25 สิงหาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 521,800 กิโลกรัม | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่13 | :: 22/09/2564 : ดำเนินการวันที่ 25-31 สิงหาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 236,060 กิโลกรัม และวันที่ 1-21 กันยายน 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 449,990 กิโลกรัม | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่14 | :: 30/09/2564 : ดำเนินการวันที่ 22-30 กันยายน 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 318,720 กิโลกรัม | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากกิ่งไม้ไปไม้และนำกลับไปใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50400000-3727

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุจิน คีตีสาร โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยสภาพพื้นที่เขตบางแค มีต้นไม้จำนวนมาก ในการดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ทำให้มีปริมาณกิ่งไม้ไปไม้จำนวนมาก จึงได้ดำเนินการนำกิ่งไม้ไปไม้ไปใช้ประโยชน์ทำปุ๋ยและส่งโรงงานหมักปุ๋ยผสมภาคก่อนปลูก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัด
- เพื่อนำมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ไปไม้และนำไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยหมัก
- เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อปุ๋ยในการใส่ต้นไม้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

นำกิ่งไม้และไปไม้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 750 ตัน/ปี

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | |
|-----------------|---|--|
| รายงานครั้งที่1 | :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม | |
| รายงานครั้งที่2 | :: 30/10/2563 : เดือนตุลาคม 2563 (ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563) ได้ปริมาณ 538,950 กิโลกรัม | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | |
|------------------|--|---------------------|
| รายงานครั้งที่3 | :: 30/11/2563 : ดำเนินการวันที่ 29-31 ตุลาคม 2563 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 8,500 กิโลกรัม และวันที่ 1-29 พฤศจิกายน 2563 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 356,500 กิโลกรัม | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 30/12/2563 : ดำเนินการวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 21,370 กิโลกรัม และวันที่ 1-27 ธันวาคม 2563 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 543,750 กิโลกรัม | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 29/01/2564 : ดำเนินการวันที่ 28-31 ธันวาคม 2563 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 30,200 กิโลกรัม และวันที่ 1-25 มกราคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 554,150 กิโลกรัม | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 24/02/2564 : ดำเนินการวันที่ 26-31 มกราคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 16,020 กิโลกรัม และวันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 414,430 กิโลกรัม | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 26/03/2564 : ดำเนินการวันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 125,950 กิโลกรัม และวันที่ 1-23 มีนาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 440,700 กิโลกรัม | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 29/04/2564 : ดำเนินการวันที่ 24-31 มีนาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 154,190 กิโลกรัม และวันที่ 1-25 เมษายน 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 452,600 กิโลกรัม | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 27/05/2564 : ดำเนินการวันที่ 26-30 เมษายน 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 101,930 กิโลกรัม และวันที่ 1-24 พฤษภาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 555,760 กิโลกรัม | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 28/06/2564 : ดำเนินการวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 176,150 กิโลกรัม และวันที่ 1-27 มิถุนายน 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 694,070 กิโลกรัม | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 29/07/2564 : ดำเนินการวันที่ 28-30 มิถุนายน 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 64,390 กิโลกรัม และวันที่ 1-24 กรกฎาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 563,400 กิโลกรัม | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 30/08/2564 : ดำเนินการวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 194,460 กิโลกรัม และวันที่ 1-25 สิงหาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 521,800 กิโลกรัม | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่13 | :: 22/09/2564 : ดำเนินการวันที่ 25-31 สิงหาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 236,060 กิโลกรัม และวันที่ 1-21 กันยายน 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 449,990 กิโลกรัม | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่14 | :: 30/09/2564 : ดำเนินการวันที่ 22-30 กันยายน 2564 ได้ปริมาณน้ำหนักรวม 318,720 กิโลกรัม | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากกิ่งไม้ใบไม้และนำกลับไปใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50400000-3727

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุจิน ศีตสาร โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยสภาพพื้นที่เขตบางแค มีต้นไม้จำนวนมาก ในการดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ทำให้มีปริมาณกิ่งไม้ใบไม้จำนวนมาก จึงได้ดำเนินการนำกิ่งไม้ใบไม้ไปใช้ประโยชน์ทำปุ๋ยและส่งโรงงานหมักปุ๋ยผสมภาคก่อนปฏิภูม

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัด
- เพื่อนำมูลฝอยประเภทกิ่งไม้ใบไม้และนำไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยหมัก





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อปุ๋ยในการใส่ต้นไม้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

นำกิ่งไม้และใบไม้ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 750 ตัน/ปี

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 30/10/2563 : เดือนตุลาคม 2563 (ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563) ได้ปริมาณ 538,950 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 30/11/2563 : ดำเนินการวันที่ 29-31 ตุลาคม 2563 ได้ปริมาณน้ำหนั 8,500 กิโลกรัม และวันที่ 1-29 พฤศจิกายน 2563 ได้ปริมาณน้ำหนั 356,500 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 30/12/2563 : ดำเนินการวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ได้ปริมาณน้ำหนั 21,370 กิโลกรัม และวันที่ 1-27 ธันวาคม 2563 ได้ปริมาณน้ำหนั 543,750 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 29/01/2564 : ดำเนินการวันที่ 28-31 ธันวาคม 2563 ได้ปริมาณน้ำหนั 30,200 กิโลกรัม และวันที่ 1-25 มกราคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนั 554,150 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 24/02/2564 : ดำเนินการวันที่ 26-31 มกราคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนั 16,020 กิโลกรัม และวันที่ 1-22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ปริมาณน้ำหนั 414,430 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 26/03/2564 : ดำเนินการวันที่ 23-28 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ปริมาณน้ำหนั 125,950 กิโลกรัม และวันที่ 1-23 มีนาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนั 440,700 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 29/04/2564 : ดำเนินการวันที่ 24-31 มีนาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนั 154,190 กิโลกรัม และวันที่ 1-25 เมษายน 2564 ได้ปริมาณน้ำหนั 452,600 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 27/05/2564 : ดำเนินการวันที่ 26-30 เมษายน 2564 ได้ปริมาณน้ำหนั 101,930 กิโลกรัม และวันที่ 1-24 พฤษภาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนั 555,760 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 28/06/2564 : ดำเนินการวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนั 176,150 กิโลกรัม และวันที่ 1-27 มิถุนายน 2564 ได้ปริมาณน้ำหนั 694,070 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 29/07/2564 : ดำเนินการวันที่ 28-30 มิถุนายน 2564 ได้ปริมาณน้ำหนั 64,390 กิโลกรัม และวันที่ 1-24 กรกฎาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนั 563,400 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 30/08/2564 : ดำเนินการวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนั 194,460 กิโลกรัม และวันที่ 1-25 สิงหาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนั 521,800 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่13 | :: 22/09/2564 : ดำเนินการวันที่ 25-31 สิงหาคม 2564 ได้ปริมาณน้ำหนั 236,060 กิโลกรัม และวันที่ 1-21 กันยายน 2564 ได้ปริมาณน้ำหนั 449,990 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่14 | :: 30/09/2564 : ดำเนินการวันที่ 22-30 กันยายน 2564 ได้ปริมาณน้ำหนั 318,720 กิโลกรัม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

