



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่า

รหัสโครงการ... : 50400000-3729

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภคพล ชิตวิริยะ โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐสุดา

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยปัจจุบันมีปริมาณขยะมากจึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านรับซื้อของเก่ามีส่วนร่วมในการลดคัดแยกขยะและเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีอาชีพเก็บของเก่าได้มีร้านรับซื้อของเก่า

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกและลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่เขตบางแค

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางแค ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจร้านรับซื้อของเก่า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : เดือนตุลาคม 2563 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 978 ตัน, เดือนพฤศจิกายน 2563 ได้จำนวน 20 ราย

ปริมาณมูลฝอย จำนวน 957 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2563 : เดือนธันวาคม 2563 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 978 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: เดือน มกราคม 2564 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 2,523 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 2,565 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : เดือน มีนาคม 2564 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 2,483 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : เดือน เมษายน 2564 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 2,470 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/05/2564 : เดือน พฤษภาคม 2564 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 2,385 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : เดือน มิถุนายน 2564 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 2,250 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : เดือน กรกฎาคม 2564 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 2,645 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : เดือน สิงหาคม 2564 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 2,610 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 23/09/2564 : เดือน กันยายน 2564 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 2,575 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่า

รหัสโครงการ... : 50400000-3729

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564





เริ่มต้นโครงการ





: 2020-10-01 00:00:00





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภคพล ชิตวิริยะ โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐสุดา

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยปัจจุบันมีปริมาณขยะมากจึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านรับซื้อของเก่ามีส่วนร่วมในการลดคัดแยกขยะและเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีอาชีพเก็บของเก่าได้มีร้านรับซื้อของเก่า

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกและลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่เขตบางแค

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางแค ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจร้านรับซื้อของเก่า

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2563 : เดือนตุลาคม 2563 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 978 ตัน, เดือนพฤศจิกายน 2563 ได้จำนวน 20 ราย

ปริมาณมูลฝอย จำนวน 957 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/12/2563 : เดือนธันวาคม 2563 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 978 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: เดือน มกราคม 2564 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 2,523 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/02/2564 : เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 2,565 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : เดือน มีนาคม 2564 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 2,483 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : เดือน เมษายน 2564 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 2,470 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 29/05/2564 : เดือน พฤษภาคม 2564 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 2,385 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/06/2564 : เดือน มิถุนายน 2564 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 2,250 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 29/07/2564 : เดือน กรกฎาคม 2564 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 2,645 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 31/08/2564 : เดือน สิงหาคม 2564 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 2,610 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 23/09/2564 : เดือน กันยายน 2564 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 2,575 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่า

รหัสโครงการ... : 50400000-3729

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ





ชื่อผู้รับผิดชอบ...





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: นายภคพล ชิตวิริยะ โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐสุดา

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยปัจจุบันมีปริมาณขยะมากจึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านรับซื้อของเก่ามีส่วนร่วมในการลดคัดแยกขยะและเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีอาชีพเก็บของเก่าได้มีร้านรับซื้อของเก่า

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกและลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่เขตบางแค

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางแค ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจร้านรับซื้อของเก่า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : เดือนตุลาคม 2563 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 978 ตัน, เดือนพฤศจิกายน 2563 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 957 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : เดือนธันวาคม 2563 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 978 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: เดือน มกราคม 2564 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 2,523 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 2,565 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : เดือน มีนาคม 2564 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 2,483 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : เดือน เมษายน 2564 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 2,470 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/05/2564 : เดือน พฤษภาคม 2564 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 2,385 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : เดือน มิถุนายน 2564 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 2,250 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : เดือน กรกฎาคม 2564 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 2,645 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : เดือน สิงหาคม 2564 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 2,610 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/09/2564 : เดือน กันยายน 2564 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 2,575 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมสำรวจวัสดุรีไซเคิลของร้านรับซื้อของเก่า

รหัสโครงการ... : 50400000-3729

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายภคพล ชิตวิหะ โทร. 0 2454 5808 หรือ 5979

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐสุดา

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยปัจจุบันมีปริมาณขยะมากจึงส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านรับซื้อของเก่ามีส่วนร่วมในการลดคัดแยกขยะและเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีอาชีพเก็บของเก่าได้มีร้านรับซื้อของเก่า





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคิดแยกและลดปริมาณมูลฝอยในพื้นที่เขตบางแค

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่เขตบางแค ไม่น้อยกว่า 20 แห่ง

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจร้านรับซื้อของเก่า		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2563 : เดือนตุลาคม 2563 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 978 ตัน, เดือนพฤศจิกายน 2563 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 957 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : เดือนธันวาคม 2563 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 978 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: เดือน มกราคม 2564 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 2,523 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 2,565 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : เดือน มีนาคม 2564 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 2,483 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : เดือน เมษายน 2564 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 2,470 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/05/2564 : เดือน พฤษภาคม 2564 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 2,385 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 : เดือน มิถุนายน 2564 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 2,250 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2564 : เดือน กรกฎาคม 2564 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 2,645 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/08/2564 : เดือน สิงหาคม 2564 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 2,610 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/09/2564 : เดือน กันยายน 2564 ได้จำนวน 20 ราย ปริมาณมูลฝอย จำนวน 2,575 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

