



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการมทรรรมของดีกลุ่มกรุงธนใต้

รหัสโครงการ... : 50400000-3755

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 360,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอนัญญา ไชยธงรัตน์ โทร. 5989

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

// สำนักงานเขตบางแค ผู้ดำเนินการจัดงาน "มทรรรมของดีกลุ่มเขตกรุงธนใต้" โดยกิจกรรมในงานมุ่งเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เผยแพร่พัฒนาทักษะฝีมือ

ความรู้ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการผลิตการตลาดให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่

และเขตใกล้เคียงให้ประสบผลสำเร็จทางด้านธุรกิจที่มาจากภูมิปัญญาและองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

//3.1.1 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่สาธารณชน

3.1.2 เพื่อเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดีประเภทต่าง ๆ ของกลุ่มกรุงธนใต้

3.1.3 เพื่อเสริมสร้างอาชีพและรายได้ของคนในท้องถิ่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

// จัดให้มีกิจกรรมด้านการแสดงนาฏศิลป์ ศิลปวัฒนธรรมไทย จัดนิทรรศการส่งเสริมผลิตภัณฑ์โอท็อป การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดีประเภทต่าง ๆ ของผู้ประกอบการในกลุ่มกรุงธนใต้ รวม 7 สำนักงานเขต กิจกรรมประกอบด้วย การฝึกอบรมระยะสั้น จำนวน 7 วิชาชีพ , การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง , การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดีของเขต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,400 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการ ประสานสถานที่ที่จะจัดโครงการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : ขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติเงินประจำงวด		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค เรื่องกำหนดวันในการจัดงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : ดำเนินขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ และระยะเวลาดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : ทำหนังสือแจ้งห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค เพื่อขอเลื่อนการจัดงานจากกำหนดเดิมเดือนมิถุนายน เป็นเดือนสิงหาคม ถึงกันยายน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : จัดทำหนังสือถึงผู้จัดการห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้สถานที่ในการจัดงานและเลื่อนเวลาในการจัดงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2564 : จัดทำหนังสือถึงห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค เพื่อเลื่อนการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/07/2564 : ทำหนังสือถึงผู้จัดการทั่วไปห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค เพื่อแจ้งเลื่อนการจัดงานมทรรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 24/08/2564 : ยกเลิกการดำเนินการโครงการ การจัดกิจกรรมเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 ก.ค. 2564
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 17/09/2564 : ยกเลิกการดำเนินงานโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 29/09/2564 : ยกเลิกการดำเนินงานโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการมหรหรมของดีกลุ่มกรุงธนใต้
 รหัสโครงการ... : 50400000-3755 : ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 : งบประมาณที่ได้รับ : 360,000 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00 : งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอนัญญา ไชยธรรณ์ โทร. 5989 : ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

// สำนักงานเขตบางแค ผู้ดำเนินการจัดงาน "มหรหรมของดีกลุ่มเขตกรุงธนใต้" โดยกิจกรรมในงานมุ่งเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เผยแพร่พัฒนาทักษะฝีมือ
 ความรู้ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการผลิตการตลาดให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่
 และเขตใกล้เคียงให้ประสบผลสำเร็จทางด้านธุรกิจที่มาจากภูมิปัญญาและองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- //3.1.1 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่สาธารณชน
- 3.1.2 เพื่อเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดีประเภทต่าง ๆ ของกลุ่มกรุงธนใต้
- 3.1.3 เพื่อเสริมสร้างอาชีพและรายได้ของคนในท้องถิ่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

// จัดให้มีกิจกรรมด้านการแสดงนาฏศิลป์ ศิลปวัฒนธรรมไทย จัดนิทรรศการส่งเสริมผลิตภัณฑ์โอท็อป การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดีประเภทต่าง ๆ ของผู้ประกอบการในกลุ่มกรุงธนใต้ รวม 7 สำนักงานเขต กิจกรรมประกอบด้วย การฝึกอบรมวิทยากรจำนวน 7 วิชาชีพ , การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ,การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดีของเขต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,400 คน

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการ ประสานสถานที่ที่จะจัดโครงการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : ขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติเงินประจำงวด
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/02/2564 : ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค เรื่องกำหนดวันในการจัดงาน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 29/03/2564 : ดำเนินขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ และระยะเวลาดำเนินการ
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/04/2564 : ทำหนังสือแจ้งห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค เพื่อขอเลื่อนการจัดงานจากกำหนดเดิมเดือนมิถุนายน เป็นเดือนสิงหาคม
 ถึงกันยายน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : จัดทำหนังสือถึงผู้จัดการทางสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค เพื่อขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดงานและเลื่อนเวลาในการจัดงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2564 : จัดทำหนังสือถึงทางสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค เพื่อเลื่อนการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/07/2564 : ทำหนังสือถึงผู้จัดการทั่วไปทางสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค เพื่อแจ้งเลื่อนการจัดงานมหรหรรษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2564 : ยกเลิกการดำเนินการโครงการ การจัดกิจกรรมเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 ก.ค. 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 17/09/2564 : ยกเลิกการดำเนินงานโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท		: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 29/09/2564 : ยกเลิกการดำเนินงานโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการมหรหรรษของดีกลุ่มกรุงธนใต้

รหัสโครงการ... : 50400000-3755

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 360,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอนัญญา ไชยธงรัตน์ โทร. 5989

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

// สำนักงานเขตบางแค ผู้ดำเนินการจัดงาน "มหรหรรษของดีกลุ่มเขตกรุงธนใต้" โดยกิจกรรมในงานมุ่งเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เผยแพร่พัฒนาทักษะฝีมือ

ความรู้ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการผลิตการตลาดให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่

และเขตใกล้เคียงให้ประสบผลสำเร็จทางด้านธุรกิจที่มาจากภูมิปัญญาและองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

//3.1.1 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่สาธารณชน

3.1.2 เพื่อเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดีประเภทต่าง ๆ ของกลุ่มกรุงธนใต้

3.1.3 เพื่อเสริมสร้างอาชีพและรายได้ของคนในท้องถิ่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

// จัดให้มีกิจกรรมด้านการแสดงนาฏศิลป์ ศิลปวัฒนธรรมไทย จัดนิทรรศการส่งเสริมผลิตภัณฑ์โอท็อป การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดีประเภทต่าง ๆ ของผู้ประกอบการในกลุ่มกรุงธนใต้ รวม 7 สำนักงานเขต กิจกรรมประกอบด้วย การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น จำนวน 7 วิชาชีพ , การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง , การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดีของเขต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,400 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการ ประสานสถานที่ที่จะจัดโครงการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน			



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : ขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค เรื่องกำหนดวันในการจัดงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : ดำเนินขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ และระยะเวลาดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : ทำหนังสือแจ้งห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค เพื่อขอเลื่อนการจัดงานจากกำหนดเดิมเดือนมิถุนายน เป็นเดือนสิงหาคม ถึงกันยายน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : จัดทำหนังสือถึงผู้จัดการห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค เพื่อขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดงานและเลื่อนเวลาในการจัดงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2564 : จัดทำหนังสือถึงห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค เพื่อเลื่อนการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/07/2564 : ทำหนังสือถึงผู้จัดการทั่วไปห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค เพื่อแจ้งเลื่อนการจัดงานมหรหรรษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2564 : ยกเลิกการดำเนินการโครงการ การจัดกิจกรรมเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 ก.ค. 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 17/09/2564 : ยกเลิกการดำเนินงานโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 29/09/2564 : ยกเลิกการดำเนินงานโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการมหรหรรษของดีกลุ่มกรุงธนใต้

รหัสโครงการ... : 50400000-3755

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 360,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางอนัญญา ไชยธรรณี โทร. 5989

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

// สำนักงานเขตบางแค ผู้ดำเนินการจัดงาน "มหรหรรษของดีกลุ่มเขตกรุงธนใต้" โดยกิจกรรมในงานมุ่งเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เผยแพร่พัฒนาทักษะฝีมือ

ความรู้ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการผลิตการตลาดให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ และเขตใกล้เคียงให้ประสบผลสำเร็จทางด้านธุรกิจที่มาจากภูมิปัญญาและองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้กับประชาชน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

//3.1.1 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่สาธารณชน

3.1.2 เพื่อเผยแพร่และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดีประเภทต่าง ๆ ของกลุ่มกรุงธนใต้

3.1.3 เพื่อเสริมสร้างอาชีพและรายได้ของคนในท้องถิ่น

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

// จัดให้มีกิจกรรมด้านการแสดงนาฏศิลป์ ศิลปวัฒนธรรมไทย จัดนิทรรศการส่งเสริมผลิตภัณฑ์โอท็อป การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดีประเภทต่าง ๆ ของผู้ประกอบการในกลุ่มกรุงธนใต้ รวม 7 สำนักงานเขต กิจกรรมประกอบด้วย การฝึกอบรมพระยาสัน จำนวน 7 วิชาชีพ , การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง , การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและของดีของเขต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,400 คน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : ศึกษาข้อมูลโครงการ ประสานสถานที่ที่จะจัดโครงการเพื่อวางแผนการดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : ขออนุมัติโครงการ และขออนุมัติเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/02/2564 : ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค เรื่องกำหนดวันในการจัดงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : ดำเนินขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ และระยะเวลาดำเนินการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 29/04/2564 : ทำหนังสือแจ้งห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค เพื่อขอเลื่อนการจัดงานจากกำหนดเดิมเดือนมิถุนายน เป็นเดือนสิงหาคม ถึงกันยายน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : จัดทำหนังสือถึงผู้จัดการห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค เพื่อขอความอนุเคราะห์ให้สถานที่ในการจัดงานและเลื่อนเวลาในการจัดงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 26/06/2564 : จัดทำหนังสือถึงห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค เพื่อเลื่อนการจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 19/07/2564 : ทำหนังสือถึงผู้จัดการทั่วไปห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค เพื่อแจ้งเลื่อนการจัดงานมทรรมา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 24/08/2564 : ยกเลิกการดำเนินการโครงการ การจัดกิจกรรมเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 28) ลงวันที่ 17 ก.ค. 2564 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 17/09/2564 : ยกเลิกการดำเนินงานโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 29/09/2564 : ยกเลิกการดำเนินงานโครงการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

