



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชน คนริมคลอง สู่แหล่งเรียนรู้ต้นแบบบ้านมั่นคง(โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

รหัสโครงการ... : 50410000-3198

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2561

เริ่มต้นโครงการ : 2017-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2018-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตหลักสี่ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวเพชรรุ้ง นิ่มนคร โทร.7426

ผู้ประสานงาน สยป : นายวรวิทย์ เทียงธรรม

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาระบบน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อป้องกันน้ำท่วม

โดยมอบหมายให้กรุงเทพมหานครรับผิดชอบการสร้างเขื่อนในคลองลาดพร้าว ความยาวรวมสองฝั่งประมาณ 45 กิโลเมตร วงเงิน 1,645 ล้านบาท

ในส่วนของสำนักงานเขตหลักสี่มีชุมชนที่อยู่ในแนวการก่อสร้างเขื่อน จำนวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนบางบัวเชิงสะพานไม้ 1 ชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา

(เชิงสะพานไม้ 2) ชุมชนก้าวหน้า และชุมชนชายคลองบางบัว โดยชุมชนได้รับสัญญาเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์เป็นเวลา 30 ปี ในอัตรา 1.40

บาท/ตารางวา

ในอดีตชาวบ้านจะอาศัยอยู่ในที่ดินของกรมธนารักษ์ แบบบุกรุก ไม่ต้องจ่ายค่าเช่า แต่เมื่อชุมชนเข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคง ทำให้มีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น

เนื่องจากต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินให้กรมธนารักษ์ และจ่ายค่าสินเชื่อกู้มาสร้างที่อยู่อาศัยให้สหกรณ์ชุมชน จำนวน 3,000 บาท/ครัวเรือน

ต่อมาเมื่อโครงการบ้านมั่นคงไประยะหนึ่ง ได้เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน โดยเกิดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan:

NPL) หรือที่เรียกกันว่าหนี้เสีย หรือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามมา จึงไม่สามารถส่งค่าเช่าและค่าสินเชื่อกับสหกรณ์ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

ดังนั้นจึงเป็นที่มาของโครงการเกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชน คนริมคลอง สู่แหล่งเรียนรู้ต้นแบบบ้านมั่นคง โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง คือ

ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายทะเบียน

และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) มีชุมชนนำร่อง 2 ชุมชน คือ ชุมชนบางบัวเชิงสะพานไม้ 1 และชุมชนบางบัวร่วมใจพัฒนา (เชิงสะพานไม้ 2)

ที่อยู่ในพื้นที่เขตหลักสี่ที่มีสภาพทางการเงินที่มั่นคง มีรายได้ที่ยั่งยืน สำนักงานเขตหลักสี่จึงคิดรูปแบบโครงการปลูกเกษตรอินทรีย์ แบบใช้พื้นที่น้อย

เพื่อการบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายเป็นรายได้เสริม พร้อมทั้งส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือนให้กับชุมชน

เพื่อการออมอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ประชาชนด้วย ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

รัชกาลที่ 9 ซึ่งมุ่งเน้นความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา ประกอบด้วย ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว

ภายใต้เงื่อนไขของการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมที่ต้องอาศัยเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรม

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการทำบัญชีครัวเรือน เพิ่มการออมอย่างมีประสิทธิภาพ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น
2. รายได้จากการประกอบอาชีพเสริมตามแนวทางการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ
3. อัตราการออมของคนในชุมชนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 20
4. จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 80
5. หนี้สินที่กู้มาสร้างบ้านมั่นคงของผู้เข้าร่วมโครงการลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2560 : จัดทำโครงการเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2560 : เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดโครงการให้บริการที่ดีที่สุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา

13.30-16.30 ณ ห้องเอราวัณ ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2560 : ปรับปรุงแก้ไขโครงการเพื่ออนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่

10/2560 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องเอราวัณ ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	:: 29/12/2560 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามโครงการอย่างต่อเนื่อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 31/1/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามแผน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 21/2/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามโครงการอย่างเหมาะสม :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 9/3/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปฏิบัติตามโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/4/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/5/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปฏิบัติตามโครงการอย่างต่อเนื่อง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 22/6/2561 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

