



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 50420000-3536

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 180,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล โทร 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 48

กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา

ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51

แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

สำนักงานเขตลาดพร้าว เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ให้กับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 27 และ เครือข่ายที่ 28

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตสายไหม จำนวน 9 โรงเรียน

เพื่อให้มีระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่สูงขึ้นด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา

จนสามารถทำให้โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 27 และเครือข่ายที่ 28

ได้รับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี

แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง โรงเรียน ในสังกัดต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูง

จึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืน และที่สำคัญคือคุณภาพของผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไป สำนักงานเขตสายไหม

จึงกำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในเครือข่าย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาด้วยระบบคุณภาพภายในทั้งระบบหลัก และระบบสนับสนุน มีกระบวนการของระบบคุณภาพในทุกๆบทย่อย

เพื่อนำไปสู่ระบบหลักของโรงเรียน การดำเนินการตามโครงการเน้นเพื่อการมุ่งคุณภาพ และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตสายไหม ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน

2.2 โรงเรียนในเครือข่ายมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

2.3 โรงเรียนในเครือข่ายมีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

3.1 ด้านปริมาณ

3.1.1 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตสายไหม จำนวน 9 โรงเรียน และบุคลากรเครือข่ายโรงเรียนที่ 27 และเครือข่ายที่ 28

สำนักงานเขตสายไหมทุกคน ประกอบด้วยข้าราชการครู และนักเรียน

3.1.2 เครือข่ายโรงเรียนฯ ร่วมจัด กิจกรรมเชิงวิชาการต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ ตลาดนัดวิชาการ หรือการประกวดต่างๆ เป็นต้น

3.2 ด้านคุณภาพ

3.2.1 ผลงานของเครือข่ายโรงเรียนฯ มีคุณภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้

3.2.2 ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน เป็นผู้นำทางวิชาการ เป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนความรู้

3.2.3 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตสายไหมแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบของผลงานเครือข่ายโรงเรียนฯ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เจรบวรณาการตัวที่ 6)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เริ่มดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เริ่มดำเนินการจัดเตรียมการประชุมโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน. ขออนุมัติโครงการและจัดสรรงบประมาณให้เครือข่ายโรงเรียน โรงเรียนดำเนินโครงการ/กิจกรรม เริ่มเดือน

กุมภาพันธ์ 2563





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

|                  |  |                                    |
|------------------|--|------------------------------------|
| รายงานครั้งที่4  | :: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เริ่มจัดนิทรรศการ โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563                        | : เป็นไปตามเป้าหมาย                |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5  | :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมเอกสารดำเนินการเบิกจ่าย รอเบิกจ่าย  |                                    |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6  | :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมเอกสารในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน                                   |                                    |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7  | :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมเอกสารในการเบิกจ่าย รอเบิกจ่าย  |                                    |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8  | :: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุเรียบร้อยแล้ว เหลือค่าตอบแทนและค่าอาหารว่าง กำลังรวบรวมเอกสารในการเบิกจ่ายอีก |                                    |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมเอกสาร ส่งฎีกาดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว   |                                    |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งฎีการวบรวมเอกสารในการเบิกจ่ายส่งคลัง  |                                    |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งฎีกาในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ขอตั้งเบ็ญฎีกาให้คลังตรวจ              |                                    |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท  | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว  |                                    |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท   | : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 50420000-3536

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 180,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับขอ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการศึกษา

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล โทร 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 48

กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา

ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51

แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

สำนักงานเขตลาดพร้าว เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษา ให้กับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 27 และ เครือข่ายที่ 28

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตสายไหม จำนวน 9 โรงเรียน

เพื่อให้มีระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาที่สูงขึ้นด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา

จนสามารถทำให้โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 27 และเครือข่ายที่ 28

ได้รับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี

แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง โรงเรียน ในสังกัดต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูง

จึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืน และที่สำคัญคือคุณภาพของผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไป สำนักงานเขตสายไหม

จึงกำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในเครือข่าย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนาด้วยระบบคุณภาพภายในทั้งระบบหลัก และระบบสนับสนุน มีกระบวนการของระบบคุณภาพในทุกกระบวนการย่อย

เพื่อนำไปสู่ระบบหลักของโรงเรียน การดำเนินการตามโครงการเน้นเพื่อการมุ่งคุณภาพ และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตสายไหม ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน

2.2 โรงเรียนในเครือข่ายมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

2.3 โรงเรียนในเครือข่ายมีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

3.1 ด้านปริมาณ





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- 3.1.1 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตสายไหม จำนวน 9 โรงเรียน และบุคลากรเครือข่ายโรงเรียนที่ 27 และเครือข่ายที่ 28 สำนักงานเขตสายไหมทุกคน ประกอบด้วยข้าราชการครู และนักวิจัย
- 3.1.2 เครือข่ายโรงเรียนฯ ร่วมจัด กิจกรรมเชิงวิชาการต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ ตลาดนัดวิชาการ หรือการประกวดต่างๆ เป็นต้น
- 3.2 ด้านคุณภาพ
  - 3.2.1 ผลงานของเครือข่ายโรงเรียนฯ มีคุณภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้
  - 3.2.2 ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน เป็นผู้นำทางวิชาการ เป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนความรู้
  - 3.2.3 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตสายไหมแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบของผลงานเครือข่ายโรงเรียนฯ

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (เจรจาบูรณาการตัวที่ 6)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขั้นพื้นฐานมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                  |  |   |                                     |
|------------------|--|---|-------------------------------------|
| รายงานครั้งที่1  | :: 24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เริ่มดำเนินการ  |   |                                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %  | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท  | :: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2  | :: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เริ่มดำเนินการจัดเตรียมการประชุมโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน            |   |                                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %   | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท  | :: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3  | :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน. ขออนุมัติโครงการและจัดสรรงบประมาณให้เครือข่ายโรงเรียน โรงเรียนดำเนินโครงการ/กิจกรรม เริ่มเดือน |   |                                     |
|                  | กุมภาพันธ์ 2563  |   |                                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %   | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท  | :: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4  | :: 30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เริ่มจัดนิทรรศการ โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563                |   |                                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %   | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท  | :: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5  | :: 28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมเอกสารดำเนินการเบิกจ่าย รอเบิกจ่าย  |   |                                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 %   | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท  | :: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6  | :: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวมรวมเอกสารในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน                           |   |                                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %   | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท  | :: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7  | :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมเอกสารในการเบิกจ่าย รอเบิกจ่าย  |   |                                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 %   | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท  | :: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8  | :: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุเรียบร้อยแล้ว เหลือค่าตอบแทนและค่าอาหารว่าง                           |   |                                     |
|                  | กำลังรวบรวมเอกสารในการเบิกจ่ายอีก  |   |                                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 86.00 %   | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท  | :: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9  | :: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมเอกสาร ส่งฎีกาดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว   |   |                                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %   | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท  | :: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งฎีการวบรวมเอกสารในการเบิกจ่ายส่งคลัง  |   |                                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 %   | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | :: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งฎีกาในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ขอตั้งเบญจฎีกาให้คลังตรวจ      |   |                                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 96.00 %   | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | :: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว  |   |                                     |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %  | :: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | :: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

