



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตสายไหม

รหัสโครงการ... : 50420000-3567

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอนรรฆมกล เขียวขำ 0945695005

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิชช์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เร่งรัดติดตามการดำเนินการเบิกจ่ายตามงบประมาณ ทุกหมวดรายจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 30 กันยายน 2563

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เร่งรัดติดตามการดำเนินการเบิกจ่ายตามงบประมาณ ทุกหมวดรายจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 30 กันยายน 2563

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เร่งรัดติดตามการดำเนินการเบิกจ่ายตามงบประมาณ ทุกหมวดรายจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 30 กันยายน 2563

เป้าหมาย ร้อยละ 100

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆดังนี้

-เงินเดือนและค่าจ้าง ๗.๑๒%

-ค่าจ้างชั่วคราว ๗.๕๕%

-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ๐.๑๙%

-ค่าสาธารณูปโภค ๘.๑๑%

-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๐%

-เงินอุดหนุน ๐%

-รายจ่ายอื่น ๐%

คิดเป็นร้อยละ 3.37%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเร่งรัดการเบิกจ่ายต่างๆ ดังนี้

-เงินเดือนและค่าจ้าง 7.14%

-ค่าจ้างชั่วคราว 7.55%

-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2.75%

-ค่าสาธารณูปโภค 8.15%

-ค่าครุภัณฑ์ 0.00%

-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00%

-เงินอุดหนุน 0.11%

-รายจ่ายอื่น 0.47%

คิดเป็นร้อยละ 1.84%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆ ดังนี้

-เงินเดือนและค่าจ้าง 15.37 %

-ค่าจ้างชั่วคราว 15.66 %

- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 9.03 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าสาธารณูปโภค 12.64 %</li> <li>- ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</li> <li>- ค่าครุภัณฑ์ 19.38%</li> <li>- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -</li> <li>- เงินอุดหนุน 4.96%</li> <li>- ใช้จ่ายอื่น 3.07%</li> </ul> <p>คิดเป็นร้อยละ 9.32          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: -</p>
รายงานครั้งที่5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่าสาธารณูปโภค 18.62%</li> <li>- ค่าครุภัณฑ์ 22.07%</li> <li>- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00%</li> <li>- เงินอุดหนุน 19.17 %</li> <li>- ใช้จ่ายอื่น 12.43%</li> </ul> <p>ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ร้อยละ 17.35%          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่าง อยู่ระหว่างขั้นตอนเร่งรัดการเบิกจ่ายต่างๆ ดังนี้</p>
รายงานครั้งที่6	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินเดือนและค่าจ้าง 22.84%</li> <li>- ค่าจ้างชั่วคราว 23.68%</li> <li>- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 20.60%</li> <li>- ค่าสาธารณูปโภค 18.62%</li> <li>- ค่าครุภัณฑ์ 22.07%</li> <li>- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00%</li> <li>- เงินอุดหนุน 19.17 %</li> <li>- ใช้จ่ายอื่น 12.43%</li> </ul> <p>ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ร้อยละ 17.35%          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน เบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-หมวด เงินเดือนและค่าจ้าง 30.33%</li> <li>-หมวด ค่าจ้างชั่วคราว 31.67%</li> <li>-หมวด ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 26.31%</li> <li>-หมวด ค่าสาธารณูปโภค 23.15%</li> <li>-หมวด ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</li> <li>-ค่าครุภัณฑ์ 23.03%</li> <li>-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00%</li> <li>-หมวดเงินอุดหนุน 24.82%</li> <li>-หมวดรายจ่ายอื่น 20.64%</li> </ul>
รายงานครั้งที่7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินเดือนและค่าจ้าง 44.89%</li> <li>- ค่าจ้างชั่วคราว 47.67%</li> <li>- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 33.60%</li> <li>- ค่าสาธารณูปโภค 26.39%</li> <li>- ค่าครุภัณฑ์ 23.20%</li> <li>- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2.45%</li> <li>- เงินอุดหนุน 34.96%</li> <li>- ใช้จ่ายอื่น 27.10%</li> </ul> <p>รวมการเบิกจ่ายทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 23.13%          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆ ดังนี้</p>
รายงานครั้งที่8	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เงินเดือนและค่าจ้าง 52.29%</li> <li>- ค่าจ้างชั่วคราว 55.47%</li> <li>- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 40.24%</li> </ul> <p>คิดเป็นร้อยละ 32.79%          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆ ดังนี้</p>





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ค่าสาธารณูปโภค 32.31%
- ค่าครุภัณฑ์ 66.07%
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 14.19%
- เงินอุดหนุน 35.87%
- ใช้จ่ายอื่น 32.69%

คิดเป็นร้อยละ 40.41 %

รายงานครั้งที่ 9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆ ดังนี้

- เงินเดือนและค่าจ้าง 64.44%
- ค่าจ้างชั่วคราว 64.78%
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 46.48%
- ค่าสาธารณูปโภค 33.81%
- ค่าครุภัณฑ์ 100%
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 34.30%
- เงินอุดหนุน 35.87%
- ใช้จ่ายอื่น 40.60%

คิดเป็นร้อยละ 49.83%

รายงานครั้งที่ 10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆ

เดือนมิถุนายน 2563

- เงินเดือนและค่าจ้าง 72.79%
- ค่าจ้างชั่วคราว 72.50%
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 54.61%
- ค่าสาธารณูปโภค 34.72%
- ค่าครุภัณฑ์ 100%
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 39.69%
- เงินอุดหนุน 35.87 %
- ใช้จ่ายอื่น 44.41%

คิดเป็นร้อยละ 56.30%

รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆ เดือนกรกฎาคม 2563

- เงินเดือนและค่าจ้าง 76.40%
- ค่าจ้างชั่วคราว 74.46%
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 62.53%
- ค่าสาธารณูปโภค 37.48%
- ค่าครุภัณฑ์ 100%
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 53.44%
- เงินอุดหนุน 36.07 %
- ใช้จ่ายอื่น 46.19%

คิดเป็นร้อยละ 61.40%

รายงานครั้งที่ 12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน

- เงินเดือนและค่าจ้าง 76.42%
- ค่าจ้างชั่วคราว 74.46%





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 74.02%
- ค่าสาธารณูปโภค 84.84%
- ค่าครุภัณฑ์ 100%
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 65.97%
- เงินอุดหนุน 41.82 %
- ใช้จ่ายอื่น 61.06%
- คิดเป็นร้อยละ 70.01%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 30 /09/2563 ดำเนินการแล้วเสร็จ หมวดรายจ่ายเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายต่างๆ ดังนี้

- เงินเดือนและค่าจ้าง 90.34%
- ค่าจ้างชั่วคราว 87.89%
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 97.67%
- ค่าสาธารณูปโภค 99.74%
- ค่าครุภัณฑ์ 100%
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 99.34%
- เงินอุดหนุน 69.13 %
- ใช้จ่ายอื่น 96.53%

คิดเป็นร้อยละ 91.83%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

