



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

รหัสโครงการ... : 50420000-3574

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 464,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเพ็ญแข ทิพชานภรณ์ โทร. 7283

ผู้ประสานงาน สยป : นายศุภวิชช์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์ เบอร์โทร. 1550

1.3 หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยสภาวะทางสังคมปัจจุบันนี้ เป็นสภาวะที่ค่อนข้างสับสนวุ่นวาย เพราะบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคม ขาดระเบียบวินัย

ขาดการปลูกฝังศีลธรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีปัญหาด้านอื่นตามมา เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหายาเสพติด เป็นต้น

สำนักงานเขตสายไหมตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาเหล่านี้ ประกอบกับเป็นหน่วยงานราชการที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในพื้นที่

เพื่อส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม

สำนักงานเขตสายไหมร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคเอกชนต่างๆ ในพื้นที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสจัดกิจกรรมร่วมกัน

ตลอดจนการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวโดยเริ่มต้นจากการใช้เวลากิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมวันวิสาขบูชา และกิจกรรมวันเข้าพรรษา

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสืบทอดประเพณีวันสำคัญทางศาสนา
2. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตสายไหม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมในวันสำคัญอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี

โดยกิจกรรมในวันสำคัญ ประกอบด้วย

1. จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา
2. จัดกิจกรรมวันสงกรานต์
3. จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา
4. จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

เป้าหมายที่ : ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (08) ความสำเร็จในการจัดงานวันสำคัญเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายละเอียดโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำเตรียมข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติงบประมาณ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำเตรียมข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 31/5/2563 : ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019...

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 29/6/2563 : ขอลงโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 31/7/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 31/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ จากปัญหาสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

