



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50420000-3685

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 55,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 55,000 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส. สิริพร มูลเมือง โทร 7280 - 7283

ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ โทร. 1519

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

สังคมปัจจุบันโดยเฉพาะเขตเมือง หัวหน้าครอบครัวหรือบิดา มารดา ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน เพื่อหารายได้มาใช้จ่ายในครอบครัว ทำให้ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้อย่างใกล้ชิด ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง มีปัญหาทั้งในด้านโภชนาการ พฤติกรรมและจิตใจ ดังนั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ต้องออกไปประกอบอาชีพนอกบ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร จึงเป็นสถานรับเลี้ยงและดูแลเด็กที่เกิดจากความคิดริเริ่มของประชาชนในชุมชน โดยมีการดำเนินงานในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นประชาชนในชุมชน ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการชุมชน เพื่อพัฒนาความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา อย่างเหมาะสม เป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กให้พร้อมก่อนการเข้าสู่ระบบโรงเรียน โดยมีอาสาสมัครในชุมชนเป็นผู้ดูแลเด็ก ประกอบกับผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก จากการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในเชิงรุกด้วยการจัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ

สำนักงานเขตสายไหมตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับคุณภาพของศูนย์เด็กให้สามารถพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กแห่งชาติต่อไป

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อยกระดับคุณภาพของเด็กและอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครไปสู่เกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนภายในศูนย์ฯ ให้มีพัฒนาการสมวัย และเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดจตุรศรัทธา ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมใจสามัคคี (หนองผักชี) และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพูนทรัพย์ แขวงคลองถนน เขตสายไหม ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร
2. ส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนภายในศูนย์ฯ ให้มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85
3. ส่งเสริมเด็กก่อนวัยเรียนภายในศูนย์ฯ ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาร้อยละ 100

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (5) ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนการปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำข้อมูลเพื่อขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 55,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/29/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/04/2564 : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร



รหัสโครงการ...





: 50420000-3685





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00  
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
งบประมาณที่ได้รับ : 55,000 บาท  
งบประมาณที่ใช้ไป : 55,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส. สิริพร มูลเมือง โทร 7280 - 7283 ผู้ประสานงาน สยป : คุณพรชมล สุนทรวิเศษ โทร. 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สังคมปัจจุบันโดยเฉพาะเขตเมือง หัวหน้ครอบครัวหรือบิดา มารดา ต้องออกไปทำงานนอกบ้าน เพื่อหารายได้มาใช้จ่ายในครอบครัว ทำให้ไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้อย่างใกล้ชิด ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง มีปัญหาทั้งในด้านโภชนาการ พฤติกรรมและจิตใจ ดังนั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ต้องออกไปประกอบอาชีพนอกบ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร จึงเป็นสถานรับเลี้ยงและดูแลเด็กที่เกิดจากความคิดริเริ่มของประชาชนในชุมชน โดยมีการดำเนินงานในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นประชาชนในชุมชน ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการชุมชน เพื่อพัฒนาความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา อย่างเหมาะสม เป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กให้พร้อมก่อนการเข้าสู่ระบบโรงเรียน โดยมีอาสาสมัครในชุมชนเป็นผู้ดูแลเด็ก

ประกอบกับผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก

จากการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในเชิงรุกด้วยการจัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่สามารถให้บริการได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ

สำนักงานเขตสายไหมตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับคุณภาพของศูนย์เด็กให้สามารถพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กแห่งชาติต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อยกระดับคุณภาพของเด็กและอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อพัฒนาศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครไปสู่เกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
3. เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนภายในศูนย์ฯ ให้มีพัฒนาการสมวัย และเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนวัดลุ่มเจริญศรัทธา ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนรวมใจสามัคคี (หนองผักชี) และศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพูนทรัพย์ แขวงคลองถนน เขตสายไหม ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร
2. ส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนภายในศูนย์ฯ ให้มีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85
3. ส่งเสริมเด็กก่อนวัยเรียนภายในศูนย์ฯ ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาร้อยละ 100

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๑ มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างครบวงจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่3 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (5) ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำแผนการปฏิบัติงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 11/30/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำข้อมูลเพื่อขออนุมัติโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 55,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 1/29/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/26/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/04/2564 : จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

ตำแหน่ง .....

.....

