



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เครือข่ายอาสาสมัครคนรักคลองสอง

รหัสโครงการ... : 50420000-3690

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสายไหม / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิเศษ ยิ้มแย้ม โทร. 7264

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวศุภอร กองเพ็ง โทร.1519

1.3 หลักการและเหตุผล

สภาพพื้นที่เขตสายไหมเดิมเป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีคลองและลำรางความยาวรวมกันกว่า 50.51 กิโลเมตร

ปัจจุบันพื้นที่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม เกิดขึ้นมากมายทำให้มีประชากรเพิ่มมากขึ้นตามสภาพการขยายตัวของเมือง

คลองสองเป็นคลองที่สำคัญในการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออก มีปัญหาชุมชนแออัด มีการบุกรุกสร้างสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ

เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียจากขยะและสิ่งปฏิกูล รวมทั้งสภาพภูมิทัศน์ที่เสื่อมโทรม ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

รัฐบาลจึงมีนโยบายก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตตลอดแนวคลองสอง ความยาว 3.5 กิโลเมตร

ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาริมคลองให้มีมาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนริมคลอง ดังนั้น การพัฒนาคลองและชุมชนริมคลองให้เกิดความยั่งยืน

จึงได้สร้างเครือข่ายของชุมชนริมคลองสองขึ้นมา ชื่อ ?เครือข่ายอาสาสมัครคนรักคลองสอง? เพื่อมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลให้คลองสวยงาม

และแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นผู้กระทำผิด เช่น ทิ้งขยะ หรือปล่อยน้ำเสียลงคลอง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/ประชาชนได้มีส่วนร่วมรักษาภาพและสอดส่องดูแลการกระทำผิด

โดยสร้างเครือข่ายกลุ่มไลน์ ?อาสาสมัครคนรักคลองสอง?

2. เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำริมคลองสอง ให้คลองสามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อแก้ไขและจัดการปัญหาการทิ้งขยะและน้ำเสียลงคลอง

4. เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ในทางเดินริมคลอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. มีเครือข่ายกลุ่มไลน์ 1 เครือข่าย

2. มีมาตรฐานความเป็นระเบียบเรียบร้อย ป้องกันการเกิดอาชญากรรม ทางเดินริมคลอง

3. คลองสวย น้ำใส ปราศจากภัยต่าง ๆ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

เป้าหมายที่ : ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ตัวชี้วัดเจรจา (2)

ระดับความสำเร็จของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอขออนุมัติโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 11/28/2020 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจได้เดินเท้าตรวจและจัดระเบียบทางเดินสันเขื่อนตลอดแนวให้มีความเรียบร้อยเพื่อมิให้เกิดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมด้วย เดือนละ 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 สัปดาห์แรกของเดือน สถานที่ตรวจ คือ ศาลเจ้าพ่อสมบุญ ถึง สะพาน กสบ. ครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่

2 ตั้งแต่สะพาน กสบ. ถึง สะพานวัดเกาะ ครั้งที่ 3

สัปดาห์ที่ 3 ตั้งแต่สะพานวัดเกาะ ถึง สะพานดวงมณี ครั้งที่ 4 สัปดาห์ที่ 4 ตั้งแต่สะพานดวงมณี ถึงสะพานคู่อำถนนสายไหม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/26/2020 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจได้เดินเท้าตรวจและจัดระเบียบทางเดินสันเขื่อนตลอดแนวให้มีความเรียบร้อยเพื่อมิให้เกิดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมด้วย เดือนละ 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 สัปดาห์แรกของเดือน สถานที่ตรวจ คือ ศาลเจ้าพ่อสมบุญ ถึง สะพาน กสบ. ครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่

2 ตั้งแต่สะพาน กสบ. ถึง สะพานวัดเกาะ ครั้งที่ 3

สัปดาห์ที่ 3 ตั้งแต่สะพานวัดเกาะ ถึง สะพานดวงมณี ครั้งที่ 4 สัปดาห์ที่ 4 ตั้งแต่สะพานดวงมณี ถึงสะพานคู่อำถนนสายไหม

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 1/30/2021 :

อยู่ระหว่างขั้นตอน.....เจ้าหน้าที่เทศกิจได้เดินเท้าตรวจและจัดระเบียบทางเดินสันเขื่อนตลอดแนวให้มีความเรียบร้อยเพื่อมิให้เกิดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>อาการเกิดอาชญากรรมด้วย เดือนละ 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 สัปดาห์แรกของเดือน สถานที่ตรวจ คือ ศาลเจ้าพ่อสมบุญ ถึง สะพาน กสบ. ครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ตั้งแต่สะพาน กสบ. ถึง สะพานวัดเกาะ ครั้งที่ 3 สัปดาห์ที่ 3 ตั้งแต่สะพานวัดเกาะ ถึง สะพานดวงมณี ครั้งที่ 4 สัปดาห์ที่ 4 ตั้งแต่สะพานดวงมณี ถึงสะพานคูเข้านนสายไหม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 2/26/2021 :</p> <p>อยู่ระหว่างขั้นตอน.....เจ้าหน้าที่เทศกิจได้เดินเท้าตรวจและจัดระเบียบทางเดินขึ้นเชื่อมตลอดแนวให้มีความเรียบร้อยเพื่อมิให้เกิดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมด้วย เดือนละ 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 สัปดาห์แรกของเดือน สถานที่ตรวจ คือ ศาลเจ้าพ่อสมบุญ ถึง สะพาน กสบ. ครั้งที่ 2 สัปดาห์ที่ 2 ตั้งแต่สะพาน กสบ. ถึง สะพานวัดเกาะ ครั้งที่ 3 สัปดาห์ที่ 3 ตั้งแต่สะพานวัดเกาะ ถึง สะพานดวงมณี ครั้งที่ 4 สัปดาห์ที่ 4 ตั้งแต่สะพานดวงมณี ถึงสะพานคูเข้านนสายไหม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 2021-04-29 เจ้าหน้าที่เทศกิจได้เดินเท้าตรวจและจัดระเบียบทางเดินขึ้นเชื่อมตลอดแนวให้มีความเรียบร้อย เพื่อมิให้เกิดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดินตรวจตั้งแต่ศาลเจ้าพ่อสมบุญ ถึงสะพาน กสบ. ครั้งที่ 2 ตั้งแต่สะพาน กสบ. ถึงสะพานวัดเกาะ ครั้งที่ 3 ตั้งแต่สะพานวัดเกาะ ถึงสะพานดวงมณี ครั้งที่ 4 ตั้งแต่สะพานดวงมณี ถึงสะพานคูเข้านนสายไหม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: เจ้าหน้าที่เทศกิจได้เดินเท้าตรวจตราและจัดระเบียบทางเดินขึ้นเชื่อมตลอดแนวคลองให้มีความเรียบร้อย เพื่อมิให้เกิดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดินตรวจตั้งแต่ศาลเจ้าพ่อสมบุญ ถึงสะพาน กสบ. ครั้งที่ 2 ตั้งแต่สะพาน กสบ. ถึง สะพานวัดเกาะ ครั้งที่ 3 ตั้งแต่สะพานวัดเกาะถึงสะพานดวงมณี ครั้งที่ 4 ตั้งแต่สะพานดวงมณี ถึงสะพานคูเข้านนสายไหม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 29/06/2564 :</p> <p>เจ้าหน้าที่เทศกิจได้เดินเท้าตรวจและจัดระเบียบทางเดินขึ้นเชื่อมตลอดแนวให้มีความเรียบร้อยเพื่อมิให้เกิดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม เดือนละ 4 ครั้ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งที่ 1 เริ่มต้นจากศาลเจ้าพ่อสมบุญ ถึง สะพาน กสบ. ครั้งที่ 2 เริ่มต้นจากสะพาน กสบ. ถึง สะพานวัดเกาะ ครั้งที่ 3 เริ่มต้นจากสะพานวัดเกาะถึง สะพานดวงมณี ครั้งที่ 4 เริ่มต้นจากสะพานดวงมณี ถึง สะพานคูเข้านนสายไหม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 27/07/2564 :</p> <p>เจ้าหน้าที่เทศกิจได้เดินเท้าตรวจตราและจัดระเบียบทางเดินขึ้นเชื่อมตลอดแนวให้มีความเรียบร้อยเพื่อมิให้เกิดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม สัปดาห์ละครั้ง ครั้งที่ 1 เริ่มจากศาลเจ้าพ่อสมบุญ ถึง สะพาน กสบ. สัปดาห์ที่ 2 เริ่มจากสะพาน กสบ. ถึง สะพานวัดเกาะ ครั้งที่ 3 เริ่มจากสะพานวัดเกาะ ถึง สะพานดวงมณี สัปดาห์ที่ 4 เริ่มจากสะพานดวงมณี ถึงสะพานคูเข้านนสายไหม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 27/08/2564 :</p> <p>เจ้าหน้าที่เทศกิจได้เดินเท้าตรวจตราและจัดระเบียบทางเดินขึ้นเชื่อมตลอดแนวให้มีความเรียบร้อยเพื่อมิให้เกิดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม สัปดาห์ละครั้ง ครั้งที่ 1 เริ่มจากศาลเจ้าพ่อสมบุญถึงสะพาน กสบ. ครั้งที่ 2 เริ่มจากสะพาน กสบ.ถึง สะพานวัดเกาะ ครั้งที่ 3 เริ่มจากสะพานวัดเกาะ ถึง สะพานดวงมณี ครั้งที่ 4 เริ่มจาก สะพานดวงมณี ถึง สะพานคูเข้านนสายไหม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 28/09/2564 : เจ้าหน้าที่เทศกิจได้เดินเท้าตรวจตราและจัดระเบียบทางเดินขึ้นเชื่อมตลอดแนวให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีภูมิทัศน์สวยงาม มิให้มีกรที่ขยชะงล่าคลอง และเพื่อมิให้เกิดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

