



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน

รหัสโครงการ... : 50430000-3253

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 80,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุนิษา ไชยปุระ

ผู้ประสานงาน สยป : นางดวงพร เจริญศรีวัฒนกุล

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตคันนายาว มีบ้านหนังสือที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่บ้านหนังสือแสงอรุณ และบ้านหนังสือ บก.ทหารสูงสุด เพื่อเป็นสถานที่อ่านหนังสือ ค้นคว้าหาความรู้ และส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้พัฒนา อีกทั้งเป็นการให้บริการเชิงรุกเข้าถึงภายในชุมชน ซึ่งในปีที่ผ่านมา สำนักงานเขตคันนายาวได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพื้นฐาน ที่บ้านหนังสือทั้ง 2 แห่ง โดยมีกิจกรรม เช่น การประกวดวาดภาพ ระบายสี เรียงความ ตอบปัญหาความรู้ทั่วไปและเกมส์ต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน เกิดการเรียนรู้ อันส่งผลต่อการเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนเมืองหลวง รวมถึงความก้าวหน้าในการพัฒนากรุงเทพฯ ด้านต่างๆ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการครอบครัวรักการอ่านขึ้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง มีความรู้กว้างขวาง มีปฏิภาณไหวพริบบริบมีสภาพจิตใจดีและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวรักการอ่านมากขึ้น
2. เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง
3. เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีความใกล้ชิดและผูกพันกันมากขึ้น

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านขั้นพื้นฐานให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน โดยกำหนดจัดกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 6 ครั้ง ณ บ้านหนังสือชุมชนแสงอรุณ บ้านหนังสือ บก.ทหารสูงสุด และชุมชนในพื้นที่จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ครั้งละ 60 คน โดยจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี เรียงความ ตอบปัญหาความรู้ทั่วไปและเกมส์ต่างๆ

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  คุณก

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายประจำเดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดช่วงระยะเวลาในการจัดกิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนและงบประมาณที่จะได้รับจัดสรร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 18/12/2563 : อยู่ระหว่างจัดทำแผนการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 18/01/2564 : อยู่ระหว่างดูสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 22/02/2564 : อยู่ระหว่างชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ์ของโรคโควิด 19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 16/03/2564 : อยู่ระหว่างดูสถานการณ์ของโรคโควิด 19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 19/04/2564 : อยู่ระหว่างรอดูสถานการณ์ของโรค Covid 19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 20/05/2564 : อยู่ระหว่างรอดูสถานการณ์ของโรคCOVID - 19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2564 : อยู่ระหว่างรอดูสถานการณ์ของโรค Covid 19 และประกาศของกรุงเทพมหานครต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/07/2564 : อยู่ระหว่างรอดูสถานการณ์ของโรค Covid 19 และประกาศของกรุงเทพมหานครต่อไป		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 11





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	:: 15/08/2564 : อยู่ระหว่างการขออนุมัติยกเลิกการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 16/09/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

