



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50430000-3324

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 238,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้ประสานงาน สยป : นายประวิทย์ วงษ์ทองดี โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตคันนายาว มีพื้นที่ทั้งหมด 28.70 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นเขตที่กำลังมีการขยายตัวของเมืองและมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี ทำให้มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีชุมชนบางส่วนที่อยู่ติดลำคลอง และอยู่ในตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากเป็นซอยที่ คับแคบ ทำให้ประชาชนลักลอบทิ้งขยะลงในลำคลองและเกิดปัญหาขยะตกค้างในชุมชน ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้การบริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ ให้มีความทั่วถึงแม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรือในตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ซึ่งอาสาสมัครฯ มีการทำงานแบบวันเว้นวัน โดยจ่ายค่าตอบแทน วันละ 150 บาท จำนวน 15 วัน/เดือน โดยกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น เข่ง ไม้กวาด คราด บุงก็ ตะกั่ว ตะแกรง สำหรับช้อนมูลฝอย หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการแยกมูลฝอยและ ทำความสะอาดถนนซอย และที่วางของชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ซึ่งเขตคันนายาว มีอาสาสมัคร ชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 8 คน

ดังนั้น เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นและเพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดปัญหาขยะตกค้างในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการชักลากมูลฝอยภายในชุมชนออกมาไว้ ณ จุดพักมูลฝอย หรือจุดรวบรวม มูลฝอยที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าจัดเก็บได้ อีกทั้งยังทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชน เกิดการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน โดยการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง และทำให้ชุมชนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ถือเป็นการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร อีกทางหนึ่ง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขยะมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง
- 2.2 เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด้วยการรักษาความสะอาดในชุมชนของตนเอง
- 2.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลด และคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
- 2.4 เพื่อให้กรุงเทพมหานครสะอาดเรียบร้อย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ด้านปริมาณ

ชุมชนที่อยู่ติดคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ และชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปจัดเก็บมูลฝอยภายในชุมชนได้เนื่องจากถนนคับแคบ จำนวน 8 ชุมชน ดังนี้ ชุมชนริมคลองหล่อแหล่ ชุมชนเกาะจวน ชุมชนวิมานสุข ชุมชนหมู่ 5 ชุมชนบ้านเกาะ ชุมชนหมู่ 6,8 คันนายาว ชุมชนหมู่ 3 ร่วมใจพัฒนา และชุมชนนภาพิไลพัฒนา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ระดับความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด (ตัวชี้วัดเจรจา)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : - จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน (ผู้อำนวยการเขตคันนายาวได้อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว)
- ดำเนินการประสานชุมชนเพื่อสรรหาอาสาสมัคร และจัดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครชักลากมูลฝอยตามคำสั่งสำนักงานเขตคันนายาว ที่ 241/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565
- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้ชุมชนเป้าหมายและมอบให้ชุมชน (เดือนพฤศจิกายน 2565)
- เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565)

อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จุดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝอย
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 66,980 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/01/2566 : เป้าหมาย
อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จุดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝอย จำนวน 8 ชุมชน
ดังนี้ ชุมชนริมคลองหล่อแหล่, ชุมชนเกาะจวน, ชุมชนวิมานสุข, ชุมชนหมู่ 5, ชุมชนบ้านเกาะ ชุมชนหมู่ 6,8 คันนายาว, ชุมชนหมู่ 3 ร่วมใจพัฒนา





เริ่มต้นโครงการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: 2022-10-01 00:00:00





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 238,800 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตคันทนาว / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายประวัช วงษ์ทองดี โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตคันทนาว มีพื้นที่ทั้งหมด 28.70 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นเขตที่กำลังมีการขยายตัวของเมืองและมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี ทำให้มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีชุมชนบางส่วนที่อยู่ติดลำคลอง และอยู่ในตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากเป็นซอยที่ คับแคบ ทำให้ประชาชนลักลอบทิ้งขยะลงในลำคลองและเกิดปัญหาขยะตกค้างในชุมชน ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ ให้มีความทั่วถึงแม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรือในตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ซึ่งอาสาสมัครฯ มีการทำงานแบบวันเว้นวัน โดยจ่ายค่าตอบแทน วันละ 150 บาท จำนวน 15 วัน/เดือน โดยกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น เข่ง ไม้กวาด คราด บั้งก็ ตะกั่ว ตะแกรง สำหรับขนมูลฝอย หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการแยกมูลฝอยและ ทำความสะอาดถนนซอย และที่ว่างของชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ซึ่งเขตคันทนาว มีอาสาสมัคร ชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 8 คน

ดังนั้น เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นและเพื่อการดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดปัญหาขยะตกค้างในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการชักลากมูลฝอยภายในชุมชนออกมาไว้ ณ จุดพักมูลฝอย หรือจุดรวบรวม มูลฝอยที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าถึงเก็บได้ อีกทั้งยังทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชน เกิดการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน โดยการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง และทำให้ชุมชนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ถือเป็นการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร อีกทางหนึ่ง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง
- 2.2 เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด้วยการรักษาความสะอาดในชุมชนของตนเอง
- 2.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลด และคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
- 2.4 เพื่อให้กรุงเทพมหานครสะอาดเรียบร้อย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ด้านปริมาณ
 - ชุมชนที่อยู่ติดคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ และชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปจัดเก็บมูลฝอยภายในชุมชนได้เนื่องจากถนนคับแคบ จำนวน 8 ชุมชน ดังนี้ ชุมชนริมคลองหล่อแหล่ ชุมชนเกาะจวน ชุมชนวิมานสุข ชุมชนหมู่ 5 ชุมชนบ้านเกาะ ชุมชนหมู่ 6,8 คันทนาว ชุมชนหมู่ 3 รวมใจพัฒนา และชุมชนนาฟ้าพัฒนา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ระดับความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด (ตัวชี้วัดเจราจา)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : - จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน (ผู้อำนวยการเขตคันทนาวได้อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว)
 - ดำเนินการประสานชุมชนเพื่อสรรหาอาสาสมัคร และจัดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครชักลากมูลฝอยตามคำสั่งสำนักงานเขตคันทนาว ที่ 241/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565
 - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้ชุมชนเป้าหมายและมอบให้ชุมชน (เดือนพฤศจิกายน 2565)
 - เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565)
 -
 อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จุดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝอย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 66,980 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/01/2566 : เป้าหมาย
 อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนไปไว้ที่จุดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝอย จำนวน 8 ชุมชน
 ดังนี้ ชุมชนริมคลองหล่อแหล่, ชุมชนเกาะจวน, ชุมชนวิมานสุข, ชุมชนหมู่ 5, ชุมชนบ้านเกาะ ชุมชนหมู่ 6,8 คันทนาว, ชุมชนหมู่ 3 รวมใจพัฒนา และชุมชนนาฟ้าพัฒนา โดยเข้าดำเนินการวันเว้นวัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 รวม 1,432 ครั้ง

อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จุดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝอย จำนวน 8 ชุมชน ๆ ละ 15 ครั้ง/เดือน รวม 120 ครั้ง และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนมกราคม 2566





ชื่อผู้รับผิดชอบ...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

ผู้ประสานงาน สยป : นายประวัช วงษ์ทองดี โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตคันทันยาว มีพื้นที่ทั้งหมด 28.70 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นเขตที่กำลังมีการขยายตัวของเมืองและมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี ทำให้มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีชุมชนบางส่วนที่อยู่ติดลำคลอง และอยู่ในตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากเป็นซอยที่ คับแคบ ทำให้ประชาชนลักลอบทิ้งขยะลงในลำคลองและเกิดปัญหาขยะตกค้างในชุมชน ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้บริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ ให้มีความทั่วถึงแม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรือในตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ซึ่งอาสาสมัครฯ มีการทำงานแบบวันเว้นวัน โดยจ่ายค่าตอบแทน วันละ 150 บาท จำนวน 15 วัน/เดือน โดยกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น เชิง ไม้กวาด คราด บั้งก็ ตะกาว ตะแกรง สำหรับช้อนมูลฝอย หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการแยกมูลฝอยและ ทำความสะอาดถนนซอย และที่ว่างของชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ซึ่งเขตคันทันยาว มีอาสาสมัคร ชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 8 คน

ดังนั้น เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นและเพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดปัญหาขยะตกค้างในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนขึ้น เพื่อทำหน้าที่ในการชักลากมูลฝอยภายในชุมชนออกมาไว้ ณ จุดพักมูลฝอย หรือจุดรวบรวม มูลฝอยที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าจัดเก็บได้ อีกทั้งยังทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชน เกิดการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน โดยการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง และทำให้ชุมชนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ถือเป็นการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร อีกทางหนึ่ง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขยะมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง
- 2.2 เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด้วยการรักษาความสะอาดในชุมชนของตนเอง
- 2.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลด และคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
- 2.4 เพื่อให้กรุงเทพมหานครสะอาดเรียบร้อย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ด้านปริมาณ
 - ชุมชนที่อยู่ติดคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ และชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปจัดเก็บมูลฝอยภายในชุมชนได้เนื่องจากถนนคับแคบ จำนวน 8 ชุมชน ดังนี้ ชุมชนริมคลองหล่อแหล่ ชุมชนเกาะจวน ชุมชนวิมานสุข ชุมชนหมู่ 5 ชุมชนบ้านเกาะ ชุมชนหมู่ 6,8 คันทันยาว ชุมชนหมู่ 3 ร่วมใจพัฒนา และชุมชนนาพิไลพัฒนา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ระดับความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด (ตัวชี้วัดเจรจา)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : - จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน (ผู้อำนวยการเขตคันทันยาวได้อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว)
 - ดำเนินการประสานชุมชนเพื่อสรรหาอาสาสมัคร และจัดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครชักลากมูลฝอย
 ตามคำสั่งสำนักงานเขตคันทันยาว ที่ 241/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565
 - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้ชุมชนเป้าหมายและมอบให้ชุมชน (เดือนพฤศจิกายน 2565)
 - เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565)
 -
 อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จุดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝอย
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 66,980 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 22/01/2566 : เป้าหมาย
 อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จุดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝอย จำนวน 8 ชุมชน
 ดังนี้ ชุมชนริมคลองหล่อแหล่, ชุมชนเกาะจวน, ชุมชนวิมานสุข, ชุมชนหมู่ 5, ชุมชนบ้านเกาะ ชุมชนหมู่ 6,8 คันทันยาว, ชุมชนหมู่ 3 ร่วมใจพัฒนา และชุมชนนาพิไลพัฒนา โดยเข้าดำเนินการวันเว้นวัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 รวม 1,432 ครั้ง

อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จุดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝอย จำนวน 8 ชุมชน ๆ ละ 15 ครั้ง/เดือน รวม 120 ครั้ง และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนมกราคม 2566 รวมดำเนินการแล้ว จำนวน 480 ครั้ง (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน ๆ ละ 15 ครั้ง รวม 360 ครั้ง)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 18,556 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 :





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จุดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝอย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 8 ชุมชน ๆ ละ 14 ครั้ง รวม 112 ครั้ง และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 รวมดำเนินการแล้ว จำนวน 592 ครั้ง (เดือนตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 17,325 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/03/2566 :
รายงานครั้งที่5	อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จุดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝอย ประจำเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 8 ชุมชน ๆ ละ 15 ครั้ง รวม 120 ครั้ง และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนมีนาคม 2566 รวมดำเนินการแล้ว จำนวน 712 ครั้ง (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 18,556 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 27/04/2566 :
รายงานครั้งที่6	อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จุดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝอย ประจำเดือนเมษายน 2566 จำนวน 8 ชุมชน ๆ ละ 15 ครั้ง รวม 120 ครั้ง และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนเมษายน 2566 รวมดำเนินการแล้ว จำนวน 823 ครั้ง (เดือนตุลาคม 2565 - เมษายน 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 18,556 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/05/2566 :
รายงานครั้งที่7	อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จุดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝอย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 8 ชุมชน ๆ ละ 15 ครั้ง รวม 120 ครั้ง และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 รวมดำเนินการแล้ว จำนวน 943 ครั้ง (เดือนตุลาคม 2565 - พฤษภาคม 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 18,556 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 22/06/2566 :
รายงานครั้งที่8	อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จุดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝอย ประจำเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 8 ชุมชน ๆ ละ 15 ครั้ง รวม 120 ครั้ง และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนมิถุนายน 2566 รวมดำเนินการแล้ว จำนวน 1,063 ครั้ง (เดือนตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 18,556 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/07/2566 :
รายงานครั้งที่9	อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จุดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝอย ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 8 ชุมชน ๆ ละ 15 ครั้ง รวม 120 ครั้ง และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 รวมดำเนินการแล้ว จำนวน 1,183 ครั้ง (เดือนตุลาคม 2565 - กรกฎาคม 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 18,556 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/08/2566 :
รายงานครั้งที่10	อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จุดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝอย ประจำเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 8 ชุมชน ๆ ละ 15 ครั้ง รวม 120 ครั้ง และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนสิงหาคม 2566 รวมดำเนินการแล้ว จำนวน 1,303 ครั้ง (เดือนตุลาคม 2565 - สิงหาคม 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 18,565 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 12/09/2566 :
	อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จุดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝอย ประจำเดือนกันยายน 2566 จำนวน 8 ชุมชน ๆ ละ 15 ครั้ง รวม 120 ครั้ง และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนกันยายน 2566 รวมดำเนินการแล้ว จำนวน 1,423 ครั้ง (เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 18,565 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน

รหัสโครงการ... : 50430000-3324

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 238,800 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ผู้ประสานงาน สยป : นายประวิษ วงษ์ทองดี โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

เขตคันนายาว มีพื้นที่ทั้งหมด 28.70 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นเขตที่กำลังมีการขยายตัวของเมืองและมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี ทำให้มีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีชุมชนบางส่วนที่อยู่ติดลำคลอง และอยู่ในตรอก ซอย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากเป็นซอยที่ คับแคบ ทำให้ประชาชนลักลอบทิ้งขยะลงในลำคลองและเกิดปัญหาขยะตกค้างในชุมชน ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการที่กรุงเทพมหานครต้องการให้การบริการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ ให้มีความทั่วถึงแม้แต่ชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำลำคลอง หรือในตรอก ซอย ที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ซึ่งอาสาสมัครฯ มีการทำงานแบบวันเว้นวัน โดยจ่ายค่าตอบแทน วันละ 150 บาท จำนวน 15 วัน/เดือน โดยกรุงเทพมหานครให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เช่น เชิง ไม้กวาด คราด บั้งก็ ตะกั่ว ตะแกรง สำหรับขออนมูลฝอย หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการแยกมูลฝอยและ ทำความสะอาดถนนซอย

และที่ว่างของชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง ซึ่งเขตคันทนาว มีอาสาสมัคร ชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 8 คน

ตั้งนั้น เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นและเพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยในชุมชนต่าง ๆ

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดปัญหาขยะตกค้างในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนขึ้น

เพื่อทำหน้าที่ในการชักลากมูลฝอยภายในชุมชนออกมาไว้ ณ จุดพักมูลฝอย หรือจุดรวบรวม มูลฝอยที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเข้าถึงเก็บได้

อีกทั้งยังทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชน เกิดการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน โดยการคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง

และทำให้ชุมชนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ถือเป็นการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร อีกทางหนึ่ง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างในชุมชนที่รถเก็บขยะมูลฝอยเข้าไปไม่ถึง

2.2 เพื่อให้ประชาชนและชุมชนเกิดจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด้วยการรักษาความสะอาดในชุมชนของตนเอง

2.3 เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนลด และคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้ง และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

2.4 เพื่อให้กรุงเทพมหานครสะอาดเรียบร้อย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ด้านปริมาณ

ชุมชนที่อยู่ติดคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ และชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าไปจัดเก็บมูลฝอยภายในชุมชนได้เนื่องจากถนนคับแคบ จำนวน 8 ชุมชน ดังนี้ ชุมชนริมคลองหอยหลอด ชุมชนเกาะจวน ชุมชนวิมานสุข ชุมชนหมู่ 5 ชุมชนบ้านเกาะ ชุมชนหมู่ 6,8 คันทนาว ชุมชนหมู่ 3 ร่วมใจพัฒนา และชุมชนภาพัฒนา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ระดับความสำเร็จในการดำเนินการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะตามประเภทแหล่งกำเนิด (ตัวชี้วัดเจรจา)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 28/12/2565 : - จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน (ผู้อำนวยการเขตคันทนาวได้อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว)

- ดำเนินการประสานชุมชนเพื่อสรรหาอาสาสมัคร และจัดทำคำสั่งจ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครชักลากมูลฝอย

ตามคำสั่งสำนักงานเขตคันทนาว ที่ 241/2565 ลงวันที่ 30 กันยายน 2565

- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้ชุมชนเป้าหมายและมอบให้ชุมชน (เดือนพฤศจิกายน 2565)

- เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565)

-

อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จุดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝอย

รายงานครั้งที่2 :: 22/01/2566 : เป้าหมาย

อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนไปไว้ที่จุดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝอย จำนวน 8 ชุมชน

ดังนี้ ชุมชนริมคลองหอยหลอด, ชุมชนเกาะจวน, ชุมชนวิมานสุข, ชุมชนหมู่ 5, ชุมชนบ้านเกาะ ชุมชนหมู่ 6,8 คันทนาว, ชุมชนหมู่ 3 ร่วมใจพัฒนา

และชุมชนภาพัฒนา โดยเข้าดำเนินการวันเว้นวัน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566 รวม 1,432 ครั้ง

อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จุดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝอย

จำนวน 8 ชุมชน ๆ ละ 15 ครั้ง/เดือน รวม 120 ครั้ง และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนมกราคม 2566

รวมดำเนินการแล้ว จำนวน 480 ครั้ง (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 ดำเนินการชักลากมูลฝอยในชุมชน จำนวน 8 ชุมชน ๆ ละ 15 ครั้ง รวม

360 ครั้ง)

รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จุดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝอย

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 8 ชุมชน ๆ ละ 14 ครั้ง รวม 112 ครั้ง และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 รวมดำเนินการแล้ว จำนวน 592 ครั้ง (เดือนตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566)

รวมดำเนินการแล้ว จำนวน 592 ครั้ง (เดือนตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566)

รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จุดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝอย

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 8 ชุมชน ๆ ละ 14 ครั้ง รวม 112 ครั้ง และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 รวมดำเนินการแล้ว จำนวน 592 ครั้ง (เดือนตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566)

รวมดำเนินการแล้ว จำนวน 592 ครั้ง (เดือนตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566)

รายงานครั้งที่3 :: 27/02/2566 : อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จุดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝอย

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 8 ชุมชน ๆ ละ 14 ครั้ง รวม 112 ครั้ง และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 รวมดำเนินการแล้ว จำนวน 592 ครั้ง (เดือนตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566)

รวมดำเนินการแล้ว จำนวน 592 ครั้ง (เดือนตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566)





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- รายงานครั้งที่5 :: 27/03/2566 :
 อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จุดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝอย ประจำเดือนมีนาคม 2566 จำนวน 8 ชุมชน ๆ ละ 15 ครั้ง รวม 120 ครั้ง และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนมีนาคม 2566 รวมดำเนินการแล้ว จำนวน 712 ครั้ง (เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 18,556 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่6 :: 27/04/2566 :
 อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จุดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝอย ประจำเดือนเมษายน 2566 จำนวน 8 ชุมชน ๆ ละ 15 ครั้ง รวม 120 ครั้ง และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนเมษายน 2566 รวมดำเนินการแล้ว จำนวน 823 ครั้ง (เดือนตุลาคม 2565 - เมษายน 2566)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 18,556 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่7 :: 23/05/2566 :
 อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จุดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝอย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 จำนวน 8 ชุมชน ๆ ละ 15 ครั้ง รวม 120 ครั้ง และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 รวมดำเนินการแล้ว จำนวน 943 ครั้ง (เดือนตุลาคม 2565 - พฤษภาคม 2566)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 18,556 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่8 :: 22/06/2566 :
 อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จุดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝอย ประจำเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 8 ชุมชน ๆ ละ 15 ครั้ง รวม 120 ครั้ง และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนมิถุนายน 2566 รวมดำเนินการแล้ว จำนวน 1,063 ครั้ง (เดือนตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 18,556 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่9 :: 24/07/2566 :
 อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จุดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝอย ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 8 ชุมชน ๆ ละ 15 ครั้ง รวม 120 ครั้ง และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 รวมดำเนินการแล้ว จำนวน 1,183 ครั้ง (เดือนตุลาคม 2565 - กรกฎาคม 2566)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 18,556 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่10 :: 24/08/2566 :
 อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จุดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝอย ประจำเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 8 ชุมชน ๆ ละ 15 ครั้ง รวม 120 ครั้ง และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนสิงหาคม 2566 รวมดำเนินการแล้ว จำนวน 1,303 ครั้ง (เดือนตุลาคม 2565 - สิงหาคม 2566)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 18,565 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่11 :: 12/09/2566 :
 อยู่ระหว่างขั้นตอนให้อาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนชักลากขยะมูลฝอยจากบ้านเรือนนำไปไว้ที่จุดพักขยะเพื่อรอการจัดเก็บจากรถเก็บขนมูลฝอย ประจำเดือนกันยายน 2566 จำนวน 8 ชุมชน ๆ ละ 15 ครั้ง รวม 120 ครั้ง และเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครชักลากมูลฝอย ประจำเดือนกันยายน 2566 รวมดำเนินการแล้ว จำนวน 1,423 ครั้ง (เดือนตุลาคม 2565 - กันยายน 2566)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 18,565 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

