



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50430000-3379

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 125,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 124,967 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐกมล สุขเยี่ยม โทร 5187

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคันนายาว มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ศูนย์ มีเด็กจำนวน ๔๙๑ คน มีอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๔๔ คน

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก จำนวน 4 ศูนย์ ระดับดี จำนวน ๑ ศูนย์ และระดับพื้นฐาน

จำนวน ๑ ศูนย์ ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

จึงเป็นสถานรับเลี้ยงและดูแลเด็กในชุมชนที่เกิดจากความคิดริเริ่มของประชาชนในชุมชน โดยมีการดำเนินงานในรูปของคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ

ซึ่งเป็นประชาชนในชุมชน

ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการชุมชน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ต้องออกไปประกอบอาชีพนอกบ้าน

หารายได้มาใช้จ่ายภายในครอบครัว ทำให้ไม่ สามารถเลี้ยงดูเด็กได้อย่างใกล้ชิดหรือขาดความรู้ในการอบรมเลี้ยงดู

ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ไม่ ถูกต้อง มีปัญหาทั้งในด้านโภชนาการ พฤติกรรม และจิตใจ ตลอดจนเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย

อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้เหมาะสมตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก

เป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน สำนักงานเขตคันนายาว

ได้ตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำ

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ศูนย์พัฒนา เด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

สามารถดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานคร

และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตคันนายาว จำนวน 5 ศูนย์ ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานกรุงเทพมหานครระดับดีขึ้นไป

2. ยกระดับเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดหาวัสดุ จำนวน ๒๑ รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตคันนายาวจำนวน 6 ศูนย์ ดังนี้

3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเกาะจวน วัสดุ จำนวน 10 รายการ

3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านเกาะ วัสดุ จำนวน 11 รายการ

3.3 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบ้านนาซารีน วัสดุ จำนวน 13 รายการ

3.4 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่ 5 วัสดุ จำนวน 13 รายการ

3.5 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอิลมน (สุเหร่าแดง) วัสดุ จำนวน 16 รายการ

3.6 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบุญศรีมณีกรณ์ วัสดุ จำนวน 11 รายการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างเตรียมการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 01/02/2566 : คงเหลือการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 08/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 30/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 19/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 7	:: 27/06/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 04/07/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 16/08/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 15/09/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 124,967 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50430000-3379

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 125,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 124,967 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐกมล สุขเอี่ยม โทร 5187

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคันนายาว มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ศูนย์ มีเด็กจำนวน ๔๙๑ คน มีอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๔๔ คน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก จำนวน 4 ศูนย์ ระดับดี จำนวน ๑ ศูนย์ และระดับพื้นฐาน

จำนวน ๑ ศูนย์ ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

จึงเป็นสถานรับเลี้ยงและดูแลเด็กในชุมชนที่เกิดจากความคิดริเริ่มของประชาชนในชุมชน โดยมีการดำเนินงานในรูปของคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ

ซึ่งเป็นประชาชนในชุมชน

ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการชุมชน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ต้องออกไปประกอบอาชีพนอกบ้าน

หารายได้มาใช้จ่ายภายในครอบครัว ทำให้ไม่ สามารถเลี้ยงดูเด็กได้อย่างใกล้ชิดหรือขาดความรู้ในการอบรมเลี้ยงดู

ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ไม่ ถูกต้อง มีปัญหาทั้งในด้านโภชนาการ พฤติกรรม และจิตใจ ตลอดจนเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย

อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้เหมาะสมตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก

เป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน สำนักงานเขตคันนายาว

ได้ตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำ

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ศูนย์พัฒนา เด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

สามารถดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานคร

และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตคันนายาว จำนวน 5 ศูนย์ ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานกรุงเทพมหานครระดับดีขึ้น

2. ยกระดับเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดทำวัสดุ จำนวน ๒๑ รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตคันนายาวจำนวน 6 ศูนย์ ดังนี้

3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเกาะจวน วัสดุ จำนวน 10 รายการ

3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านเกาะ วัสดุ จำนวน 11 รายการ

3.3 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบ้านนาขารีน วัสดุ จำนวน 13 รายการ

3.4 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่ 5 วัสดุ จำนวน 13 รายการ

3.5 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอิลมน (สุเหร่าแดง) วัสดุ จำนวน 16 รายการ

3.6 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบุญศรีมนิกรม วัสดุ จำนวน 11 รายการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างเตรียมการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
------------------	--	----------------	---------------------





รายงานครั้งที่ 2





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่3	:: 01/02/2566 : คงเหลือการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 08/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 30/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/06/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 04/07/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 16/08/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 15/09/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 124,967 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50430000-3379

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 125,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 124,967 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐกมล สุขเอี่ยม โทร 5187

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคันนายาว มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ศูนย์ มีเด็กจำนวน ๔๙๑ คน มีอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๔๔ คน ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก จำนวน 4 ศูนย์ ระดับดี จำนวน ๑ ศูนย์ และระดับพื้นฐาน

จำนวน ๑ ศูนย์ ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

จึงเป็นสถานรับเลี้ยงและดูแลเด็กในชุมชนที่เกิดจากความคิดริเริ่มของประชาชนในชุมชน โดยมีการดำเนินงานในรูปของคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ซึ่งเป็นประชาชนในชุมชน

ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการชุมชน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ต้องออกไปประกอบอาชีพนอกบ้าน

หารายได้มาใช้จ่ายภายในครอบครัว ทำให้ไม่ สามารถเลี้ยงดูเด็กได้อย่างใกล้ชิดหรือขาดความรู้ในการอบรมเลี้ยงดู

ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ไม่ ถูกต้อง มีปัญหาทั้งในด้านโภชนาการ พฤติกรรม และจิตใจ ตลอดจนเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย

อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้เหมาะสมตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก

เป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน สำนักงานเขตคันนายาว

ได้ตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำ

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ศูนย์พัฒนา เด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

สามารถดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานคร

และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตคันนายาว จำนวน 5 ศูนย์ ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานกรุงเทพมหานครระดับดีขึ้น

2. ยกกระดับเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดหาวัสดุ จำนวน ๒๑ รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตคันนายาวจำนวน 6 ศูนย์ ดังนี้

3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเกาะจวน วัสดุ จำนวน 10 รายการ

3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านเกาะ วัสดุ จำนวน 11 รายการ

3.3 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบ้านนาซารีน วัสดุ จำนวน 13 รายการ

3.4 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่ 5 วัสดุ จำนวน 13 รายการ

3.5 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอิลมุน (สุเหร่าแดง) วัสดุ จำนวน 16 รายการ

3.6 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบุญศรีนิกรม วัสดุ จำนวน 11 รายการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างเตรียมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 01/02/2566 : คงเหลือการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 08/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/06/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 04/07/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 16/08/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 15/09/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 124,967 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50430000-3379

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 125,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 124,967 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคันนายาว / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐกมล สุขเอี่ยม โทร 5187

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตคันนายาว มีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ศูนย์ มีเด็กจำนวน ๔๙๑ คน มีอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๔๔ คน

ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีมาก จำนวน 4 ศูนย์ ระดับดี จำนวน ๑ ศูนย์และระดับพื้นฐาน

จำนวน ๑ ศูนย์ ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

จึงเป็นสถานรับเลี้ยงและดูแลเด็กในชุมชนที่เกิดจากความคิดริเริ่มของประชาชนในชุมชน โดยมีการดำเนินงานในรูปของคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ

ซึ่งเป็นประชาชนในชุมชน

ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการชุมชน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ต้องออกไปประกอบอาชีพนอกบ้าน

หารายได้มาใช้จ่ายภายในครอบครัว ทำให้ไม่ สามารถเลี้ยงดูเด็กได้อย่างใกล้ชิดหรือขาดความรู้ในการอบรมเลี้ยงดู

ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการไปในทิศทางที่ไม่ ถูกต้อง มีปัญหาทั้งในด้านโภชนาการ พฤติกรรม และจิตใจ ตลอดจนเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย

อารมณ์ สังคมและสติปัญญาให้เหมาะสมตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก

เป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ระบบโรงเรียน สำนักงานเขตคันนายาว

ได้ตระหนักถึงปัญหาและความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำ

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ศูนย์พัฒนา เด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

สามารถดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานคร

และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตคันนายาว จำนวน 5 ศูนย์ ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานกรุงเทพมหานครระดับดีขึ้นไป

2. ยกระดับเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดหาวัสดุ จำนวน ๒๑ รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตคันทันยาวจำนวน 6 ศูนย์ ดังนี้

- 3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเกาะจวน วัสดุ จำนวน 10 รายการ
- 3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนบ้านเกาะ วัสดุ จำนวน 11 รายการ
- 3.3 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนบ้านนาซารีน วัสดุ จำนวน 13 รายการ
- 3.4 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่ 5 วัสดุ จำนวน 13 รายการ
- 3.5 ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอิลมน (สุหระแดง) วัสดุ จำนวน 16 รายการ
- 3.6 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดบุญศรีมีกรรม วัสดุ จำนวน 11 รายการ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 (2566) ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : อยู่ระหว่างเตรียมการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 01/02/2566 : คงเหลือการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 08/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 19/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 27/06/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 04/07/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 16/08/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 15/09/2566 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 124,967 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

