



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 50440000-3304

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 90,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7129

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร.1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปี

ด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายใน อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา

จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน

รับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี

□ แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนในสังกัดต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูง จึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืน และที่สำคัญคือคุณภาพที่ผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไป ในเครือข่ายที่ 52 นี้

จึงต้องดำเนินการตามโครงการนี้ต่อไป อนึ่ง เพื่อคงรักษาระดับมาตรฐานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

ให้คงอยู่และขณะเดียวกันจะต้องพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น สำนักงานเขตสะพานสูงตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงกำหนดจัดดำเนินโครงการนี้ขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน

2 เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ด้านปริมาณ

ให้มีการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด ให้สามารถวางแผน ดำเนินการ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ด้านคุณภาพ

1 บุคลากรสามารถวางแผน ดำเนินการ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้

2 โรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้พื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารการดำเนินการโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินการลงระบบ EGP

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการประชุมโครงการ ซึ่งจะดำเนินการ เดือน มิถุนายน 2562

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน วางแผนขั้นตอนการดำเนินงาน และ รวบรวมรายชื่อจัดเจ้าคำสั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมความด้านต่างๆเพื่อดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมความด้านต่างๆเพื่อดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้

และอาจมีการเปลี่ยนแปลงและเวลาการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/4/2563 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนต่อผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท

0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต

เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการจัดกิจกรรมที่ต้องรวมตัวกันของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- รายงานครั้งที่ 8  
 :: เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องยกเลิกโครงการ  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 25/5/2563 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตต่อผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว  
 ตามหนังสือที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  
 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการรวมตัวกันของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก  
 เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องยกเลิกโครงการ
- รายงานครั้งที่ 9  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 22/6/2563 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนเขตต่อผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท  
 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  
 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการรวมตัวกันของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก  
 เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องยกเลิกโครงการ
- รายงานครั้งที่ 10  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 20/7/2563 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนเขตต่อผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท  
 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  
 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการรวมตัวกันของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก  
 เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องยกเลิกโครงการ
- รายงานครั้งที่ 11  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 19/8/2563 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนเขตต่อผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท  
 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563  
 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการรวมตัวกันของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก  
 เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องยกเลิกโครงการ
- รายงานครั้งที่ 12  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน

รหัสโครงการ... : 50440000-3304

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 90,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7129

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ ศรีสมบัติ โทร.1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ทุกโรงเรียนมีระดับคุณภาพมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นทุกปี

ด้วยกระบวนการของระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา

จนสามารถทำให้โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทุกโรงเรียน

รับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี

□ แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนในสังกัดต้องมีกระบวนการพัฒนาด้วยคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูง

จึงจะทำให้คุณภาพยั่งยืน และที่สำคัญคือคุณภาพที่ผู้เรียนเป็นที่ยอมรับศรัทธาของสังคมได้ตลอดไป ในเครือข่ายที่ 52 นี้

จึงต้องดำเนินการตามโครงการนี้ต่อไป อนึ่ง เพื่อคงรักษาระดับมาตรฐานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

ให้คงอยู่และขณะเดียวกันจะต้องพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น สำนักงานเขตสะพานสูงตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว

จึงกำหนดจัดดำเนินการโครงการนี้ขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน

2 เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ด้านปริมาณ

ให้มีการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด ให้สามารถวางแผน ดำเนินการ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ด้านคุณภาพ

1 บุคลากรสามารถวางแผน ดำเนินการ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้

2 โรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**





ประเด็นยุทธศาสตร์





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๑ เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินี้ขึ้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารการดำเนินการโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินการลงระบบ EGP :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการประชุมโครงการ ซึ่งจะดำเนินการ เดือน มิถุนายน 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน วางแผนขั้นตอนการดำเนินงาน และ รวบรวมรายชื่อจัดเจ้าค้ำส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมความดันต่างๆเพื่อดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมความดันต่างๆเพื่อดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเวลาการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 20/4/2563 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนต่อผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการจัดกิจกรรมที่ต้องรวมตัวกันของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องยกเลิกโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/5/2563 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตต่อผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการรวมตัวกันของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องยกเลิกโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/6/2563 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนเขตต่อผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการรวมตัวกันของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องยกเลิกโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 20/7/2563 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนเขตต่อผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการรวมตัวกันของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องยกเลิกโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 19/8/2563 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนเขตต่อผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 0805/3449 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต เนื่องจากเป็นโครงการที่มีการรวมตัวกันของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นจำนวนมาก เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจำเป็นต้องยกเลิกโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

.....

