



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : นัดทิ้ง นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ (ของเหลือใช้) และขยะอันตราย ทุกวันอาทิตย์

รหัสโครงการ... : 50440000-3315

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิทักษ์ วงค์หาร

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาการทิ้งขยะของประชาชน เป็นปัญหาอันดับต้นๆ ของประเทศ เนื่องจากประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทิ้งขยะ โดยเฉพาะการทิ้งขยะชิ้นใหญ่ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกของประชาชนการทิ้งของเหลือใช้อย่างถูกวิธี
2. เพื่อลดปริมาณขยะ ให้สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกด้านการทิ้งของเหลือใช้อย่างถูกวิธี
2. ปริมาณขยะชิ้นใหญ่ลดลง
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย

**1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ / ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ต้นต่อปี)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำเดือนตุลาคม 2562 ดังนี้		
	1.วันที่ 6 ตุลาคม 2562 ม.ศรีประจักษ์ ถนนรามคำแหง		
	2.วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ม.พฤษาวิลิธ ถนนราษฎร์พัฒนา		
	3.วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ม.นักกีฬาแหลมทองซอย 5 ถนนนักกีฬาแหลมทอง		
	4.วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ม.มิ่งพนา ถนนกาญจนาภิเษก		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ดังนี้		
	1.วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ม.เทพพนา ถนนรามคำแหง		
	2.วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ม.พร้อมพัฒน ถนนกาญจนาภิเษก		
	3.วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ม.นักกีฬาแหลมทอง ซอย 5 ถนนนักกีฬาแหลมทอง		
	4.วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ม.เคซี ถนนรามคำแหง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำเดือนธันวาคม 2562 ดังนี้		
	1.วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ม.โสมเพลส ถนนรามคำแหง		
	2.วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ชุมชนวังหน้าบ่อทิศ ถนนราษฎร์พัฒนา		
	3.วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ม.นักกีฬาแหลมทอง ซอย 5 แยก 4 ค ง ถนนนักกีฬาแหลมทอง		
	4.วันที่ 22 ธันวาคม 2562 ม.ณศาศิริ ถนนมอเตอร์เวย์		
	5.วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ชุมชนหมู่ 11 (เกาะดอน) ซอยรามคำแหง 118		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำเดือนมกราคม 2563 ดังนี้		
	1.วันที่ 5 มกราคม 2563 ม.เกศรี ถนนรามคำแหง		
	2.วันที่ 12 มกราคม 2563 ม.นลินอเวนิว 3 ถนนเคหะร่มเกล้า		
	3.วันที่ 19 มกราคม 2563 ม.นักกีฬาแหลมทอง ซอย 7 ถนนนักกีฬาแหลมทอง		
	4.วันที่ 26 มกราคม 2563 ชุมชนชาวอตะห์ ถนนเทพกษิต		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ 1.วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ม.เคซีโครงการ 1 ถนนรามคำแหง 2.วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ม.นนทมิตร ถนนราษฎร์พัฒนา 3.วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ม.นักกีฬาแหลมทอง ซอย 9 ถนนนักกีฬาแหลมทอง 4.วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 หมู่บ้านกฤษณา ถนนกรุงเทพกรีฑา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำเดือนมีนาคม 2563 ดังนี้ 1.วันที่ 1 มีนาคม 2563 ม.ลิตติพร ถนนรามคำแหง 2.วันที่ 8 มีนาคม 2563 ม.เดอะเมโทร ถนนราษฎร์พัฒนา 3.วันที่ 15 มีนาคม 2563 ม.ชาลิสสา ถนนนักกีฬาแหลมทอง 4.วันที่ 22 มีนาคม 2563 ชุมชนบ้านม้าเกาะกลาง ถนนมอเตอร์เวย์ 5.วันที่ 29 มีนาคม 2563 ม.พฤษชาติ ซอยรามคำแหง 118 แยก 1,3,5,7 และ 9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำเดือนเมษายน 2563 ดังนี้ 1.วันที่ 5 เมษายน 2563 ม.เคซี โครงการ 2 ถนนรามคำแหง 2.วันที่ 12 เมษายน 2563 ม.ศิริเทพ 9 ถนนราษฎร์พัฒนา 3.วันที่ 19 เมษายน 2563 ม.นักกีฬาแหลมทอง ถนนนักกีฬาแหลมทอง 4.วันที่ 26 เมษายน 2563 ม.ภัทรา ถนนกรุงเทพกรีฑา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยกเลิกการดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่...เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดังนี้ 1.วันที่ 7 มิถุนายน 2563 ม.ลิตติพร โครงการ 1 ถนนรามคำแหง 2.วันที่ 14 มิถุนายน 2563 ม.มณฑิรา ถนนเคหะร่มเกล้า 3.วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ม.นักกีฬาแหลมทอง ซ.2-4 ถนนนักกีฬาแหลมทอง 4.วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ม.แสงทอง ถนนกรุงเทพกรีฑา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดังนี้ 1.วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ม.โฮมเพลส ถนนรามคำแหง 2.วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ม.มณฑนา 2 ถนนกาญจนาภิเษก 3.วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ม.นักกีฬาแหลมทอง ซ.6 และ 8 ถนนนักกีฬาแหลมทอง 4.วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 บริเวณชุมชนชาวาคีร์ ถนนกรุงเทพกรีฑา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดังนี้ 1.วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ม.คลองจั่นวิลลา 7 ถนนรามคำแหง 2.วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ม.พฤษชาติแสนสุข ถนนรามคำแหง 3.วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ม.นักกีฬาแหลมทอง ซ.10 และ 12 ถนนนักกีฬาแหลมทอง 4.วันที่ 23 สิงหาคม 2563 บริเวณม.มณฑนา ถนนกาญจนาภิเษก 5.วันที่ 30 สิงหาคม 2563 บริเวณม.เค.ซี.เลควิว ซอยรามคำแหง 118 แยก 57 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/09/2563 : ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำเดือนกันยายน 2563 ดังนี้ 1.วันที่ 6 กันยายน 2563 บริเวณชุมชนวังหน้าบ่อทิศ ถนนราษฎร์พัฒนา 2.วันที่ 13 กันยายน 2563 บริเวณชุมชนห้วยบ้านคลองบางเสา ถนนราษฎร์พัฒนา 3.วันที่ 20 กันยายน 2563 บริเวณชุมชนแสงธรรมคลองมณี ถนนราษฎร์พัฒนา 4.วันที่ 27 กันยายน 2563 บริเวณชุมชนกระทู้มเดี่ยว ซอยกรุงเทพกรีฑา 37 แยก 8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : นัดทิ้ง นัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ (ของเหลือใช้) และขยะอันตราย ทุกวันอาทิตย์

รหัสโครงการ... : 50440000-3315

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563





เริ่มต้นโครงการ





: 2019-10-01 00:00:00





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายพิทักษ์ วงศ์หาร

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ปัญหาการทิ้งขยะของประชาชน เป็นปัญหาอันดับต้นๆ ของประเทศ เนื่องจากประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทิ้งขยะ โดยเฉพาะการทิ้งขยะชิ้นใหญ่ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกของประชาชนการทิ้งของเหลือใช้อย่างถูกวิธี
2. เพื่อลดปริมาณขยะ ให้สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

1. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกด้านการทิ้งของเหลือใช้อย่างถูกวิธี
2. ปริมาณขยะชิ้นใหญ่ลดลง
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (993 ต้นต่อปี)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำเดือนตุลาคม 2562 ดังนี้

- 1.วันที่ 6 ตุลาคม 2562 ม.ศรีประจักษ์ ถนนรามคำแหง
- 2.วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ม.พฤษาวิลิศ ถนนราษฎร์พัฒนา
- 3.วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ม.นักกีฬาแหลมทอง ซอย 5 ถนนนักกีฬาแหลมทอง
- 4.วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ม.มัยทนา ถนนกาญจนาภิเษก

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ดังนี้

- 1.วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ม.เทพนา ถนนรามคำแหง
- 2.วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ม.พร้อมพัฒน ถนนกาญจนาภิเษก
- 3.วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ม.นักกีฬาแหลมทอง ซอย 5 ถนนนักกีฬาแหลมทอง
- 4.วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ม.เคซี ถนนรามคำแหง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำเดือนธันวาคม 2562 ดังนี้

- 1.วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ม.โฮมเพลส ถนนรามคำแหง
- 2.วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ชุมชนวังหน้าบ่อทิศ ถนนราษฎร์พัฒนา
- 3.วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ม.นักกีฬาแหลมทอง ซอย 5 แยก 4 คจ ถนนนักกีฬาแหลมทอง
- 4.วันที่ 22 ธันวาคม 2562 ม.ณศาศิริ ถนนมอเตอรเวย์
- 5.วันที่ 27 ธันวาคม 2562 ชุมชนหมู่ 11 (เกาะดอน) ซอยรามคำแหง 118

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำเดือนมกราคม 2563 ดังนี้

- 1.วันที่ 5 มกราคม 2563 ม.เกศรี ถนนรามคำแหง
- 2.วันที่ 12 มกราคม 2563 ม.นลินอเวนิว 3 ถนนเคหะร่มเกล้า
- 3.วันที่ 19 มกราคม 2563 ม.นักกีฬาแหลมทอง ซอย 7 ถนนนักกีฬาแหลมทอง
- 4.วันที่ 26 มกราคม 2563 ชุมชนชาวอาทิตย์ ถนนกรุงเทพกรีฑา

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้

- 1.วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ม.เคซีโครงการ 1 ถนนรามคำแหง
- 2.วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ม.นนทมิตร ถนนราษฎร์พัฒนา





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่6	3.วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ม.นักกีฬาแหลมทอง ซอย 9 ถนนนักกีฬาแหลมทอง 4.วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 หมู่บ้านกฤษณา ถนนเทพกรีธา :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.....ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำเดือนมีนาคม 2563 ดังนี้ 1.วันที่ 1 มีนาคม 2563 ม.ฐิติพร ถนนรามคำแหง 2.วันที่ 8 มีนาคม 2563 ม.เดอะเมโทร ถนนราษฎร์พัฒนา 3.วันที่ 15 มีนาคม 2563 ม.ชาลีสา ถนนนักกีฬาแหลมทอง 4.วันที่ 22 มีนาคม 2563 ชุมชนบ้านม้าเกาะกลาง ถนนมอเตอรเวย์ 5.วันที่ 29 มีนาคม 2563 ม.พฤษชาติ ซอยรามคำแหง 118 แยก 1,3,5,7 และ 9		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำเดือนเมษายน 2563 ดังนี้ 1.วันที่ 5 เมษายน 2563 ม.เคซี โครงการ 2 ถนนรามคำแหง 2.วันที่ 12 เมษายน 2563 ม.ศิริเทพ 9 ถนนราษฎร์พัฒนา 3.วันที่ 19 เมษายน 2563 ม.นักกีฬาแหลมทอง ถนนนักกีฬาแหลมทอง 4.วันที่ 26 เมษายน 2563 ม.ภัทรา ถนนเทพกรีธา		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยกเลิกการดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่...เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่9	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดังนี้ 1.วันที่ 7 มิถุนายน 2563 ม.ฐิติพร โครงการ 1 ถนนรามคำแหง 2.วันที่ 14 มิถุนายน 2563 ม.มันทิรา ถนนเคหะร่มเกล้า 3.วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ม.นักกีฬาแหลมทอง ซ.2-4 ถนนนักกีฬาแหลมทอง 4.วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ม.แสงทอง ถนนเทพกรีธา		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดังนี้ 1.วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ม.โสมเพลส ถนนรามคำแหง 2.วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ม.มันทนา 2 ถนนกาญจนาภิเษก 3.วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ม.นักกีฬาแหลมทอง ซ.6 และ 8 ถนนนักกีฬาแหลมทอง 4.วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 บริเวณชุมชนชาวาคีร์ ถนนเทพกรีธา		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดังนี้ 1.วันที่ 2 สิงหาคม 2563 ม.คลองจั่นวิลลา 7 ถนนรามคำแหง 2.วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ม.พฤษชาติแสนสุข ถนนรามคำแหง 3.วันที่ 16 สิงหาคม 2563 ม.นักกีฬาแหลมทอง ซ.10 และ 12 ถนนนักกีฬาแหลมทอง 4.วันที่ 23 สิงหาคม 2563 บริเวณม.มันทนา ถนนกาญจนาภิเษก 5.วันที่ 30 สิงหาคม 2563 บริเวณม.เค.ซี.เลควิว ซอยรามคำแหง 118 แยก 57		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/09/2563 : ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ประจำเดือนกันยายน 2563 ดังนี้ 1.วันที่ 6 กันยายน 2563 บริเวณชุมชนวังหน้าบ่อทิศ ถนนราษฎร์พัฒนา 2.วันที่ 13 กันยายน 2563 บริเวณชุมชนห้วยบ้านคลองบางเสา ถนนราษฎร์พัฒนา 3.วันที่ 20 กันยายน 2563 บริเวณชุมชนแสงธรรมคลองมณี ถนนราษฎร์พัฒนา 4.วันที่ 27 กันยายน 2563 บริเวณชุมชนกระทุ่มเดี่ยว ซอยกรุงเทพกรีธา 37 แยก 8		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

