



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่

รหัสโครงการ... : 50440000-3375

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 524,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 20,000 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสง่า / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวจาวรอรณ ดันเกียง โทร. 7135 - 7136

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานคร เป็นหนึ่งในศูนย์กลางธุรกิจและความทันสมัยอย่างครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และท่ามกลางความพร้อมของความทันสมัย กรุงเทพมหานครยังมีรายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวของภาคการเกษตรมากถึง 26 เขต คิดเป็นพื้นที่การเกษตรจำนวน 143,595 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 980,460 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว ทำสวนผลไม้ ทำสวนผัก ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ กล้ายไม้ หญ้าสนาม การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งผลผลิตที่ได้คือเป็นแหล่งอาหารของชาวกรุงเทพฯ

ในฐานะผู้อาวุ่่น้ำ ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้าน การเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความทันสมัยและมีความเป็นระบบมากขึ้น ที่สำคัญที่สุดคือ การตอบสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มาเป็นเข็มทิศกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการเกษตรของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตสะพานสูง เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานคร

ที่มีเกษตรกรประกอบอาชีพด้านการเกษตรจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีชีวิตพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เกษตรกรผู้สนใจทั่วไปและเด็กนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตต่อไป

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นำเกษตรกรเข้าสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทำให้ความยั่งยืนอย่างแท้จริง
2. เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้าอบรมศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ และเป็นอาชีพเสริมหารายได้ให้แก่ครอบครัว
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะวิชาชีพด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนเด็กนักเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

จัดการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร การแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจทั่วไป

ตลอดจนเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครชุมชนต่างๆในพื้นที่เขตสะพานสูง 8 หลักสูตร จำนวน 12 รุ่นๆละ 50 คน รวม 600 คน

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 10.จำนวนการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตที่ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - กำหนดหลักสูตรอบรมและติดต่อวิทยากร		
	- จัดทำรายการจัดซื้อวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ วัสดุเกษตร		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานผลการตรวจรับวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท		
	และอยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ยอดเงิน 20,000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุเกษตร ยอดเงิน 80,000 บาท และ เบิกจ่ายค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่		
	แล้วเสร็จ เป็นเงิน 20,000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 20,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่7	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดกิจกรรม ในเดือนพฤษภาคม 2563 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดกิจกรรม ในเดือนพฤษภาคม 2563 แต่งด ตามประกาศ/นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (Covid-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดกิจกรรม ตามประกาศ/นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (Covid-19) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดกิจกรรม ตามประกาศ/นโยบาย ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (Covid-19) ยกเลิกการจัดกิจกรรมในโครงการและคืนเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดกิจกรรม ตามประกาศ/นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (Covid-19) ยกเลิกการจัดกิจกรรมในโครงการและคืนเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งดจัดกิจกรรม ตามประกาศ/นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (Covid-19) ยกเลิกการจัดกิจกรรมในโครงการและคืนเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 25/9/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...งดจัดกิจกรรม ตามประกาศ/นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (Covid-19) ยกเลิกการจัดกิจกรรมในโครงการและคืนเงิน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

