



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 7	:: 28/04/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2 ซึ่งกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ต้องพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกครั้งก่อนจัดกิจกรรม	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 24/05/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2 ซึ่งจากเดิมกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ขณะนี้มีมติที่ประชุมให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 23/06/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2 ซึ่งจากเดิมกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ขณะนี้มีมติที่ประชุมให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 21/07/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2 ซึ่งจากเดิมกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ขณะนี้มีมติที่ประชุมให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11	:: 21/08/2564 : โรงเรียนในสังกัดเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12	:: 22/09/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการบางส่วน ตามหนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/1121 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมได้ จึงขออนุมัติยกเลิกโครงการ รายละเอียด ดังนี้ 1. โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว โรงเรียนสุเหร่าที่บึงข้างคลองบน โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) และโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล ขออนุมัติยกเลิกทั้งโครงการ 2. โรงเรียนวัดลาดบัวขาว และโรงเรียนสุเหร่าชีรอ(ราษฎร์สามัคคี) ขออนุมัติยกเลิกการจัดประชุม ครั้งที่ 2	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	
รหัสโครงการ... : 50440000-3408	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 12,700 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 26,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา	
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7128	ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาของประเทศ ดังนั้นแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครเน้นการจัดการศึกษาให้มีการพัฒนาในทิศทางดังกล่าว พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น

สำนักงานเขตสะพานสูงในฐานะเป็นหน่วยงาน ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาของกรุงเทพมหานครจะต้องนำแผนมาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงได้จัดดำเนินการโครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครในรูปแบบที่มั่นคงและยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมพัฒนาที่ดี โดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

3 เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางการบริหารของกรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงทั้ง 6 โรงเรียน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

ด้านคุณภาพ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง จำนวน 6 โรงเรียน ได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้อำนวยการเขต และได้รับการอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่ายจากผู้ผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 1 แล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2563 และทำการเบิกจ่ายค่าวัสดุเรียบร้อยแล้ว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 9,100 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : ดำเนินการประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 1 แล้ว เมื่อธันวาคม 2563 และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าวัสดุ			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2 ซึ่งกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2 ซึ่งกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2 ซึ่งกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ต้องพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกครั้งก่อนจัดกิจกรรม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 7,600 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2 ซึ่งจากเดิมกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ขณะนี้มีมติที่ประชุมให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีการกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2 ซึ่งจากเดิมกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ขณะนี้มีมติที่ประชุมให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีการกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/07/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2 ซึ่งจากเดิมกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ขณะนี้มีมติที่ประชุมให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีการกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 21/08/2564 : โรงเรียนในสังกัดเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีการกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 22/09/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการบางส่วน ตามหนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/1121 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร			





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมได้ จึงขออนุมัติยกเลิกโครงการ รายละเอียด ดังนี้ 1. โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบอน โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) และโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล ขอนุมัติยกเลิกทั้งโครงการ

2. โรงเรียนวัดลาดบัวขาว และโรงเรียนสุเหร่าชีรอ(ราษฎร์สามัคคี) ขอนุมัติยกเลิกการจัดประชุม ครั้งที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 9,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50440000-3408

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 12,700 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 26,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7128

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาของประเทศ

ดังนั้นแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครเน้นการจัดการศึกษาให้มีการพัฒนาในทิศทางดังกล่าว

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น

สำนักงานเขตสะพานสูงในฐานะเป็นหน่วยงาน

ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาของกรุงเทพมหานครจะต้องนำแผนมาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายทางวัฒนธรรม จึงได้จัดดำเนินการโครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น

อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครในรูปแบบที่มั่นคงและยั่งยืน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้

ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนมีสัมพันธภาพที่ดี โดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ

3 เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางด้านการบริหารของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงทั้ง 6 โรงเรียน

ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

ด้านคุณภาพ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง จำนวน 6 โรงเรียน

ได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้อำนวยการเขต และได้รับการอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่ายจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 12/28/2020 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 1 แล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2563 และทำการเบิกจ่ายค่าวัสดุเรียบร้อยแล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 9,100 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 25/01/2564 : ดำเนินการประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 1 แล้ว เมื่อธันวาคม 2563

และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าวัสดุ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย



รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่6	<p>:: 23/02/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2 ซึ่งกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 24/03/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2 ซึ่งกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 28/04/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2 ซึ่งกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ต้องพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกครั้งก่อนจัดกิจกรรม</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 7,600 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 24/05/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2 ซึ่งจากเดิมกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ขณะนี้มีมติที่ประชุมให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 23/06/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2 ซึ่งจากเดิมกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ขณะนี้มีมติที่ประชุมให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 21/07/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2 ซึ่งจากเดิมกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ขณะนี้มีมติที่ประชุมให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 21/08/2564 : โรงเรียนในสังกัดเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
	<p>รายงานครั้งที่12 :: 22/09/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการบางส่วน ตามหนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/1121 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 เรื่อง ขออนุมัติยกเลิกโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมได้ จึงขออนุมัติยกเลิกโครงการ รายละเอียด ดังนี้ 1. โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบอน โรงเรียนสมโภชกรุงธนุสรณ์ (200 ปี) และโรงเรียนสามแยกคลองหล่อแหล ขอนุมัติยกเลิกทั้งโครงการ</p> <p>2. โรงเรียนวัดลาดบัวขาว และโรงเรียนสุเหร่าชีรอ(ราษฎร์สามัคคี) ขอนุมัติยกเลิกการจัดประชุม ครั้งที่ 2</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 9,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม :	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
รหัสโครงการ...	50440000-3408
ปีงบประมาณ พ.ศ. :	2564
เริ่มต้นโครงการ :	2020-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ :	12,700 บาท
สิ้นสุดโครงการ :	2021-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป :	26,100 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. :	สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา
ชื่อผู้รับผิดชอบ...	นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 02 372 2918 ต่อ 7128
ผู้ประสานงาน สยป :	นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาของประเทศ ดังนั้นแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครเน้นการจัดการศึกษาให้มีการพัฒนาในทิศทางดังกล่าว พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคคลครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น

สำนักงานเขตสะพานสูงในฐานะเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาของกรุงเทพมหานครจะต้องนำแผนมาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ที่หลากหลายหลายทางวัฒนธรรม จึงได้จัดดำเนินการโครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาของกรุงเทพมหานครในรูปแบบที่มั่นคงและยั่งยืน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมที่ดี โดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ
- 3 เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางการบริหารของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ด้านปริมาณ

ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงทั้ง 6 โรงเรียน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

ด้านคุณภาพ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง จำนวน 6 โรงเรียน ได้รับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้อำนวยการเขต และได้รับการอนุมัติโครงการจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2563 : ได้รับอนุมัติโครงการฯ และค่าใช้จ่ายจากผู้อำนวยการเขตเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 12/28/2020 : โรงเรียนในสังกัดดำเนินการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 1 แล้ว เมื่อเดือนธันวาคม 2563 และทำการเบิกจ่ายค่าวัสดุเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 9,100 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : ดำเนินการประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ ครั้งที่ 1 แล้ว เมื่อธันวาคม 2563 และอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายค่าวัสดุ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/02/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2 ซึ่งกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 24/03/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2 ซึ่งกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2 ซึ่งกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ต้องพิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกครั้งก่อนจัดกิจกรรม		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 7,600 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/05/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2 ซึ่งจากเดิมกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ขณะนี้มีมติที่ประชุมให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 23/06/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2 ซึ่งจากเดิมกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ขณะนี้มีมติที่ประชุมให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 72.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/07/2564 : โรงเรียนในสังกัดอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในครั้งที่ 2 ซึ่งจากเดิมกำหนดเวลาดำเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ขณะนี้มีมติที่ประชุมให้เลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 21/08/2564 : โรงเรียนในสังกัดเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2019 ยังคงแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 22/09/2564 : ขออนุมัติยกเลิกโครงการบางส่วน ตามหนังสือฝ่ายการศึกษา ที่ กท 8107/1121 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 เรื่อง

ขออนุมัติยกเลิกโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมได้ จึงขออนุมัติยกเลิกโครงการ รายละเอียด

ดังนี้ 1. โรงเรียนสุเหร่าลาดบัวขาว โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) และโรงเรียนสามแยกคลองหลอแหล

ขออนุมัติยกเลิกทั้งโครงการ

2. โรงเรียนวัดลาดบัวขาว และโรงเรียนสุเหร่าชีรอ(ราษฎร์สามัคคี) ขออนุมัติยกเลิกการจัดประชุม ครั้งที่ 2

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 9,400 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

