



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อบรมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กเพื่อประเมินพัฒนาการเด็ก

รหัสโครงการ... : 50440000-3445

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสง่า / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเครือวรรณ แก้วอาสา โทร. 7135

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร

มีนโยบายให้การดำเนินงานด้านศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อยกระดับสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ มุ่งหวังที่จะพัฒนาทั้ง 6 ด้าน คือ

ด้านความปลอดภัย ด้านจรรยาบรรณ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านความสะอาด และได้มุ่งเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นหลัก เพื่อให้คนกรุงเทพมหานคร มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดยการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนขึ้นในชุมชนวัดอุประสงค์เพื่อรองรับเด็กเล็ก

จากผู้ปกครองที่ต้องเดินทางไปศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนซึ่งมีความจำเป็นต้องนำ

บุตรหลานมาฝากเลี้ยงไว้ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนฯ ให้ได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่แทนผู้ปกครอง

ประกอบกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร

และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากรุงเทพมหานครต้องการที่จะพัฒนาการศึกษาให้เด็กที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนฯ

ให้มีการพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ควบคู่กันไป

สำนักงานเขตสะพานสูง ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตสะพานสูง

ปัจจุบันมีเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1,050 คน

มีอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 100 คน ซึ่งขาดความรู้ ความเข้าใจ ขาดทักษะ และศักยภาพในการพัฒนาการเด็ก

ให้มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินพัฒนาการเด็ก เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย

และเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาที่เหมาะสม

จึงได้จัดทำโครงการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กเพื่อประเมินพัฒนาการเด็ก คอยให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม

และพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาให้สมวัยต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาการเด็ก ให้มีพัฒนาการที่สมวัย

2 เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาการอย่างเหมาะสม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตสะพานสูง มีจำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่

1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่ 8 สะพานสูง (สุเหร่าซีร่อ)

2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแสงธรรมคลองมณี

3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหัวบ้านคลองบางเสา

4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดยามีลุลือบาตะห์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

- ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย

- ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขึ้นตอน...กำหนดจัดประชุม ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2563 : ได้ดำเนินการตามโครงการไปแล้ว ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 24/12/2563 : ได้ดำเนินการติดตาม กำกับ ดูแล การดำเนินการตามโครงการ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	:: 25/01/2564 : ดำเนินการติดตาม กำกับ ดูแล การดำเนินการตามโครงการ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564		
	ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564		
รายงานครั้งที่ 5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/02/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว		
รายงานครั้งที่ 6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/03/2564 :		
รายงานครั้งที่ 7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/04/2564 :		
รายงานครั้งที่ 8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/05/2564 :		
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/06/2564 :		
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/07/2564 :		
รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/08/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว		
รายงานครั้งที่ 12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/09/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : อบรมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กเพื่อประเมินพัฒนาการเด็ก

รหัสโครงการ... : 50440000-3445

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสงฆ์ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเครือวรรณ แก้วอาสา โทร. 7135

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร

มีนโยบายให้การดำเนินงานด้านศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน

เพื่อยกระดับสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ มุ่งหวังที่จะพัฒนาทั้ง 6 ด้าน คือ

ด้านความปลอดภัย ด้านจราจร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านความสะอาด และได้มุ่งเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นหลัก เพื่อให้คนกรุงเทพมหานคร มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

โดยการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนขึ้นในชุมชนวัตถุประสงค์เพื่อรองรับเด็กเล็ก

จากอุปสรรคที่ต้องดิ้นรนต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจสังคมออกไปทำงานนอกบ้าน ซึ่งมีความจำเป็นต้องนำ

บุตรหลานมาฝากเลี้ยงไว้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนฯ ให้ได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่แทนผู้ปกครอง

ประกอบกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร

และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนากรุงเทพมหานครต้องการที่จะพัฒนาการศึกษาให้เด็กที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนฯ

ให้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ควบคู่กันไป

สำนักงานเขตสะพานสูง ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตสะพานสูง

ปัจจุบันมีเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1,050 คน

มีอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 100 คน ซึ่งขาดความรู้ ความเข้าใจ ขาดทักษะ และศักยภาพในการพัฒนาการเด็ก

ให้มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินพัฒนาการเด็ก เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย

และเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาการที่เหมาะสม

จึงได้จัดทำโครงการอบรมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กเพื่อประเมินพัฒนาการเด็ก คอยให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม

และพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาให้สมวัยต่อไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อให้อาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาการเด็ก ให้มีพัฒนาการที่สมวัย

2 เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาการอย่างเหมาะสม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตสะพานสูง มีจำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่

1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่ 8 สะพานสูง (สุเหร่าซีรอ)
2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแสงธรรมคลองมณี
3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนห้วยบ้านคลองบางเสา
4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมัสยิดยามีลุลอฮาดะห์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๑ มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างครบวงจร

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

- ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย

- ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดประชุม ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2563 : ได้ดำเนินการตามโครงการไปแล้ว ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2563 : ได้ดำเนินการติดตาม กำกับ ดูแล การดำเนินการตามโครงการ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 25/01/2564 : ดำเนินการติดตาม กำกับ ดูแล การดำเนินการตามโครงการ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564		
	ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/03/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2564 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 29/08/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

