



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50440000-3446

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 499,100 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 499,050 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสง่า / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเครือวรรณ แก้วอาสา โทร. 7135

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร

มีการดำเนินงานปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน

เพื่อยกระดับสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์

เด็กเล็กแห่งชาติ มุ่งหวังที่จะพัฒนาทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย ด้านจราจร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านความสะอาด และได้มุ่งเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นหลัก

เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

ขึ้นในชุมชนวัตถุประสงค์เพื่อรองรับเด็กเล็กจากผู้ปกครองที่ต้องเดินทางไปทำงานหรือสถานประกอบการซึ่งอยู่ไกลจากบ้าน

ทำงานนอกบ้าน ซึ่งมีความจำเป็นต้องนำบุตรหลานมาฝากเลี้ยงไว้ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนฯ ให้ได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่แทนผู้ปกครอง

ประกอบกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร ต้องการที่จะพัฒนาการศึกษาให้เด็กที่อยู่

ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนฯ ให้มีการพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ควบคู่กันไป

กับการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามชุมชนต่างๆ ให้ได้มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตสะพานสูง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตสะพานสูงประจำปี 2564

เพื่อยกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครจำนวน 4 ศูนย์ (จำนวนเด็ก 1,058 คน) ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน

โดยจะเน้นมาตรฐานใน 3 มาตรฐาน

ได้แก่ มาตรฐานการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก มาตรฐานการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และมาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีมาตรฐาน และมีวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนใช้อย่างเพียงพอ

2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ตามมาตรฐาน เพื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตสะพานสูง จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่

1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่ 8 สะพานสูง (สุเหร่าชีรอ)

2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแสงธรรมคลองมณี

3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหัวบ้านคลองบางเสา

4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมีเสียดิษย์มีลู่อาบิดะห์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร

เป้าหมายที่ : ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 3 พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

- ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย

- ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินการจัดซื้อในงวดที่ 2 เมื่อได้รับเงินประจำงวด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดดำเนินการจัดซื้อในงวดที่ 2 เมื่อได้รับเงินประจำงวด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดดำเนินการจัดซื้อในงวดที่ 2 เมื่อได้รับเงินประจำงวด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อในงวดที่ 2 เมื่อได้รับเงินประจำงวด | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อสื่อการเรียน | | |



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|-------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่ 6 | :: 30/03/2564 : ดำเนินการจัดซื้อในงวดที่ 2 อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ | | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 7 | :: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 8 | :: 27/05/2564 : - อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ - อยู่ระหว่างขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 9 | :: 29/06/2564 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 499,050 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 10 | :: 27/07/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 11 | :: 29/08/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่ 12 | :: 30/09/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
 รหัสโครงการ... : 50440000-3446 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
 เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 499,100 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 499,050 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเครือวรรณ แก้วอาสา โทร. 7135 ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร มีการดำเนินงานปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อยกระดับสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์ เด็กเล็กแห่งชาติ มุ่งหวังที่จะพัฒนาทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย ด้านจราจร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านความสะอาด และได้มุ่งเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นหลัก

เพื่อให้คนกรุงเทพมหานคร มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ขึ้นในชุมชนวัตถุประสงค์เพื่อรองรับเด็กเล็กจากผู้ปกครองที่ต้องเดินทางไปทำงานนอกบ้าน ซึ่งมีความจำเป็นต่อนักบุตรหลานมาฝากเลี้ยงไว้ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนฯ ให้ได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่แทนผู้ปกครอง ประกอบกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร ต้องการที่จะพัฒนาการศึกษาให้เด็กที่อยู่

ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนฯ ให้มีการพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ควบคู่กันไป

กับการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามชุมชนต่างๆ ให้ได้มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตสะพานสูง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตสะพานสูงประจำปี 2564 เพื่อยกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครจำนวน 4 ศูนย์ (จำนวนเด็ก 1,058 คน) ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน โดยจะเน้นมาตรฐานใน 3 มาตรฐาน

ได้แก่ มาตรฐานการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก มาตรฐานการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และมาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีมาตรฐาน และมีวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนใช้อย่างเพียงพอ
- 2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ตามมาตรฐาน เพื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตสะพานสูง จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่
- 1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่ 8 สะพานสูง (สุเหร่าซีรอ)
 - 2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแสงธรรมคลองมณี
 - 3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหัวบ้านคลองบางเสา
 - 4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมีเสียดิษย์มีลุลือบิดะห์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)





ประเด็นยุทธศาสตร์





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: ด้านที่ ๓ -มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
 เป้าหมายที่ : ๓.๑.๑ มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสอย่างครบวงจร
 ตัวชี้วัด... : มิติที่3 พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
 - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย
 - ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|------------------|---|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 30/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดดำเนินการจัดซื้อในงวดที่ 2 เมื่อได้รับเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/11/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดดำเนินการจัดซื้อในงวดที่ 2 เมื่อได้รับเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 24/12/2563 : อยู่ระหว่างกำหนดดำเนินการจัดซื้อในงวดที่ 2 เมื่อได้รับเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 25/01/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อในงวดที่ 2 เมื่อได้รับเงินประจำงวด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 24/02/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อสื่อการเรียน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 30/03/2564 : ดำเนินการจัดซื้อในงวดที่ 2 อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 27/04/2564 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 27/05/2564 : - อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะ - อยู่ระหว่างขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 29/06/2564 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 499,050 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่10 | :: 27/07/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่11 | :: 29/08/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่12 | :: 30/09/2564 : ได้ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

