



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย(สะพานสูง)

รหัสโครงการ... : 50440000-3508

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสง่า / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเครือใจ เทียนมณี โทร.7135

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

วัฒนธรรม ประเพณี เป็นสิ่งที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนในสังคม เป็นแบบแผนการประพฤติหรือการปฏิบัติตน ที่แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่างๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันเข้าใจร่วมกัน วัฒนธรรมและประเพณี จึงมีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคม และมนุษย์กับธรรมชาติ และได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ ซึ่งโดยปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในเรื่องต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีค่านิยมต่างๆ ทำให้ผู้คนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อีกทั้งยังทำให้ประชาชนทางเห็นวัฒนธรรมประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมายาวนาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทย สำนักงานเขตสะพานสูง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณี ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย ส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ความกตัญญูรู้คุณต่อบิดมารดาความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งล้วนเป็นส่วนสำคัญในการยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยในสังคมยุคปัจจุบัน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
- 2 เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ระลึกถึงบุญคุณของพ่อ-แม่ และศาสนา อันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
- 3 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมวันสำคัญ รวม 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ , กิจกรรมวันรอมฎอนสัมพันธ์ , กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี , กิจกรรมวันเข้าพรรษา , กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ตามวันเวลาที่เหมาะสมตามประเพณีนิยม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธฯย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/11/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ในเดือน เมษายน 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/12/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุในวันที่ 8 เมษายน 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/01/2565 : - กำหนดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ในวันที่ 8 เมษายน 2565		
	- อยู่ระหว่างดำเนินการของงบประมาณ วงดที่ 2		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/02/2565 : - กำหนดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ในวันที่ 8 เมษายน 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/03/2565 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันรอมฎอน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/04/2565 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันรอมฎอน เนื่องจากสถานการณ์ covid-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/05/2565 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันรอมฎอน เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/06/2565 : กำหนดจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/07/2565 :วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ได้จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาเสร็จสิ้นแล้ว		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่7	:: 31/05/2565 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันรอมฎอน เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19			: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่8	:: 30/06/2565 : กำหนดจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/07/2565 : วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ได้จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาเสร็จสิ้นแล้ว				
	วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสร็จสิ้นแล้ว				
รายงานครั้งที่10	:: 25/08/2565 : จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 21/09/2565 : จัดกิจกรรมวันสำคัญ วันแม่แห่งชาติในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 500,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย(สะพานสูง)

รหัสโครงการ... : 50440000-3508

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสงฆ์ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเครือใจ เทียนมณี โทร.7135

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

วัฒนธรรม ประเพณี เป็นสิ่งที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนในสังคม เป็นแบบแผนการประพฤติหรือการปฏิบัติตน ที่แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่างๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันเข้าใจร่วมกัน วัฒนธรรมและประเพณี จึงมีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคม และมนุษย์กับธรรมชาติ และได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ ซึ่งโดยปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในเรื่องต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีค่านิยมต่างๆ ทำให้ผู้คนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อีกทั้งยังทำให้ประชาชนห่างเหินวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ถือปฏิบัติกันมายาวนาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทย

สำนักงานเขตสะพานสูง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณี ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย ส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ความกตัญญูรู้คุณต่อบิดมารดาความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งล้วนเป็นส่วนสำคัญในการยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยในสังคมยุคปัจจุบัน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
- 2 เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ระลึกถึงบุญคุณของพ่อ-แม่ และศาสนา อันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
- 3 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมวันสำคัญ รวม 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ , กิจกรรมวันรอมฎอนสัมพันธ์ , กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี , กิจกรรมวันเข้าพรรษา , กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ตามวันเวลาที่เหมาะสมตามประเพณีนิยม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 29/11/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ในเดือน เมษายน 2565				
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/12/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุในวันที่ 8 เมษายน 2565				
		:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 28/01/2565 : - กำหนดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ในวันที่ 8 เมษายน 2565				
		- อยู่ระหว่างดำเนินการของงบประมาณ วงดที่ 2			





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	:: 24/02/2565 : - กำหนดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ ในวันที่ 8 เมษายน 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 29/03/2565 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันรอมฎอน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 28/04/2565 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันรอมฎอน เนื่องจากสถานการณ์ covid-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 31/05/2565 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันรอมฎอน เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 30/06/2565 : กำหนดจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 27/07/2565 : วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ได้จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาเสร็จสิ้นแล้ว วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสร็จสิ้นแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/08/2565 : จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 21/09/2565 : จัดกิจกรรมวันสำคัญ วันแม่แห่งชาติในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 500,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย(สะพานสูง)

รหัสโครงการ... : 50440000-3508

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฆา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางเครือใจ เทียนมณี โทร.7135

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

วัฒนธรรม ประเพณี เป็นสิ่งที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนในสังคม เป็นแบบแผนการประพฤติหรือการปฏิบัติตน ที่แสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดในสถานการณ์ต่างๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกันเข้าใจร่วมกัน วัฒนธรรมและประเพณี จึงมีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคม และมนุษย์กับธรรมชาติ และได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ ซึ่งโดยปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในเรื่องต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีค่านิยมต่างๆ ทำให้ผู้คนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อีกทั้งยังทำให้ประชาชนห่างเหินวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ถือปฏิบัติกันมายาวนาน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทย

สำนักงานเขตสะพานสูง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณี ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย ส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ระวังถึงบุญคุณของพ่อ-แม่ และศาสนา อันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ซึ่งล้วนเป็นส่วนสำคัญในการยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยในสังคมยุคปัจจุบัน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
- 2 เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ระวังถึงบุญคุณของพ่อ-แม่ และศาสนา อันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
- 3 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดกิจกรรมวันสำคัญ รวม 6 กิจกรรม คือ กิจกรรมวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ , กิจกรรมวันรอมฎอนสัมพันธ์ , กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี , กิจกรรมวันเข้าพรรษา , กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ตามวันเวลาที่เหมาะสมตามประเพณีนิยม

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ





รายงานครั้งที่ 1





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ ในเดือน เมษายน 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2564 : กำหนดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และผู้สูงอายุในวันที่ 8 เมษายน 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2565 : - กำหนดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ ในวันที่ 8 เมษายน 2565 - อยู่ระหว่างดำเนินการของงบประมาณ วงดุที่ 2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2565 : - กำหนดจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และผู้สูงอายุ ในวันที่ 8 เมษายน 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2565 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันรอมฎอน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/04/2565 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันรอมฎอน เนื่องจากสถานการณ์ covid-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2565 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันรอมฎอน เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/06/2565 : กำหนดจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 27/07/2565 :วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ได้จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาเสร็จสิ้นแล้ว วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสร็จสิ้นแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 25/08/2565 : จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 21/09/2565 : จัดกิจกรรมวันสำคัญ วันแม่แห่งชาติในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 500,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

