



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50440000-3544

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 151,300 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสง่า / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวพรณิศา ศรีมงคล โทร. 7135

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณิศา ศรีสมบัติ โทร. 1513

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ด้วยกรุงเทพมหานคร มีนโยบายให้ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานคร

มีการดำเนินงานปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน

เพื่อยกระดับสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครที่สูงขึ้น และเป็นไปตามมาตรฐานศูนย์

เด็กเล็กแห่งชาติ มุ่งหวังที่จะพัฒนาทั้ง 6 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย ด้านจรรยาบรรณ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

ด้านความสะอาด และได้มุ่งเน้นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นหลัก

เพื่อให้กรุงเทพมหานคร มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

ขึ้นในชุมชนวัตถุประสงค์เพื่อรองรับเด็กเล็กจากผู้ปกครองที่ต้องเดินทางไปทำงานหรือประกอบอาชีพ

ทำงานนอกบ้าน ซึ่งมีความจำเป็นต้องนำบุตรหลานมาฝากเลี้ยงไว้ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนฯ ให้ได้รับการเลี้ยงดูเอาใจใส่แทนผู้ปกครอง

ประกอบกับนโยบายของกรุงเทพมหานคร ต้องการที่จะพัฒนาการศึกษาให้เด็กที่อยู่

ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนฯ ให้มีการพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม ควบคู่กันไป

กับการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนตามชุมชนต่างๆ ให้ได้มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตสะพานสูง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตสะพานสูง งบประมาณประจำปี 2566

เพื่อยกระดับมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

จำนวน 4 ศูนย์ (จำนวนเด็ก 971 คน) ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน โดยจะเน้นมาตรฐานใน 3 มาตรฐาน

ได้แก่ มาตรฐานการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก มาตรฐานการจัดการกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และมาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

2.1 เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีมาตรฐาน และมีวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนใช้อย่างเพียงพอ

2.2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ตามมาตรฐาน เพื่อเข้าสู่ระบบโรงเรียน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตสะพานสูง จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่

1. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่ 8 สะพานสูง (สุเหร่าชีรอ)

2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนแสงธรรมคลองมณี

3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหัวบ้านคลองบางเสา

4. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมีเสียดิษย์มีลู่อโศกบาศะห์

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ?การลดความเหลื่อมล้ำด้วยการบริหารเมืองรูปแบบอารยะสำหรับทุกคน

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

เป้าหมายที่ : ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : กำหนดจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในเดือน ก.พ. 66

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 18/01/2566 : กำหนดจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เดือนกุมภาพันธ์ 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/02/2566 : อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะของวัสดุในโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/03/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุในโครงการ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 24/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับวัสดุ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับวัสดุโครงการ เป็นเงิน 151,300.- บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

: เป็นไปตามแผน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รายงานครั้งที่2	:: 18/01/2566 : กำหนดจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์เดือนกุมภาพันธ์ 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/02/2566 : อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะของวัสดุโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 21/03/2566 : อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลางจัดซื้อวัสดุในโครงการ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับวัสดุ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 22/05/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับวัสดุโครงการ เป็นเงิน 151,300.- บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 24/06/2566 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการ เป็นเงิน 151,300 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 24/07/2566 : - อยู่ระหว่างเบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการเป็นเงิน 151,300 บาท (อีพรูป) - ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 151,300 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/08/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 21/09/2566 : :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

