



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน(สะพานสูง)

รหัสโครงการ... : 50440000-3564

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 90,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 90,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 7128

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 48

กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา

และให้ถือว่าการประกันคุณภาพในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อไปนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

□ สำนักงานเขตสะพานสูง โดยฝ่ายการศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับนโยบายจากสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในการส่งเสริมสนับสนุน

เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง จำนวน 6 โรงเรียน ให้มีระดับคุณภาพมาตรฐาน

ด้วยกระบวนการของระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา

จนสามารถทำให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง จำนวน 6 โรงเรียน

รับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี

แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ต้องมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูง

จึงจะทำให้มีคุณภาพยั่งยืน และที่สำคัญคือคุณภาพที่ผู้เรียนเป็นที่ยอมรับของสังคม ชุมชน ได้ตลอดไป

เครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธในการขับเคลื่อนให้กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมีการช่วยเหลือเกื้อกูลในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียน

ในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน จึงต้องดำเนินการตามโครงการนี้ต่อไป อนึ่ง

เพื่อคงรักษาระดับมาตรฐานที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้คงอยู่และขณะเดียวกันจะต้องพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น

สำนักงานเขตสะพานสูงตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงกำหนดจัดโครงการนี้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน

2.2 เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

2.3 เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียน

2.4 เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายโรงเรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพพร้อมกันเกี่ยวกับการแสดงผลงานการคัดเลือกผู้นำทางวิชาการ

และการประกวดหรือแข่งขันความสามารถ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ด้านปริมาณ

เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง จำนวน 6 โรงเรียน

3.2 ด้านคุณภาพ

3.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถวางแผน ดำเนินการ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้

3.2.2 โรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

3.2.3 เครือข่ายโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ□□□

3.2.4 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจแนวทางพัฒนาคุณภาพในทิศทางเดียวกัน

3.2.5 เครือข่ายโรงเรียนได้ร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงาน คัดเลือก ?ครูดีเด่น? ซึ่งเป็นผู้นำทางวิชาการ และประกวดหรือแข่งขันความสามารถ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/12/2565 : สำนักงานเขตจัดทำโครงการเรียบร้อยแล้ว เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/01/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมและมอบหมายงานแล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 03/03/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมและมอบหมายงานแล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	พร้อมกำหนดวันจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/03/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมและมอบหมายงานแล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 พร้อมกำหนดวันจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566
รายงานครั้งที่5	พร้อมกำหนดวันจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/04/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมและมอบหมายงานแล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 พร้อมกำหนดวันจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566
รายงานครั้งที่6	พร้อมกำหนดวันจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/05/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมและมอบหมายงานแล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 พร้อมกำหนดวันจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566
รายงานครั้งที่7	พร้อมกำหนดวันจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/06/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมและมอบหมายงานแล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 พร้อมกำหนดวันจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566
รายงานครั้งที่8	พร้อมกำหนดวันจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/07/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ดำเนินการจัดคัดเลือกครูดีเด่น ประกวดความสามารถของครูและนักเรียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี)
รายงานครั้งที่9	พร้อมกำหนดวันจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/08/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ดำเนินการจัดคัดเลือกครูดีเด่น ประกวดความสามารถของครูและนักเรียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่10	พร้อมกำหนดวันจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 25/09/2566 : ดำเนินการตามโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว
	พร้อมกำหนดวันจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 90,000 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน(สะพานสูง)

รหัสโครงการ... : 50440000-3564

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 90,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 90,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุรวรรณ นวลปาน โทร. 7128

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 48

กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา

และให้ถือว่าการประกันคุณภาพในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อไปนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

□ สำนักงานเขตสะพานสูง โดยฝ่ายการศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับนโยบายจากสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในการส่งเสริมสนับสนุน

เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง จำนวน 6 โรงเรียน ให้มีระดับคุณภาพมาตรฐาน

ด้วยกระบวนการของระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา

จนสามารถทำให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง จำนวน 6 โรงเรียน

รับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี

แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ต้องมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูง

จึงจะทำให้มีคุณภาพที่ยั่งยืน และที่สำคัญคือคุณภาพที่ผู้เรียนเป็นที่ยอมรับของสังคม ชุมชน ได้ตลอดไป

เครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลุ่ดในการขับเคลื่อนให้กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมีการช่วยเหลือเกื้อกูลในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียน

ในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน จึงต้องดำเนินการตามโครงการนี้ต่อไป อนึ่ง

เพื่อคงรักษาระดับมาตรฐานที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้คงอยู่และขณะเดียวกันจะต้องพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น

สำนักงานเขตสะพานสูงตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงกำหนดจัดโครงการนี้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน

2.2 เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

2.3 เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2.4 เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายโรงเรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพร่วมกันเกี่ยวกับการแสดงผลงานการคัดเลือกผู้นำทางวิชาการ และการประกวดหรือแข่งขันความสามารถ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ด้านปริมาณ

เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง จำนวน 6 โรงเรียน

3.2 ด้านคุณภาพ

3.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถวางแผน ดำเนินการ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้

3.2.2 โรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาในระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

3.2.3 เครือข่ายโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ □□□□

3.2.4 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจแนวทางพัฒนาคุณภาพในทิศทางเดียวกัน

3.2.5 เครือข่ายโรงเรียนได้ร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงาน คัดเลือก ? ครูดีเด่น? ซึ่งเป็นผู้นำทางวิชาการ และประกวดหรือแข่งขันความสามารถ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : สำนักงานเขตจัดทำโครงการเรียบร้อยแล้ว เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/01/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมและมอบหมายงานแล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 03/03/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมและมอบหมายงานแล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 พร้อมกำหนดวันจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/03/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมและมอบหมายงานแล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 พร้อมกำหนดวันจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมและมอบหมายงานแล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 พร้อมกำหนดวันจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/05/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมและมอบหมายงานแล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 พร้อมกำหนดวันจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 28/06/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมและมอบหมายงานแล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 พร้อมกำหนดวันจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/07/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ดำเนินการจัดคัดเลือกครูดีเด่น ประกวดความสามารถของครูและนักเรียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 28/08/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ดำเนินการจัดคัดเลือกครูดีเด่น ประกวดความสามารถของครูและนักเรียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 25/09/2566 : ดำเนินการตามโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00	:: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 90,000 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน(สะพานสูง)

รหัสโครงการ... : 50440000-3564

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 90,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 90,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ





หน่วยงานที่รับชอบ.





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 7128

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรรณิ ศรีสมบัติ โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อไปนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

□ สำนักงานเขตสะพานสูง โดยฝ่ายการศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับนโยบายจากสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในการส่งเสริมสนับสนุน เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง จำนวน 6 โรงเรียน ให้มีระดับคุณภาพมาตรฐาน ด้วยกระบวนการของระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา จนสามารถทำให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง จำนวน 6 โรงเรียน

รับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ต้องมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูง จึงจะทำให้มีคุณภาพยั่งยืน และที่สำคัญคือคุณภาพที่ผู้เรียนเป็นที่ยอมรับของสังคม ชุมชน ได้ตลอดไป

เครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลุ่หน้ในการขับเคลื่อนให้กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมีการช่วยเหลือเกื้อกูลในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน จึงต้องดำเนินการตามโครงการนี้ต่อไป อนึ่ง เพื่อรักษาระดับมาตรฐานที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้คงอยู่และขณะเดียวกันจะต้องพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น

สำนักงานเขตสะพานสูงตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงกำหนดจัดโครงการนี้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน
- 2.2 เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
- 2.3 เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียน
- 2.4 เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายโรงเรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพร่วมกันเกี่ยวกับการแสดงผลงานการคัดเลือกผู้นำทางวิชาการ และการประกวดหรือแข่งขันความสามารถ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- 3.1 ด้านปริมาณ
 - เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง จำนวน 6 โรงเรียน
- 3.2 ด้านคุณภาพ
 - 3.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถวางแผน ดำเนินการ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
 - 3.2.2 โรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
 - 3.2.3 เครือข่ายโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ□□□
 - 3.2.4 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจแนวทางพัฒนาคุณภาพในทิศทางเดียวกัน
 - 3.2.5 เครือข่ายโรงเรียนได้ร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงาน คัดเลือก ?ครูดีเด่น? ซึ่งเป็นผู้นำทางวิชาการ และประกวดหรือแข่งขันความสามารถ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 31/12/2565 : สำนักงานเขตจัดทำโครงการเรียบร้อยแล้ว เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/01/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมและมอบหมายงานแล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 03/03/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมและมอบหมายงานแล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 พร้อมกำหนดวันจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 30/03/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมและมอบหมายงานแล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 พร้อมกำหนดวันจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/04/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมและมอบหมายงานแล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 พร้อมกำหนดวันจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566		



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

รายงานครั้งที่ 6	:: 23/05/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมและมอบหมายงานแล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 พร้อมกำหนดวันจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566		: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 28/06/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมและมอบหมายงานแล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 พร้อมกำหนดวันจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 26/07/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ดำเนินการจัดคัดเลือกครูดีเด่น ประกวดความสามารถของครูและนักเรียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 28/08/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ดำเนินการจัดคัดเลือกครูดีเด่น ประกวดความสามารถของครูและนักเรียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนสมโภชกรุงอนุสรณ์ (200 ปี) อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 25/09/2566 : ดำเนินการตามโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 90,000 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน(สะพานสูง)

รหัสโครงการ... : 50440000-3564

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 90,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 90,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสะพานสูง / ฝ่ายการศึกษา / ฝ่ายการศึกษา

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอุไรวรรณ นวลปาน โทร. 7128

ผู้ประสานงาน สยป : นางพรณี ศรีสมบัติ โทร. 1513

1.3 หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 48

กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา

และให้ถือว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

□ สำนักงานเขตสะพานสูง โดยฝ่ายการศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับนโยบายจากสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร ในการส่งเสริมสนับสนุน

เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้โรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง จำนวน 6 โรงเรียน ให้มีระดับคุณภาพมาตรฐาน

ด้วยกระบวนการของระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา

จนสามารถทำให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง จำนวน 6 โรงเรียน

รับการประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดี

แต่เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจำเป็นต้องทำอย่างต่อเนื่อง เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ต้องมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพที่เข้มแข็ง มีคุณภาพสูง

จึงจะทำให้มีคุณภาพยั่งยืน และที่สำคัญคือคุณภาพที่ผู้เรียนเป็นที่ยอมรับของสังคม ชุมชน ได้ตลอดไป

เครือข่ายทางการศึกษาเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนให้กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนมีการช่วยเหลือเกื้อกูลในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียน

ในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน จึงต้องดำเนินการตามโครงการนี้ต่อไป อนึ่ง

เพื่อคงรักษาระดับมาตรฐานที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้คงอยู่และขณะเดียวกันจะต้องพยายามที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น

สำนักงานเขตสะพานสูงตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงกำหนดจัดโครงการนี้ขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูงด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน

2.2 เพื่อให้เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

2.3 เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายโรงเรียน

2.4 เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายโรงเรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพร่วมกันเกี่ยวกับการแสดงผลงานการคัดเลือกผู้นำทางวิชาการ

และการประกวดหรือแข่งขันความสามารถ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

3.1 ด้านปริมาณ

เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง จำนวน 6 โรงเรียน

3.2 ด้านคุณภาพ

3.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถวางแผน ดำเนินการ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- 3.2.2 โรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนาในระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
- 3.2.3 เครือข่ายโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบ □□□
- 3.2.4 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจแนวทางพัฒนาคุณภาพในทิศทางเดียวกัน
- 3.2.5 เครือข่ายโรงเรียนได้ร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงาน คัดเลือก ? ครูดีเด่น? ซึ่งเป็นผู้นำทางวิชาการ และประกวดหรือแข่งขันความสามารถ

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ?การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1	:: 31/12/2565 : สำนักงานเขตจัดทำโครงการเรียบร้อยแล้ว เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 อยู่ระหว่างวางแผนการดำเนินงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2	:: 30/01/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมและมอบหมายงานแล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3	:: 03/03/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมและมอบหมายงานแล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 พร้อมกำหนดวันจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	:: 30/03/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมและมอบหมายงานแล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 พร้อมกำหนดวันจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	:: 24/04/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมและมอบหมายงานแล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 พร้อมกำหนดวันจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	:: 23/05/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมและมอบหมายงานแล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 พร้อมกำหนดวันจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 28/06/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมและมอบหมายงานแล้ว เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 พร้อมกำหนดวันจัดกิจกรรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2566		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 26/07/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ดำเนินการจัดคัดเลือกครูดีเด่น ประกวดความสามารถของครูและนักเรียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนสมโภชกรุงธนบุรี (200 ปี)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 28/08/2566 : เครือข่ายโรงเรียนที่ 52 ดำเนินการจัดคัดเลือกครูดีเด่น ประกวดความสามารถของครูและนักเรียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนสมโภชกรุงธนบุรี (200 ปี) อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 25/09/2566 : ดำเนินการตามโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จสิ้นแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 90,000 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

