



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด

รหัสโครงการ... : 50450000-3146

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายนิโรธ โพธิ์เจริญ (โทร 6977)

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง (โทร 1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

-ขยะมูลฝอยอันตรายจากครัวเรือนถึงแม้ว่าจะสัดส่วนประมาณร้อยละ 3-5 ของมูลฝอยทั่วไปทั้งหมดที่จัดเก็บได้ในแต่ละวัน

แต่มูลฝอยอันตรายเป็นมูลฝอยประเภทที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและนับเป็นภัยเงียบที่คุกคามต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์

สำนักงานเขตวังทองหลางได้เล็งเห็นและตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากมูลฝอยดังกล่าว

อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคัดแยกมูลฝอยอันตราย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมการคัดแยกมูลฝอยอันตรายของประชาชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง

2. เพื่อให้การจัดเก็บรวบรวมและการกำจัดขยะอันตรายจากครัวเรือนเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ/สุขภิบาล

3. เพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมเนื่องจากปัญหาจากมูลฝอยอันตราย

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-จัดเก็บมูลฝอยอันตรายจากครัวเรือนในพื้นที่เขตวังทองหลางโดยรวบรวมส่งศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมและอ่อนนุช ไม่น้อยกว่า 24.71 ตัน/ปี

1.6 สันนิษฐานแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลดมลพิษ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 02. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด 2.1

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น ฯ เป้าหมายร้อยละ 30

//2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นฯ (993 ตันปี)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 20/10/2562 : - จัดเก็บขยะอันตรายเดือน ตุลาคม 2562 ได้ 2.45 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : - จัดเก็บขยะอันตราย เดือนพฤศจิกายน 62 จัดเก็บได้ 1.750 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 29/12/2562 : - จัดเก็บขยะอันตราย เดือนธันวาคม 62 จัดเก็บได้ 2.730 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 29/1/2563 : - จัดเก็บขยะอันตรายเดือน มกราคม 2563 จัดเก็บได้ 5.100 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 27/2/2563 : - จัดเก็บขยะอันตรายเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จัดเก็บได้ 2.680 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 27/3/2563 : - จัดเก็บขยะอันตรายเดือน มีนาคม 2563 จัดเก็บได้ 3.780 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 26/4/2563 : - จัดเก็บขยะอันตรายเดือน เมษายน 2563 จัดเก็บได้ 1.950 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 30/5/2563 : - จัดเก็บขยะอันตรายเดือน พฤษภาคม 2563 จัดเก็บได้ 1.220 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 28/6/2563 : - จัดเก็บขยะอันตรายเดือน มิถุนายน 2563 จัดเก็บได้ 0.650 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 30/7/2563 : - จัดเก็บขยะอันตรายเดือน กรกฎาคม 2563 จัดเก็บได้ 1.340 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 29/8/2563 : - จัดเก็บขยะอันตรายเดือน สิงหาคม 2563 จัดเก็บได้ 1.140 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 29/09/2563 : - จัดเก็บขยะอันตรายเดือน กันยายน 2563 ได้ 0.190 ตัน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

