



## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

### 1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

#### 1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเก็บของเหลือใช้หรือมูลฝอยที่มีขนาดใหญ่และขยะอันตราย

รหัสโครงการ... : 50450000-3147

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

#### 1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายนิโรธ โพธิ์เจริญ (โทร 6977)

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง ( โทร 1548 )

#### 1.3 หลักการและเหตุผล

- ด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายเพิ่มบริการการจัดเก็บมูลฝอยที่ตกค้างในตรอก ซอก ซอย

โดยให้จัดเก็บสม่ำเสมอเพื่อที่จะไม่มีขยะตกค้างและส่งเสริมการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน ซึ่งปัญหาขยะตกค้างดังกล่าวเป็นสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ เช่น เฟอร์นิเจอร์เก่า ที่นอนเก่า เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ ที่ไม่ใช่ประโยชน์แล้ว และรถขยะไม่สามารถจัดเก็บให้ได้

สำนักงานเขตวังทองหลางจึงได้จัดโครงการจัดเก็บมูลฝอยที่มีขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะในพื้นที่ และป้องกันการลักลอบนำขยะมาทิ้งในที่ว่าง

#### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะตกค้างในพื้นที่
2. เพื่อป้องกันการลักลอบนำขยะมาทิ้งในที่ว่าง
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยและคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งที่กำเนิด

#### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้หรือมูลฝอยที่มีขนาดใหญ่ในชุมชน หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด อาคารพาณิชย์ สถาบันการศึกษา ฯลฯ ในพื้นที่ทุกวันอาทิตย์

#### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัย

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 02. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด 2.1

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น ฯ เป้าหมายร้อยละ 30

//2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นฯ ( 993 ตันปี )

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 20/10/2562 : - 6 ต.ค. 62 ขอยสังคmsgเคราะห์ แยก 13-35

- รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน

- รีไซเคิลไม่ได้ 1.09 ตัน

- 13 ต.ค. 62 ขอยลาดพร้าว 69

- รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน

- รีไซเคิลไม่ได้ 1.77 ตัน

- 20 ต.ค. 62 ขอยลาดพร้าว 87 แยก 4 หมู่บ้านโสมจินตนา, หมู่บ้านจักรพงษ์

- รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน

- รีไซเคิลไม่ได้ 1.38 ตัน

- 27 ต.ค. 62 ขอยลาดพร้าว 87 แยก 8 หมู่บ้านเย็นสุข

- รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน

- รีไซเคิลไม่ได้ 2.36 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : - ขอยลาดพร้าว 87 แยก 10

- รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน

- รีไซเคิลไม่ได้ 1.94 ตัน

- ขอยลาดพร้าว 87 แยก 3, แยก 12

- รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน

- รีไซเคิลไม่ได้ 1.68 ตัน

- ขอยลาดพร้าว 87 แยก 15, แยก 17, แยก 19, แยก 21

- รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน

- รีไซเคิลไม่ได้ 2.90 ตัน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ซอยลาดพร้าว 87 แยก 14, แยก 16, แยก 18</li> <li>- รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน</li> <li>- รีไซเคิลไม่ได้ 7.23 ตัน</li> </ul>		
รายงานครั้งที่3	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท</p> <p>:: 29/12/2562 : - 1 ธ.ค. 62 ซอยลาดพร้าว 87 แยก 20-32</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน</li> <li>- รีไซเคิลไม่ได้ 1.43 ตัน</li> </ul> <p>- 8 ธ.ค. 62 ซอยลาดพร้าว 89, 91</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน</li> <li>- รีไซเคิลไม่ได้ 2.17 ตัน</li> </ul> <p>- 15 ธ.ค. 62 ซอยลาดพร้าว 87 แยก 15, แยก 17, แยก 19, แยก 21</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน</li> <li>- รีไซเคิลไม่ได้ 3.39 ตัน</li> </ul> <p>- 22 ธ.ค. 62 ซอยลาดพร้าว 87 แยก 14, แยก 16, แยก 18</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน</li> <li>- รีไซเคิลไม่ได้ 1.95 ตัน</li> </ul>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท</p> <p>:: 29/1/2563 : 5 ม.ค. 63 ซอยลาดพร้าว 101 หมู่บ้านราชพงษา, หมู่บ้านอยู่เจริญ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน</li> <li>- รีไซเคิลไม่ได้ 2.030 ตัน</li> </ul> <p>12 ม.ค. 63 ซอยลาดพร้าว 101 แยก 19,21,23,25,27</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน</li> <li>- รีไซเคิลไม่ได้ 1.220 ตัน</li> </ul> <p>19 ม.ค. 63 ซอยลาดพร้าว 101 หมู่บ้านพิมพ์ทอง</p> <p style="padding-left: 40px;">ซอยลาดพร้าว 130 หมู่บ้านสราญฤกษ์, หมู่บ้านอารียา</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน</li> <li>- รีไซเคิลไม่ได้ 2.540 ตัน</li> </ul> <p>26 ม.ค. 63 ซอยลาดพร้าว 126, ซอยลาดพร้าว 128</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน</li> <li>- รีไซเคิลไม่ได้ 2.250 ตัน</li> </ul>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p> <p>:: 27/2/2563 : 2 ก.พ. 63 ซอยลาดพร้าว 124</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน</li> <li>- รีไซเคิลไม่ได้ 0.940 ตัน</li> </ul> <p>9 ก.พ. 63 ซอยลาดพร้าว 110</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน</li> <li>- รีไซเคิลไม่ได้ 2.550 ตัน</li> </ul> <p>16 ก.พ. 63 ซอยลาดพร้าว 106</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน</li> <li>- รีไซเคิลไม่ได้ 1.250 ตัน</li> </ul> <p>23 ก.พ. 63 ซอยลาดพร้าว 102</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน</li> <li>- รีไซเคิลไม่ได้ 0.870 ตัน</li> </ul>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p> <p>:: 27/3/2563 : 1 มี.ค. 63 ซอยลาดพร้าว 114 ชุมชนสันประเสริฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน</li> <li>- รีไซเคิลไม่ได้ 2.840 ตัน</li> </ul> <p>8 มี.ค. 63 ซอยลาดพร้าว 96</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน</li> <li>- รีไซเคิลไม่ได้ 1.040 ตัน</li> </ul> <p>15 มี.ค. 63 หมู่บ้านบดินทรรักษา</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

		- ไร้เชื้อเคิลได้ 1.000 ตัน - ไร้เชื้อเคิลไม่ได้ 0.880 ตัน			
	22 มี.ค. 63	ขอยลาดพร้าว 94, 92 หมู่บ้านเกตุญาติ			
		- ไร้เชื้อเคิลได้ 1.000 ตัน - ไร้เชื้อเคิลไม่ได้ 1.300 ตัน			
	29 มี.ค. 63	ขอยลาดพร้าว 88 หมู่บ้านกลางเมือง, หมู่บ้านศิริเทพ			
		- ไร้เชื้อเคิลได้ 1.000 ตัน - ไร้เชื้อเคิลไม่ได้ 3.560 ตัน			
รายงานครั้งที่ 7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	26/4/2563	: 5 เมษายน 63 ขอยรามคำแหง 21 (นาศรี) แยก 1-15			
		- ไร้เชื้อเคิลได้ 1.000 ตัน - ไร้เชื้อเคิลไม่ได้ 1.520 ตัน			
	19 เมษายน 63	หมู่บ้านนาศรี, หมู่บ้านศรีวรา (ขอยรามคำแหง 21)			
		- ไร้เชื้อเคิลได้ 1.000 ตัน - ไร้เชื้อเคิลไม่ได้ 2.770 ตัน			
	26 เมษายน 63	หมู่บ้านธารารมณ (ขอยรามคำแหง 9)			
		- ไร้เชื้อเคิลได้ 1.000 ตัน - ไร้เชื้อเคิลไม่ได้ 1.170 ตัน			
รายงานครั้งที่ 8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	30/5/2563	: 3 พฤษภาคม 63 ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา			
		- ไร้เชื้อเคิลได้ 1.000 ตัน - ไร้เชื้อเคิลไม่ได้ 1.540 ตัน			
	10 พฤษภาคม 63	ชุมชนคลองพลับพลา			
		- ไร้เชื้อเคิลได้ 1.230 ตัน - ไร้เชื้อเคิลไม่ได้ 1.000 ตัน			
	17 พฤษภาคม 63	ชุมชนทรัพย์สินใหม่			
		- ไร้เชื้อเคิลได้ 2.000 ตัน - ไร้เชื้อเคิลไม่ได้ 1.440 ตัน			
	24 พฤษภาคม 63	ชุมชน 9 พัฒนา, ชุมชนร่วมสามัคคี			
		- ไร้เชื้อเคิลได้ 1.000 ตัน - ไร้เชื้อเคิลไม่ได้ 1.460 ตัน			
	31 พฤษภาคม 63	ชุมชนลาดพร้าว 64			
		- ไร้เชื้อเคิลได้ 1.000 ตัน - ไร้เชื้อเคิลไม่ได้ 2.860 ตัน			
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	28/6/2563	: 7 มิถุนายน 63 หมู่บ้านกลางเมืองโครงการ 1-4			
		- ไร้เชื้อเคิลได้ 1.500 ตัน - ไร้เชื้อเคิลไม่ได้ 1.400 ตัน			
	14 มิถุนายน 63	หมู่บ้านตะวันรุ่งแยก 1-21			
		- ไร้เชื้อเคิลได้ 1.500 ตัน - ไร้เชื้อเคิลไม่ได้ 1.630 ตัน			
	21 มิถุนายน 63	หมู่บ้านแกรนด์วิลเลจ			
		- ไร้เชื้อเคิลได้ 1.500 ตัน - ไร้เชื้อเคิลไม่ได้ 1.340 ตัน			
	28 มิถุนายน 63	ขอยสังคมสงเคราะห์แยก 1-35			
		- ไร้เชื้อเคิลได้ 1.500 ตัน - ไร้เชื้อเคิลไม่ได้ 1.730 ตัน			
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	30/7/2563	: 12 กรกฎาคม 63 หมู่บ้านกลางเมือง 84, หมู่บ้าน 84 แมนชั่น			
		- ไร้เชื้อเคิลได้ 2.000 ตัน - ไร้เชื้อเคิลไม่ได้ 0.760 ตัน			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- 19 กรกฎาคม 63 ขอยลาดพร้าว 63
  - ไร่เคิลได้ 3.000 ต้น
  - ไร่เคิลไม่ได้ 4.070 ต้น
- 26 กรกฎาคม 63 หมู่บ้านพัฒนสามัคคี
  - ไร่เคิลได้ 1.000 ต้น
  - ไร่เคิลไม่ได้ 2.570 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 29/8/2563 : เดือน สิงหาคม 2563

- 2 สิงหาคม 2563 - ขอยลาดพร้าว 87 แยก 6 หมู่บ้านโสภณพัฒนา, หมู่บ้านจักรพงษ์
  - ไร่เคิลได้ 1.500 ต้น
  - ไร่เคิลไม่ได้ 1.000 ต้น
- 9 สิงหาคม 2563 - ขอยลาดพร้าว 87 แยก 8 หมู่บ้านเย็นสุข
  - ไร่เคิลได้ 3.840 ต้น
  - ไร่เคิลไม่ได้ 3.000 ต้น
- 16 สิงหาคม 2563 - ขอยลาดพร้าว 87 แยก 10 หมู่บ้านมนตรีทาวน์โฮม, หมู่บ้านเมอริทเพลส
  - ไร่เคิลได้ 0.916 ต้น
  - ไร่เคิลไม่ได้ 2.000 ต้น
- 23 สิงหาคม 2563 - ขอยลาดพร้าว 87 แยก 12 หมู่บ้านอรุณวิลเลจ, หมู่บ้านกลางเมือง, หมู่บ้านสุขสบาย
  - ไร่เคิลได้ 1.650 ต้น
  - ไร่เคิลไม่ได้ 1.000 ต้น
- 30 สิงหาคม 2563 - ขอยลาดพร้าว 87 แยก 14, 16, 18 หมู่บ้านทิวสน
  - ไร่เคิลได้ 0.950 ต้น
  - ไร่เคิลไม่ได้ 2.000 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 29/09/2563 : - 6 ก.ย. 63 ขอยลาดพร้าว 87 แยก 20-32 หมู่บ้านทิวสน

- ไร่เคิลได้ 1.000 ต้น
- ไร่เคิลไม่ได้ 1.450 ต้น
- 13 ก.ย. 63 ขอยลาดพร้าว 87 แยก 15-21 หมู่บ้านทิวสน
  - ไร่เคิลได้ 1.000 ต้น
  - ไร่เคิลไม่ได้ 1.710 ต้น
- 20 ก.ย. 62 ขอยลาดพร้าว 89, 91 ชุมชนลาดพร้าว 91
  - ไร่เคิลได้ 1.000 ต้น
  - ไร่เคิลไม่ได้ 1.430 ต้น
- 27 ก.ย. 62 ขอยลาดพร้าว 93
  - ไร่เคิลได้ 2.000 ต้น
  - ไร่เคิลไม่ได้ 2.210 ต้น

- ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเก็บของเหลือใช้หรือมูลฝอยที่มีขนาดใหญ่และขยะอันตราย

รหัสโครงการ... : 50450000-3147

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายนิโรธ โพธิ์เจริญ (โทร 6977)

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง ( โทร 1548 )

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- ด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายเพิ่มบริการการจัดเก็บมูลฝอยที่ตกค้างในตรอก ซอก ซอย

โดยให้จัดเก็บสม่ำเสมอเพื่อที่จะไม่มีขยะตกค้างและส่งเสริมการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน ซึ่งปัญหาขยะตกค้างดังกล่าวเป็นสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ เช่น เฟอร์นิเจอร์เก่า ที่นอนเก่า เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ ที่ไม่ใช่ประโยชน์แล้ว และรลขยะไม่สามารถจัดเก็บให้ได้





## \*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\*

สำนักงานเขตวังทองหลางจึงได้จัดโครงการจัดเก็บมูลฝอยที่มีขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะในพื้นที่ และป้องกันการลักลอบนำขยะมาทิ้งในที่ว่าง

### 1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะตกค้างในพื้นที่
2. เพื่อป้องกันการลักลอบนำขยะมาทิ้งในที่ว่าง
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยและคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งที่กำเนิด

### 1.5 เป้าหมายของโครงการ..

- ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้หรือมูลฝอยที่มีขนาดใหญ่ในชุมชน หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด อาคารพาณิชย์ สถาบันการศึกษา ฯลฯ ในพื้นที่ทุกวันอาทิตย์

### 1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 02. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด 2.1

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น ๆ เป้าหมายร้อยละ 30

//2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นฯ ( 993 ต้นปี )

### 2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 20/10/2562 : - 6 ต.ค. 62 ซอยสังคมสงเคราะห์ แยก 13-35

- รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน

- รีไซเคิลไม่ได้ 1.09 ตัน

- 13 ต.ค. 62 ซอยลาดพร้าว 69

- รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน

- รีไซเคิลไม่ได้ 1.77 ตัน

- 20 ต.ค. 62 ซอยลาดพร้าว 87 แยก 4 หมู่บ้านโสมจินตนา, หมู่บ้านจักรพงษ์

- รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน

- รีไซเคิลไม่ได้ 1.38 ตัน

- 27 ต.ค. 62 ซอยลาดพร้าว 87 แยก 8 หมู่บ้านเย็นสุข

- รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน

- รีไซเคิลไม่ได้ 2.36 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 ๑ : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : - ซอยลาดพร้าว 87 แยก 10

- รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน

- รีไซเคิลไม่ได้ 1.94 ตัน

- ซอยลาดพร้าว 87 แยก 3, แยก 12

- รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน

- รีไซเคิลไม่ได้ 1.68 ตัน

- ซอยลาดพร้าว 87 แยก 15, แยก 17, แยก 19, แยก 21

- รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน

- รีไซเคิลไม่ได้ 2.90 ตัน

- ซอยลาดพร้าว 87 แยก 14, แยก 16, แยก 18

- รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน

- รีไซเคิลไม่ได้ 7.23 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 29/12/2562 : - 1 ธ.ค. 62 ซอยลาดพร้าว 87 แยก 20-32

- รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน

- รีไซเคิลไม่ได้ 1.43 ตัน

- 8 ธ.ค. 62 ซอยลาดพร้าว 89, 91

- รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน

- รีไซเคิลไม่ได้ 2.17 ตัน

- 15 ธ.ค. 62 ซอยลาดพร้าว 87 แยก 15, แยก 17, แยก 19, แยก 21

- รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน

- รีไซเคิลไม่ได้ 3.39 ตัน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	- 22 ธ.ค. 62 ซอยลาดพร้าว 87 แยก 14, แยก 16, แยก 18 - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 1.95 ตัน		
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท :: 29/1/2563 : 5 ม.ค. 63 ซอยลาดพร้าว 101 หมู่บ้านราชวงษา, หมู่บ้านอยู่เจริญ - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 2.030 ตัน 12 ม.ค. 63 ซอยลาดพร้าว 101 แยก 19,21,23,25,27 - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 1.220 ตัน 19 ม.ค. 63 ซอยลาดพร้าว 101 หมู่บ้านพิมพ์ทอง ซอยลาดพร้าว 130 หมู่บ้านสรายุพฤกษ์, หมู่บ้านอารียา - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 2.540 ตัน 26 ม.ค. 63 ซอยลาดพร้าว 126, ซอยลาดพร้าว 128 - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 2.250 ตัน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท :: 27/2/2563 : 2 ก.พ. 63 ซอยลาดพร้าว 124 - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 0.940 ตัน 9 ก.พ. 63 ซอยลาดพร้าว 110 - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 2.550 ตัน 16 ก.พ. 63 ซอยลาดพร้าว 106 - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 1.250 ตัน 23 ก.พ. 63 ซอยลาดพร้าว 102 - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 0.870 ตัน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 27/3/2563 : 1 มี.ค. 63 ซอยลาดพร้าว 114 ชุมชนสันประเสริฐ - รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 2.840 ตัน 8 มี.ค. 63 ซอยลาดพร้าว 96 - รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 1.040 ตัน 15 มี.ค. 63 หมู่บ้านบดินทรรักษา - รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 0.880 ตัน 22 มี.ค. 63 ซอยลาดพร้าว 94, 92 หมู่บ้านเกตุญาติ - รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 1.300 ตัน 29 มี.ค. 63 ซอยลาดพร้าว 88 หมู่บ้านกลางเมือง, หมู่บ้านศิรินเทพ - รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 3.560 ตัน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 26/4/2563 : 5 เมษายน 63 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 1-15 - รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 1.520 ตัน 19 เมษายน 63 หมู่บ้านนวศรี, หมู่บ้านศรีวรา (ซอยรามคำแหง 21)	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

		- รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน			
		- รีไซเคิลไม่ได้ 2.770 ตัน			
	26 เมษายน 63	หมู่บ้านธารารมณ (ชอยรามคำแหง 9)			
		- รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน			
		- รีไซเคิลไม่ได้ 1.170 ตัน			
รายงานครั้งที่ 8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/5/2563 : 3 พฤษภาคม 63	ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา			
		- รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน			
		- รีไซเคิลไม่ได้ 1.540 ตัน			
	10 พฤษภาคม 63	ชุมชนคลองพลับพลา			
		- รีไซเคิลได้ 1.230 ตัน			
		- รีไซเคิลไม่ได้ 1.000 ตัน			
	17 พฤษภาคม 63	ชุมชนทรัพย์สินใหม่			
		- รีไซเคิลได้ 2.000 ตัน			
		- รีไซเคิลไม่ได้ 1.440 ตัน			
	24 พฤษภาคม 63	ชุมชน 9 พัฒนา, ชุมชนร่วมสามัคคี			
		- รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน			
		- รีไซเคิลไม่ได้ 1.460 ตัน			
	31 พฤษภาคม 63	ชุมชนลาดพร้าว 64			
		- รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน			
		- รีไซเคิลไม่ได้ 2.860 ตัน			
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/6/2563 : 7 มิถุนายน 63	หมู่บ้านกลางเมืองโครงการ 1-4			
		- รีไซเคิลได้ 1.500 ตัน			
		- รีไซเคิลไม่ได้ 1.400 ตัน			
	14 มิถุนายน 63	หมู่บ้านตะวันรุ่งแยก 1-21			
		- รีไซเคิลได้ 1.500 ตัน			
		- รีไซเคิลไม่ได้ 1.630 ตัน			
	21 มิถุนายน 63	หมู่บ้านแกรนด์วิลเลจ			
		- รีไซเคิลได้ 1.500 ตัน			
		- รีไซเคิลไม่ได้ 1.340 ตัน			
	28 มิถุนายน 63	ซอยสังคมสงเคราะห์แยก 1-35			
		- รีไซเคิลได้ 1.500 ตัน			
		- รีไซเคิลไม่ได้ 1.730 ตัน			
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/7/2563 : 12 กรกฎาคม 63	หมู่บ้านกลางเมือง 84, หมู่บ้าน 84 แนนชั่น			
		- รีไซเคิลได้ 2.000 ตัน			
		- รีไซเคิลไม่ได้ 0.760 ตัน			
	19 กรกฎาคม 63	ซอยลาดพร้าว 63			
		- รีไซเคิลได้ 3.000 ตัน			
		- รีไซเคิลไม่ได้ 4.070 ตัน			
	26 กรกฎาคม 63	หมู่บ้านพัฒนาสามัคคี			
		- รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน			
		- รีไซเคิลไม่ได้ 2.570 ตัน			
รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/8/2563 : เดือน สิงหาคม 2563				
	2 สิงหาคม 2563	- ซอยลาดพร้าว 87 แยก 6 หมู่บ้านโสภณพัฒนา, หมู่บ้านจักรพงษ์			
		รีไซเคิลได้ 1.500 ตัน			
		รีไซเคิลไม่ได้ 1.000 ตัน			
	9 สิงหาคม 2563	- ซอยลาดพร้าว 87 แยก 8 หมู่บ้านเย็นสุข			
		รีไซเคิลได้ 3.840 ตัน			





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

รีไซเคิลไม่ได้ 3.000 ตัน

16 สิงหาคม 2563 - ขอยลลาดพร้าว 87 แยก 10 หมู่บ้านมนตรีทาวนโฮม, หมู่บ้านเมอริทเพลส

รีไซเคิลได้ 0.916 ตัน

รีไซเคิลไม่ได้ 2.000 ตัน

23 สิงหาคม 2563 - ขอยลลาดพร้าว 87 แยก 12 หมู่บ้านอรุณวิลเลจ, หมู่บ้านกลางเมือง, หมู่บ้านสุขสบาย

รีไซเคิลได้ 1.650 ตัน

รีไซเคิลไม่ได้ 1.000 ตัน

30 สิงหาคม 2563 - ขอยลลาดพร้าว 87 แยก 14, 16, 18 หมู่บ้านทิวสน

รีไซเคิลได้ 0.950 ตัน

รีไซเคิลไม่ได้ 2.000 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 29/09/2563 : - 6 ก.ย. 63 ขอยลลาดพร้าว 87 แยก 20-32 หมู่บ้านทิวสน

- รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน

- รีไซเคิลไม่ได้ 1.450 ตัน

- 13 ก.ย. 63 ขอยลลาดพร้าว 87 แยก 15-21 หมู่บ้านทิวสน

- รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน

- รีไซเคิลไม่ได้ 1.710 ตัน

- 20 ก.ย. 62 ขอยลลาดพร้าว 89, 91 ชุมชนลาดพร้าว 91

- รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน

- รีไซเคิลไม่ได้ 1.430 ตัน

- 27 ก.ย. 62 ขอยลลาดพร้าว 93

- รีไซเคิลได้ 2.000 ตัน

- รีไซเคิลไม่ได้ 2.210 ตัน

- ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

