



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการจัดเก็บของเหลือใช้หรือมูลฝอยที่มีขนาดใหญ่และขยะอันตราย

รหัสโครงการ... : 50450000-3147

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายนิโรธ โพธิ์เจริญ (โทร 6977)

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง ( โทร 1548 )

**1.3 หลักการและเหตุผล**

- ด้วยผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายเพิ่มบริการการจัดเก็บมูลฝอยที่ตกค้างในตรอก ซอก ซอย

โดยให้จัดเก็บสม่ำเสมอเพื่อที่จะไม่มีขยะตกค้างและส่งเสริมการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน ซึ่งปัญหาขยะตกค้างดังกล่าวเป็นสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ เช่น เฟอร์นิเจอร์เก่า ที่นอนเก่า เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ ที่ไม่ใช่ประโยชน์แล้ว และรถขยะไม่สามารถจัดเก็บให้ได้

สำนักงานเขตวังทองหลางจึงได้จัดโครงการจัดเก็บมูลฝอยที่มีขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะในพื้นที่ และป้องกันการลักลอบนำขยะมาทิ้งในที่ว่าง

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะตกค้างในพื้นที่
2. เพื่อป้องกันการลักลอบนำขยะมาทิ้งในที่ว่าง
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยและคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งที่กำเนิด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- ดำเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้หรือมูลฝอยที่มีขนาดใหญ่ในชุมชน หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด อาคารพาณิชย์ สถาบันการศึกษา ฯลฯ ในพื้นที่ทุกวันอาทิตย์

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจั

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 02. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด 2.1

ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น ฯ เป้าหมายร้อยละ 30

//2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น ฯ ( 993 ตันปี )

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 20/10/2562 : - 6 ต.ค. 62 ขอยสังคmsgเคราะห์ แยก 13-35

- รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน

- รีไซเคิลไม่ได้ 1.09 ตัน

- 13 ต.ค. 62 ขอยลาดพร้าว 69

- รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน

- รีไซเคิลไม่ได้ 1.77 ตัน

- 20 ต.ค. 62 ขอยลาดพร้าว 87 แยก 4 หมู่บ้านโสภณจิตนา, หมู่บ้านจักรพงษ์

- รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน

- รีไซเคิลไม่ได้ 1.38 ตัน

- 27 ต.ค. 62 ขอยลาดพร้าว 87 แยก 8 หมู่บ้านเย็นสุข

- รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน

- รีไซเคิลไม่ได้ 2.36 ตัน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : - ขอยลาดพร้าว 87 แยก 10

- รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน

- รีไซเคิลไม่ได้ 1.94 ตัน

- ขอยลาดพร้าว 87 แยก 3, แยก 12

- รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน

- รีไซเคิลไม่ได้ 1.68 ตัน

- ขอยลาดพร้าว 87 แยก 15, แยก 17, แยก 19, แยก 21

- รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน

- รีไซเคิลไม่ได้ 2.90 ตัน





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	- ซอยลาดพร้าว 87 แยก 14, แยก 16, แยก 18 - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 7.23 ตัน		
รายงานครั้งที่ 3	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท</p> <p>29/12/2562 : - 1 ธ.ค. 62 ซอยลาดพร้าว 87 แยก 20-32 - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 1.43 ตัน</p> <p>- 8 ธ.ค. 62 ซอยลาดพร้าว 89, 91 - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 2.17 ตัน</p> <p>- 15 ธ.ค. 62 ซอยลาดพร้าว 87 แยก 15, แยก 17, แยก 19, แยก 21 - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 3.39 ตัน</p> <p>- 22 ธ.ค. 62 ซอยลาดพร้าว 87 แยก 14, แยก 16, แยก 18 - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 1.95 ตัน</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท</p> <p>29/1/2563 : 5 ม.ค. 63 ซอยลาดพร้าว 101 หมู่บ้านราชพงษา, หมู่บ้านอยู่เจริญ - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 2.030 ตัน</p> <p>12 ม.ค. 63 ซอยลาดพร้าว 101 แยก 19,21,23,25,27 - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 1.220 ตัน</p> <p>19 ม.ค. 63 ซอยลาดพร้าว 101 หมู่บ้านพิมพ์ทอง ซอยลาดพร้าว 130 หมู่บ้านสราญพฤกษ์, หมู่บ้านอารียา - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 2.540 ตัน</p> <p>26 ม.ค. 63 ซอยลาดพร้าว 126, ซอยลาดพร้าว 128 - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 2.250 ตัน</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท</p> <p>27/2/2563 : 2 ก.พ. 63 ซอยลาดพร้าว 124 - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 0.940 ตัน</p> <p>9 ก.พ. 63 ซอยลาดพร้าว 110 - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 2.550 ตัน</p> <p>16 ก.พ. 63 ซอยลาดพร้าว 106 - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 1.250 ตัน</p> <p>23 ก.พ. 63 ซอยลาดพร้าว 102 - รีไซเคิลได้ 1.00 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 0.870 ตัน</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท</p> <p>27/3/2563 : 1 มี.ค. 63 ซอยลาดพร้าว 114 ชุมชนสันประเสริฐ - รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 2.840 ตัน</p> <p>8 มี.ค. 63 ซอยลาดพร้าว 96 - รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน - รีไซเคิลไม่ได้ 1.040 ตัน</p> <p>15 มี.ค. 63 หมู่บ้านบดินทรรักษา</p>		





**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	- รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน		
	- รีไซเคิลไม่ได้ 0.880 ตัน		
22 มี.ค. 63	ขอยลาดพร้าว 94, 92 หมู่บ้านเกตุญาติ		
	- รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน		
	- รีไซเคิลไม่ได้ 1.300 ตัน		
29 มี.ค. 63	ขอยลาดพร้าว 88 หมู่บ้านกลางเมือง, หมู่บ้านศิริเทพ		
	- รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน		
	- รีไซเคิลไม่ได้ 3.560 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 7	:: 26/4/2563 : 5 เมษายน 63	ขอยรามคำแหง 21 (นาศรี) แยก 1-15	
	- รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน		
	- รีไซเคิลไม่ได้ 1.520 ตัน		
19 เมษายน 63	หมู่บ้านนาศรี, หมู่บ้านศรีวรา (ขอยรามคำแหง 21)		
	- รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน		
	- รีไซเคิลไม่ได้ 2.770 ตัน		
26 เมษายน 63	หมู่บ้านธารารมณ (ขอยรามคำแหง 9)		
	- รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน		
	- รีไซเคิลไม่ได้ 1.170 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8	:: 30/5/2563 : 3 พฤษภาคม 63	ชุมชนหมู่บ้านพลับพลา	
	- รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน		
	- รีไซเคิลไม่ได้ 1.540 ตัน		
10 พฤษภาคม 63	ชุมชนคลองพลับพลา		
	- รีไซเคิลได้ 1.230 ตัน		
	- รีไซเคิลไม่ได้ 1.000 ตัน		
17 พฤษภาคม 63	ชุมชนทรัพย์สินใหม่		
	- รีไซเคิลได้ 2.000 ตัน		
	- รีไซเคิลไม่ได้ 1.440 ตัน		
24 พฤษภาคม 63	ชุมชน 9 พัฒนา, ชุมชนร่วมสามัคคี		
	- รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน		
	- รีไซเคิลไม่ได้ 1.460 ตัน		
31 พฤษภาคม 63	ชุมชนลาดพร้าว 64		
	- รีไซเคิลได้ 1.000 ตัน		
	- รีไซเคิลไม่ได้ 2.860 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9	:: 28/6/2563 : 7 มิถุนายน 63	หมู่บ้านกลางเมืองโครงการ 1-4	
	- รีไซเคิลได้ 1.500 ตัน		
	- รีไซเคิลไม่ได้ 1.400 ตัน		
14 มิถุนายน 63	หมู่บ้านตะวันรุ่งแยก 1-21		
	- รีไซเคิลได้ 1.500 ตัน		
	- รีไซเคิลไม่ได้ 1.630 ตัน		
21 มิถุนายน 63	หมู่บ้านแกรนด์วิลเลจ		
	- รีไซเคิลได้ 1.500 ตัน		
	- รีไซเคิลไม่ได้ 1.340 ตัน		
28 มิถุนายน 63	ขอยสังคมสงเคราะห์แยก 1-35		
	- รีไซเคิลได้ 1.500 ตัน		
	- รีไซเคิลไม่ได้ 1.730 ตัน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10	:: 30/7/2563 : 12 กรกฎาคม 63	หมู่บ้านกลางเมือง 84, หมู่บ้าน 84 แมนชั่น	
	- รีไซเคิลได้ 2.000 ตัน		
	- รีไซเคิลไม่ได้ 0.760 ตัน		



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

- 19 กรกฎาคม 63 ซอยลาดพร้าว 63
  - รั้วเหล็กได้ 3.000 ต้น
  - รั้วเหล็กไม่ได้ 4.070 ต้น

- 26 กรกฎาคม 63 หมู่บ้านพัฒนาสามัคคี
  - รั้วเหล็กได้ 1.000 ต้น
  - รั้วเหล็กไม่ได้ 2.570 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 29/8/2563 : เดือน สิงหาคม 2563

- 2 สิงหาคม 2563 - ซอยลาดพร้าว 87 แยก 6 หมู่บ้านโสภณพัฒนา, หมู่บ้านจักรพงษ์
  - รั้วเหล็กได้ 1.500 ต้น
  - รั้วเหล็กไม่ได้ 1.000 ต้น

- 9 สิงหาคม 2563 - ซอยลาดพร้าว 87 แยก 8 หมู่บ้านเย็นสุข
  - รั้วเหล็กได้ 3.840 ต้น
  - รั้วเหล็กไม่ได้ 3.000 ต้น

- 16 สิงหาคม 2563 - ซอยลาดพร้าว 87 แยก 10 หมู่บ้านมนตรีทาวน์โฮม, หมู่บ้านเมอริทเพลส
  - รั้วเหล็กได้ 0.916 ต้น
  - รั้วเหล็กไม่ได้ 2.000 ต้น

- 23 สิงหาคม 2563 - ซอยลาดพร้าว 87 แยก 12 หมู่บ้านอรุณวิลเลจ, หมู่บ้านกลางเมือง, หมู่บ้านสุขสบาย
  - รั้วเหล็กได้ 1.650 ต้น
  - รั้วเหล็กไม่ได้ 1.000 ต้น

- 30 สิงหาคม 2563 - ซอยลาดพร้าว 87 แยก 14, 16, 18 หมู่บ้านทิวสน
  - รั้วเหล็กได้ 0.950 ต้น
  - รั้วเหล็กไม่ได้ 2.000 ต้น

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 29/09/2563 : - 6 ก.ย. 63 ซอยลาดพร้าว 87 แยก 20-32 หมู่บ้านทิวสน

- รั้วเหล็กได้ 1.000 ต้น
- รั้วเหล็กไม่ได้ 1.450 ต้น

- 13 ก.ย. 63 ซอยลาดพร้าว 87 แยก 15-21 หมู่บ้านทิวสน
  - รั้วเหล็กได้ 1.000 ต้น
  - รั้วเหล็กไม่ได้ 1.710 ต้น

- 20 ก.ย. 62 ซอยลาดพร้าว 89, 91 ชุมชนลาดพร้าว 91
  - รั้วเหล็กได้ 1.000 ต้น
  - รั้วเหล็กไม่ได้ 1.430 ต้น

- 27 ก.ย. 62 ซอยลาดพร้าว 93
  - รั้วเหล็กได้ 2.000 ต้น
  - รั้วเหล็กไม่ได้ 2.210 ต้น

- ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
 ตำแหน่ง .....

