



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (ตัวชี้วัด 2.1) กิจกรรมความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 50450000-3170

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐธิดา บุญโสภณ (โทร 6985)

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง (โทร 1515)

1.3 หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครในภาพรวมด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จำเป็นต้องเบิกจ่ายให้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการงบประมาณในภาพรวม
3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณสามารถเบิกจ่ายได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 10 ฝ่าย และ 3 โรงเรียนสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมแผนการดำเนินโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 24/11/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2562 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 35,205,276.75 จากงบประมาณหลังปรับโอน 328,651,000 คิดเป็น 11.28		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/1/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 52,816,859.65 (16.92%) บาท จากงบประมาณหลังปรับโอน 312,134,118 บาท (29 มกราคม 63)		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.92 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/2/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 71,019,324.57 (23.74%) บาท จากงบประมาณหลังปรับโอน 299,139,728 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.74 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/3/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 94,524,502.53 (31.59 %) บาท จากงบประมาณหลังปรับโอน 285,308,018.00 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.59 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 120,380,051.61 (40.31 %) บาท จากงบประมาณหลังปรับโอน 284,878,418 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.31 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/5/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 143,302,935.9 (49.81 %) บาท จากงบประมาณหลังปรับโอน 273,902,918 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.81 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/6/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 177,617,515.64 (61.93%) บาท จากงบประมาณหลังปรับโอน 328,651,000 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.93 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/7/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 182,930,743.60 (61.93%) บาท จากงบประมาณหลังปรับโอน 278,326,882.00 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.84 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/8/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 188,180,088.08 (67.06%) บาท จากงบประมาณหลังปรับโอน 280,622,234.00 บาท		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 28/9/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 5 หมวด ดังนี้ 1.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2.หมวดค่าสาธารณูปโภค 3.หมวดค่าครุภัณฑ์และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4.หมวดเงินอุดหนุน 5.หมวดรายจ่ายอื่น และงบกลาง เป็นเงิน 155,894ม173.14 จากงบประมาณ 191,109,176.00 (หลังปรับโอน) คิดเป็นร้อยละ 81.57		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

