



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : จ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม

รหัสโครงการ... : 50450000-3190

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 581,400 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 236,973 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางปรานอม ดิษยะกมล โทร.6992

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง โทร.1548

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการคิดและสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ตามหลักการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม โดยมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน ภาคเอกชนให้การช่วยเหลือ ซึ่งจะช่วยให้แก้ไขปัญหาได้ตรงตามความต้องการของประชาชนได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้งานด้านการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตวังทองหลางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำพื้นที่ จำนวน 4 อัตราได้แก่

1. อาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา
2. อาสาสมัครปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขต วุฒิก่อนศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 อัตรา

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด่านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

- รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมความพร้อมในการรื้อถอนผู้บุกรุกล้ำคูคลองลาดพร้าว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
ดำเนินการกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าบ้านที่รุกล้ำคูคลองลาดพร้าว ณ ซอยลาดพร้าว 47
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนรุ่งมณีพัฒนา
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนสันประเสริฐ และดูความคืบหน้าบ้านที่รุกล้ำคูคลองเพื่อที่จะรื้อถอน
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนทรัพย์สินใหม่
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.67 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 39,625 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 3 :: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายคำตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนธันวาคม 2562
ดำเนินการงานประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการรื้อถอนบ้านที่รุกล้ำคูคลองลาดพร้าวซอยลาดพร้าว 47
2. วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการรื้อถอนบ้านที่รุกล้ำคูคลองลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 64 แยก 4 แยก 6
3. วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ตรวจเยี่ยมชุมชนจันทราสุข
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 38,650 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 4 :: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 6 มกราคม 2563 ดูความคืบหน้าผู้รุกล้ำคูคลองลาดพร้าว รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ลาดพร้าว 47
47 วันที่ 8 มกราคม 2563 รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ลาดพร้าว 64 แยก 6
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 39,950 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายคำตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ดำเนินการงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ลงพื้นที่ร่วมกับทหารดูความคืบหน้าการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำในแนวคูคลองลาดพร้าว
2. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการสร้างเขื่อนคูคลองลาดพร้าวในพื้นที่เขตวังทองหลาง
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนริมคลองลาดพร้าว
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.67 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 39,113 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 6 :: 28/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำตอบแทนประจำเดือนมีนาคม 2563 งดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาด





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 40,160 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 7 :: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนเมษายน 2563			: เป็นไปตามเป้าหมาย
โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติงานดังนี้			
- ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว			
- ดูความคืบหน้าในการรื้อย้ายบ้านที่รูกกล้าแนวสร้างเขื่อน			
- ลงพื้นที่สำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด - 19			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 39,475 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 8 :: 31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนพฤษภาคม 2563			
โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติงานดังนี้			
- ลงพื้นที่จัดระเบียบแจกข้าวสารอาหารแห้ง ตามชุมชนและในพื้นที่เขตวังทองหลาง			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 38,813 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 9 :: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน 2563			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 39,775 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 10 :: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คำตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนกรกฎาคม 2563			
ดำเนินกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม 2563			
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนรุ่งมณีพัฒนา มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน			
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนลาดพร้าว 91 มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 83.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 39,113 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 11 :: 19/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 91.67 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 39,775 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 12 :: 9/14/2020 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้วเบิกจ่ายคำตอบแทนอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม			
ประจำเดือนกันยายน 2563			
วันที่ 8 กันยายน 2563 อาสาสมัครลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ที่บุกรุกกล้าคลองลาดพร้าว			
สรุปผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน			
1. เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตวังทองหลาง			
2. ประชาชนได้รับการส่งเสริมในการพัฒนาศักยภาพและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน			
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 40,106 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

