



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50450000-7004

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 125,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 125,480 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตวังทองหลางได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนซึ่งดำเนินการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตวังทองหลางมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน ๔ ศูนย์ อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กจำนวน ๑๘ คน เด็กก่อนวัยเรียนที่เข้ารับบริการกว่า ๒๕๕ คน และมีแนวโน้มจะขยายจำนวนศูนย์มากขึ้น เนื่องจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ทำให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครองต้องประกอบอาชีพนอกบ้านไม่มีเวลาที่เลี้ยงดูเด็กด้วยตนเอง และไม่สามารถนำเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลได้ โดยเน้นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานของตนเองให้มีความพร้อมทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม ก่อนเข้าสู่ระบบการเรียนต่อไป

สำนักงานเขตวังทองหลางเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

ซึ่งเป็นวัยสำคัญที่สุดของชีวิตในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กต่อไปในอนาคต

จึงสนับสนุนให้มีการพัฒนามาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครและมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตให้มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครและมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครและมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ จำนวน ๔ ศูนย์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/01/2566 : ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โดยดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์

เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตให้มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครและมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครและมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

จำนวน 4 ศูนย์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 125,480 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50450000-7004

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 125,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 125,480 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตวังทองหลางได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนซึ่งดำเนินการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตวังทองหลางมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน ๔ ศูนย์ อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กจำนวน ๑๘ คน เด็กก่อนวัยเรียนที่เข้ารับบริการกว่า ๒๕๕ คน และมีแนวโน้มจะขยายจำนวนศูนย์มากขึ้น เนื่องจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ทำให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ต้องประกอบอาชีพนอกบ้านไม่มีเวลาที่จะเลี้ยงดูเด็กด้วยตนเอง และไม่สามารถนำเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลได้
โดยเน้นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานของตนเองให้มีความพร้อมทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม ก่อนเข้าสู่ระบบการเรียนต่อไป

สำนักงานเขตวังทองหลางเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ซึ่งเป็นวัยสำคัญที่สุดของชีวิตในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กต่อไปในอนาคต
จึงสนับสนุนให้มีการพัฒนามาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครและมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตให้มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครและมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครและมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
จำนวน ๔ ศูนย์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/01/2566 : ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โดยดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์

เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตให้มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครและมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครและมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

จำนวน 4 ศูนย์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0(: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 125,480 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50450000-7004

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 125,500 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 125,480 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตวังทองหลางได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนซึ่งดำเนินการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เขต

วังทองหลางมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน ๔ ศูนย์ อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กจำนวน ๑๘ คน เด็กก่อนวัยเรียนที่ใช้บริการกว่า ๒๕๕ คน

และมีแนวโน้มจะขยายจำนวนศูนย์มากขึ้น เนื่องจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ทำให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง

ต้องประกอบอาชีพนอกบ้านไม่มีเวลาที่จะเลี้ยงดูเด็กด้วยตนเอง และไม่สามารถนำเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลได้

โดยเน้นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานของตนเองให้มีความพร้อมทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม ก่อนเข้าสู่ระบบการเรียนต่อไป

สำนักงานเขตวังทองหลางเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

ซึ่งเป็นวัยสำคัญที่สุดของชีวิตในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กต่อไปในอนาคต

จึงสนับสนุนให้มีการพัฒนามาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครและมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตให้มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครและมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครและมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

จำนวน ๔ ศูนย์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





ประเด็นยุทธศาสตร์ฯ ย่อย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/01/2566 : ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โดยดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตให้มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครและมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครและมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ จำนวน 4 ศูนย์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 125,480 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
รหัสโครงการ... : 50450000-7004 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 125,500 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 125,480 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตวังทองหลางได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชนซึ่งดำเนินการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตวังทองหลางมีศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน ๔ ศูนย์ อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กจำนวน ๑๘ คน เด็กก่อนวัยเรียนที่ใช้บริการกว่า ๒๕๕ คน และมีแนวโน้มจะขยายจำนวนศูนย์มากขึ้น เนื่องจากภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ทำให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ต้องประกอบอาชีพนอกบ้านไม่มีเวลาที่จะเลี้ยงดูเด็กด้วยตนเอง และไม่สามารถนำเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลได้ โดยเน้นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานของตนเองให้มีความพร้อมทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม ก่อนเข้าสู่ระบบการเรียนต่อไป

สำนักงานเขตวังทองหลางเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเป็นวัยสำคัญที่สุดของชีวิตในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กต่อไปในอนาคต จึงสนับสนุนให้มีการพัฒนามาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครและมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตให้มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครและมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครและมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ จำนวน ๔ ศูนย์

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามภารกิจ/โครงการงานประจำ ของสำนักงานเขต

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/01/2566 : ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โดยดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตให้มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครและมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
- ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานกรุงเทพมหานครและมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ จำนวน 4 ศูนย์

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 125,480 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

