



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมนำเข้าข้อมูลพื้นที่สีเขียวโปรแกรมฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 50460000-3370

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสมนึก บุญเจือ โทร. 5124

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพนิดา เพชรศรี โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อนำข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่เข้าสู่ระบบโปรแกรมการจัดการพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบัน

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

-เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 12 แห่ง/ปี และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบโปรแกรม

จัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ -มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

เป้าหมายที่ : ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพอ

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 5.1 พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 8/11/2562 : ดำเนินการจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : (1)จัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดือนตุลาคม 2562 และเดือนพฤศจิกายน 2562 (2)นำข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นเข้าสู่ระบบโปรแกรมฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน (3)รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักสิ่งแวดล้อมทางระบบปฏิบัติการตามที่กำหนด :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : ดำเนินการจัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดือนธันวาคม 2562 นำข้อมูลเข้าสู่ระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวและรายงานผลสำนักสิ่งแวดล้อมทางระบบปฏิบัติการตามที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : ดำเนินการจัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและนำข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีเข้าสู่ระบบโปรแกรมข้อมูลพื้นที่สีเขียวจำนวน 7 แห่ง ดังนี้ (1)ที่ว่างหลังห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีมาเก็ด พื้นที่ 19ไร่2งาน14.42ตรม. (2)ที่ว่างหลังสนามฟุตบอลแกรนด์คิปปอร์ พื้นที่ 8ไร่2งาน50.44 ตรม. (3)ที่ว่างข้างซอยพระยาสุเรนทร์ 4 พื้นที่ 47ไร่2งาน82.13ตรม. (4)ที่ว่างข้างวิกซีมาเก็ด พื้นที่ 34ไร่1งาน44.84 ตรว. (5)ที่ว่างข้างหมู่บ้านจามจุรี พื้นที่ 33ไร่ 2งาน.32ตรว. (6)ที่ว่างข้างหมู่บ้านทศคานา พื้นที่ 43ไร่70.29ตรว. (7)ที่ว่างข้างหมู่บ้านพึงใจ พื้นที่ 8ไร่27.49ตรว. :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : -ดำเนินการจัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีที่เพิ่มขึ้นแล้วรวบรวมข้อมูลและนำข้อมูลลงในระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวของสำนักงานสวนฯตามเวลาที่กำหนด (ไตรมาสที่2) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : ดำเนินการจัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวประจำเดือนมีนาคม 2563 และนำข้อมูลเข้าในระบบโปรแกรมข้อมูลพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ (1) สวนหย่อมหมู่บ้าน k RIZ town ถนนไทยรามัญ พื้นที่ 1 งาน 50 ตร.ว (2)สวนหย่อมหมู่บ้าน k RIZ town ถนนไทยรามัญ พื้นที่ 2 งาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/4/2563 : -จัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดือนเมษายน 2563 -ดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้ สวน 9 ประเภท ได้แก่ (1)ที่ว่างหลังตลาดนัด เค.ซี. 1 ถ.หทัยราษฎร์ 19 พื้นที่ 37 ไร่ 3 งาน (2)สนามฟุตบอลศิษย์สมานอคาเดมี ถ.หทัยราษฎร์		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 8	39 พื้นที่ 11 ไร่ 1 งาน (3) ที่วางหลังสนามฟุตบอลศิษย์สมานคาเดมี วิทยาลัยราชภัฏ 39 พื้นที่ 13 ไร่ 2 งาน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 26/5/2563 : ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและจัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดือนพฤษภาคม 2563 พร้อมนำข้อมูลลงในระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน
รายงานครั้งที่ 9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/6/2563 : ดำเนินการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นแล้วจัดทำรายงานประจำเดือนมิถุนายน 2563 และนำข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นเข้าสู่ระบบโปรแกรมพื้นที่ สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน
รายงานครั้งที่ 10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/7/2563 : -ดำเนินการสำรวจข้อมูลการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 7 ประเภท และ 9 ประเภท และจัดทำรายงานเดือนกรกฎาคม 2563 พร้อมนำข้อมูลพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นลงในระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน
รายงานครั้งที่ 11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/8/2563 : ดำเนินการจัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำเดือนสิงหาคม 2563 และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน แล้วส่งรายงานสำนักสิ่งแวดล้อมทางระบบกูเกิ้ลไทร์
รายงานครั้งที่ 12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/9/2563 : ดำเนินการสำรวจการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 7 และ 9 ประเภท พร้อมจัดทำรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเดือนกันยายน 2563 นำข้อมูลเข้าสู่ระบบโปรแกรมพื้นที่สีเขียวให้เป็นปัจจุบัน
รายงานครั้งที่ 13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

