



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคัดแยกกิ่งไม้ไปไม่ไปใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50460000-3371

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐภัทร์ ภารพงษ์ โทร. 5124

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพินิตา เพชรศรี โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์

โดยนำกิ่งไม้ไปไม่ไปหมักทำปุ๋ยอินทรีย์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อนำกิ่งไม้ไปไม่ที่ได้จากการตัดแต่งมาทำเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ฯลฯ

2. เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

3. เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-สามารถนำเศษใบไม้ กิ่งไม้ มาทำปุ๋ยหมัก เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้และนำท่อนพี้นที่ได้ไปบริจาคได้ไม่น้อยกว่า 95 ต้น/ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย1

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

1. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 8/11/2562 : ดำเนินการจัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : (1)ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้บริเวณถนนนิมิตใหม่,ถนนเลียบบคลองสอง,ถนนไมตรีจิต,โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ แล้วนำไปบดย่อยเพื่อทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 79 ต้น (2)ตัดหญ้า เก็บวัชพืชรากหญ้า หนวดหญ้า หนวดหญ้า หนวดหญ้า นำไปทำปุ๋ยหมัก 7.40 ต้น (3)นำท่อนไม้บริจาคทำเชื้อเพลิง จำนวน 4.20 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ในถนนสายหลักสายรอง แล้วนำไปบดย่อยเพื่อทำปุ๋ยหมัก จำนวน 90 ต้น,ตัดหญ้า ตัดแต่งทรงพุ่ม เก็บวัชพืชรากหญ้าจากการปฏิบัติงานแล้วนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ 5 ต้น ,นำท่อนไม้บริจาคเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 2.5 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ในถนนสายหลัก สายรอง และนำไปบดย่อยทำปุ๋ยหมัก นำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานของศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุชบดทำปุ๋ยอินทรีย์และบริจาคให้ประชาชนทำเชื้อเพลิง,ตัดหญ้า เก็บวัชพืชรากหญ้าจากการปฏิบัติงานนำมาหมักทำปุ๋ย ได้ปริมาณทั้งสิ้น 96 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 25/2/2563 : ดำเนินการ (1)ตัดแต่งกิ่งไม้ในถนนสายหลัก สายรองแล้วนำไปบดย่อยทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ (2)นำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานของศูนย์อ่อนนุชฯ เพื่อบดย่อยทำปุ๋ยอินทรีย์และบริจาคให้ประชาชนทำเชื้อเพลิง(3)ตัดหญ้า เก็บวัชพืชรากหญ้าจากการปฏิบัติงานนำมาหมักทำปุ๋ยได้ปริมาณทั้งสิ้น 95 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ในถนนสายหลัก สายรอง และนำไปบดย่อยทำปุ๋ยหมัก นำท่อนไม้ส่งโรงงานอ่อนนุชบดย่อยทำปุ๋ยอินทรีย์ บริจาคให้ประชาชนทำเชื้อเพลิง ตัดหญ้าเก็บวัชพืชรากหญ้าจากการปฏิบัติงานทำปุ๋ยหมัก ได้ปริมาณทั้งสิ้น 96 ต้น :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 25/4/2563 : -ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามแผนในถนนสายหลัก สายรอง และตามที่ประชาชนร้องขอมา แล้วนำกิ่งไม้ไปไม่ไปบดย่อย ได้ปริมาณ 95 ต้น นำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานอ่อนนุชเพื่อบดย่อยทำปุ๋ยอินทรีย์ และบริจาคให้ประชาชนทำเชื้อเพลิง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 26/5/2563 : ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ในถนนสายหลัก สายรองตามแผนที่กำหนด และตามที่ประชาชนร้องขอมา แล้วนำไปบดย่อยเพื่อทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ และนำท่อนไม้ใหญ่ส่งโรงงานทำปุ๋ยอินทรีย์ศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุช





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่9	และบริจาคต่อนไม้ให้ประชาชนทำเชื้อเพลิง :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/6/2563 : ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามถนนสายหลัก สายรอง ตามแผนที่กำหนดและตามที่ประชาชนร้องขอ แล้วนำกิ่งไม้ไปไม่ไปบดย่อยเพื่อทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์ , นำส่งท่อนไม้ขนาดใหญ่ให้แก่โรงงานศูนย์อ่อนนุชเพื่อบดย่อยทำปุ๋ยอินทรีย์ , นำท่อนไม้บริจาคต่อนไม้ประชาชนทำเชื้อเพลิง ได้ปริมาณทั้งหมดประมาณ 95 ตัน
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 28/7/2563 : - ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามถนนสายหลักสายรองตามแผนที่กำหนดและจากที่ประชาชนร้องขอ แล้วนำไปบดย่อยเพื่อหมักทำปุ๋ย และนำท่อนไม้บริจาคต่อนไม้ประชาชนทำเชื้อเพลิง , นำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานทำปุ๋ยที่ศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุช
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 24/8/2563 : ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามถนนสายหลัก สายรองตามแผนที่กำหนดและจากประชาชนที่ร้องขอ แล้วนำไปบดย่อยเพื่อหมักทำปุ๋ย นำท่อนไม้ไปบริจาคต่อนไม้ประชาชนทำเชื้อเพลิงและนำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานกำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ได้ปริมาณ 95 ตัน
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 29/9/2563 : ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ตามถนนสายหลัก สายรองตามแผนที่กำหนด และจากที่ได้รับการร้องขอ ร้องเรียน แล้วนำไปบดย่อยทำปุ๋ย ท่อนไม้บริจาคต่อนไม้ประชาชนทำเชื้อเพลิง นำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานแปรรูปที่ศูนย์อ่อนนุช จำนวน 101.20 ตัน
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว
รายงานครั้งที่13	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการคัดแยกกิ่งไม้ไปไม่ไปใช้ประโยชน์

รหัสโครงการ... : 50460000-3371

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐภัทร์ ภารพงษ์ โทร. 5124

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพนิดา เพชรศรี โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและนำกลับไปใช้ประโยชน์

โดยนำกิ่งไม้ไปไม่ไปหมักทำปุ๋ยอินทรีย์

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

- 1.เพื่อนำกิ่งไม้ไปไม่ที่ได้จากการตัดแต่งมาทำเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ฯลฯ
- 2.เพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
- 3.เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

-สามารถนำเศษไม้ไปไม่ กิ่งไม้ มาทำปุ๋ยหมัก เพื่อบำรุงรักษาต้นไม้และนำท่อนฟืนที่ได้ไปบริจาคต่อนไม้ไม่น้อยกว่า 95 ตัน/ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : ๑.๑.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปราศจากยาเสพติดและการก่อการร้าย

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 2.1 การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด

1. ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 8/11/2562 : ดำเนินการจัดทำโครงการและแผนการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2562 : (1)ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้บริเวณถนนนิมิตใหม่,ถนนเลียบคลองสอง,ถนนไมตรีจิต,โรงเรียนวัดพระยาสุเรนทร์ แล้วนำไปบดย่อยเพื่อทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 79 ตัน (2)ตัดหญ้า เก็บวัชพืชนานหทัยราษฎร์ ถนนเลียบคลองสอง นำไปทำปุ๋ยหมัก 7.40 ตัน (3)นำท่อนไม้บริจาคต่อนไม้ประชาชนทำเชื้อเพลิง จำนวน 4.20 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ในถนนสายหลักสายรอง แล้วนำไปบดย่อยเพื่อทำปุ๋ยหมัก จำนวน 90 ตัน,ตัดหญ้า ตัดแต่งทรงพุ่ม เก็บวัชพืชจากการปฏิบัติงานแล้วนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ 5 ตัน ,นำท่อนไม้บริจาคต่อนไม้ประชาชนทำเชื้อเพลิง จำนวน 2.5 ตัน :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	<p>:: 27/1/2563 : ดำเนินการติดตั้งกิ่งไม้ในถนนสายหลัก สายรอง และนำไปด้อย่อยทำปุ๋ยหมัก นำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานของศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุชคดทำปุ๋ยอินทรีย์และบริจาคให้ประชาชนทำเชื้อเพลิง,ตัดหญ้า เก็บวัชพืชจากการปฏิบัติงานนำมาหมักทำปุ๋ย ได้ปริมาณทั้งสิ้น 96 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่6	<p>:: 25/2/2563 : ดำเนินการ (1)ติดตั้งกิ่งไม้ในถนนสายหลัก สายรองแล้วนำไปด้อย่อยทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ (2)นำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานของศูนย์อ่อนนุชฯ เพื่อด้อย่อยทำปุ๋ยอินทรีย์และบริจาคให้ประชาชนทำเชื้อเพลิง(3)ตัดหญ้า เก็บวัชพืชจากการปฏิบัติงานนำมาหมักทำปุ๋ยได้ปริมาณทั้งสิ้น 95 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่7	<p>:: 25/3/2563 : ดำเนินการติดตั้งกิ่งไม้ในถนนสายหลัก สายรอง และนำไปด้อย่อยทำปุ๋ยหมัก นำท่อนไม้ส่งโรงงานอ่อนนุชคดทำปุ๋ยอินทรีย์ บริจาคให้ประชาชนทำเชื้อเพลิง ตัดหญ้าเก็บวัชพืชจากการปฏิบัติงานนำมาทำปุ๋ยหมัก ได้ปริมาณทั้งสิ้น 96 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่8	<p>:: 25/4/2563 : -ดำเนินการติดตั้งต้นไม้ตามแผนในถนนสายหลัก สายรอง และตามที่ประชาชนร้องขอมา แล้วนำกิ่งไม้ไปด้อย่อย ได้ปริมาณ 95 ตัน</p> <p>นำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานอ่อนนุชเพื่อด้อย่อยทำปุ๋ยอินทรีย์ และบริจาคให้ประชาชนทำเชื้อเพลิง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: 26/5/2563 : ดำเนินการติดตั้งต้นไม้ในถนนสายหลัก สายรองตามแผนที่กำหนด และตามที่ประชาชนร้องขอมา แล้วนำไปด้อย่อยเพื่อทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ และนำท่อนไม้ใหญ่ส่งโรงงานทำปุ๋ยอินทรีย์ศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุช และบริจาคท่อนไม้ให้ประชาชนทำเชื้อเพลิง</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: 24/6/2563 : ดำเนินการติดตั้งต้นไม้ตามถนนสายหลัก สายรอง ตามแผนที่กำหนดและตามที่ประชาชนร้องขอ แล้วนำกิ่งไม้ไปด้อย่อยเพื่อทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์ , นำส่งท่อนไม้ขนาดใหญ่ให้แก่โรงงานศูนย์อ่อนนุชเพื่อด้อย่อยทำปุ๋ยอินทรีย์ , นำท่อนไม้บริจาคแก่ประชาชนทำเชื้อเพลิง ได้ปริมาณทั้งหมดประมาณ 95 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: 28/7/2563 : - ดำเนินการติดตั้งต้นไม้ตามถนนสายหลักสายรองตามแผนที่กำหนดและจากที่ประชาชนร้องขอ แล้วนำไปด้อย่อยเพื่อหมักทำปุ๋ย และทำท่อนไม้บริจาคประชาชนทำเชื้อเพลิง , นำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานทำปุ๋ยที่ศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุช</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: 24/8/2563 : ดำเนินการติดตั้งต้นไม้ตามถนนสายหลัก สายรองตามแผนที่กำหนดและจากประชาชนที่ร้องขอ แล้วนำไปด้อย่อยเพื่อหมักทำปุ๋ย นำท่อนไม้ไปบริจาคแก่ประชาชนทำเชื้อเพลิงและนำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานกำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ได้ปริมาณ 95 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: 29/9/2563 : ดำเนินการติดตั้งต้นไม้ตามถนนสายหลัก สายรองตามแผนที่กำหนด และจากที่ได้รับการร้องขอ ร้องเรียน แล้วนำไปด้อย่อยทำปุ๋ย ท่อนไม้บริจาคทำเชื้อเพลิง นำท่อนไม้ขนาดใหญ่ส่งโรงงานแปรรูปที่ศูนย์ฯอ่อนนุช จำนวน 101.20 ตัน</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 99.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
รายงานครั้งที่13	<p>:: 30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

