



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรม แผนงานการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

รหัสโครงการ... : 50460000-3404

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณบุญลิตา เกตุวงศ์ โทร 5133

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพนิดา เพชรศรี นักวิเคราะห์นโยบาย โทร.1549

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกประเภทในภาพรวมของสำนักงานเขตคลองสามวาแล้วเสร็จในปีงบประมาณ

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกประเภทให้ทันภายในกำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เบิกจ่ายเงิน 90% ณ 30 กันยายน 2562

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

| | | | |
|-----------------|--|----------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่1 | :: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการศึกษาข้อมูลโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่2 | :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ | | |
| | 1.ค่าตุ๊กถัก จำนวน 20 รายการ เป็นเงิน 4,161,500.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 6 รายการ เป็นเงิน 388,200.-บาท ก่อหนี้แล้วยังไม่เบิกจ่าย 97,500.-บาท ยังไม่ก่อกหนี้ 8 รายการ เป็นเงิน 3,675,800.-บาท | | |
| | 2.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 60,013,000.-บาท อยู่ระหว่างประกาศซื้อจ้าง | | |
| | โครงการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,000,000.-บาท อยู่ระหว่างประกาศซื้อจ้าง | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่3 | :: 21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ค่าตุ๊กถัก จำนวน 20 รายการ 1.1 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 652,000.-บาท | | |
| | 1.2 ก่อหนี้แล้วยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 2 รายการ (ฝ่ายการศึกษา) เป็นเงิน 41,800.-บาท 1.3 ยังไม่ก่อกหนี้ จำนวน 2 รายการ (ฝ่ายรักษาความสะอาดและฝ่ายการศึกษา) เป็นเงิน 3,467.700.-บาท | | |
| | 2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 60,013,000.-บาท 2.1 ฝ่ายโยธา จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 52,723,000.-บาท | | |
| | อยู่ระหว่างอุทธรณ์ 2.2 ฝ่ายการศึกษา จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 7,290,000.-บาท อยู่ระหว่างอุทธรณ์ 2.3 โครงการต่อเนื่อง ปี 63-64 จำนวน | | |
| | 1 รายการ เป็นเงิน 5,000,000.-บาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนวัดลำกระดาน | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.24 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่4 | :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ฝ่ายการคลัง เบิกจ่ายงบประมาณ 71,294,711.61 บาท ณ วันที่ 28 มกราคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 16.55 | | |
| | เป้าหมาย ร้อยละ 54 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.55 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่5 | :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เป้าหมาย 54% | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.41 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่6 | :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เป้าหมาย 54% ต่ำกว่าเป้าหมาย 22.93% | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.07 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่7 | :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาส 3 = 77% ต่ำกว่าเป้าหมาย 35.46% | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.54 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่8 | :: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เป้าหมาย 77% | | |
| | เบิกจ่ายแล้ว 51.41% | | |
| | ต่ำกว่าเป้าหมาย 25.81% | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.19 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| รายงานครั้งที่9 | :: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการคลังได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563 = 58.14% | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.14 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | |
|------------------|--|----------------|---------------------|
| | :: 24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการคลังได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 = 61.45% | | |
| รายงานครั้งที่11 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.45 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการคลังได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 = 63.86 % | | |
| รายงานครั้งที่12 | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.86 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| | :: 24/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการคลังได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 24 กันยายน 2563 = 85.92 % / 24/9/2563 | | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.92 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท | : เป็นไปตามแผน | : เป็นไปตามเป้าหมาย |

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

