



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

รหัสโครงการ... : 50460000-3416

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 500,000 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 100,000 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ / ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : จำโทพงษ์สุธรรม เพชรโชติ โทร.5138

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพนิดา เพชรคร นักวิเคราะห์นโยบาย โทร. 1549

1.3 หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นทุนทางสังคมที่หลากหลาย มีความแตกต่างกันไปตามภูมิศาสตร์

ประวัติศาสตร์และความเจริญรุ่งเรืองของแต่ละยุคสมัย ซึ่งมีการสืบทอดจนเป็นอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่มีค่าควรแก่การอนุรักษ์

สำนักงานเขตคลองสามวาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยขึ้น

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสำคัญของชาติ

2.ส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยเกิดความหวงแหน สำนึกความเป็นไทยและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่ตลอดไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

5 จัดกิจกรรม ๕ กิจกรรม/ปี

1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

เป้าหมายที่ : ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 8. จำนวนกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันสำคัญต่าง ๆ หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก ปี 2563 ณ ตลาดน้ำบึงพระยา วัดพระยาสุเรนทร์ ประสานการขอใช้สถานที่ ประสานการแสดงของนักเรียน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดกิจกรรมที่ ๑ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 ขอใช้สถานที่และขอสนับสนุนการแสดงจากโรงเรียนในสังกัด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างจัดเตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ ตลาดน้ำบึงพระยา วัดพระยาสุเรนทร์ (งานที่ดำเนินการแล้ว จัดทำหนังสือเชิญร่วมกิจกรรมถึงหน่วยงานต่าง ๆ จัดทำหนังสือประสานขอการแสดงจากโรงเรียนในพื้นที่เขต จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ของขวัญวันเด็ก จัดทำหนังสือขอใช้สถานที่ที่วัดพระยาสุเรนทร์ อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุและขออนุมัติยืมเงิน)			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอใช้เงินยืมกิจกรรมที่ ๑			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 100,000 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยกเลิกกิจกรรมมร 2 การจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ตามหนังสือที่ กท 8310/471 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยกเลิกกิจกรรมมร 2 การจัดกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ตามหนังสือที่ กท 8310/471 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวดเพื่อจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาชิราลกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 29/7/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...เกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด19)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

